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Diplomityö käsittelee kunnan ja yksityisen hankekehittäjän yhteistyössä toteutuvaa 
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hyödynnettiin lähestymällä prosessia elinkaaren sekä dialektisen, vuorovaikutteisen kehityksen 
kautta. Näkökulman avulla kerättiin aineistotriangulaation keinoin analysoitu tutkimusaineisto, 
joka koostui asiantuntijahaastatteluista, kokousmuistioista ja -pöytäkirjoista sekä virallisesta 
kaavoitusdokumentaatiosta. Kerätystä aineistosta nostettiin esiin kiinnostavia piirteitä mm. 
prosessien rajapintojen, resurssien, tavoitteiden ja vuorovaikutuksen teemoista. 
 
Tutkimuksessa tunnistettiin kolme rinnakkaista osaprosessia, jotka jakautuivat maaomaisuuden 
kehittämiseen, kaavoitukseen ja rakennussuunnitteluun. Havaintona esitettiin, että osaprosessien 
välisiin mekanismeihin vaikuttavat niin maanomistuksellinen tilanne, osaprosesseihin kiinnitetyt 
resurssit, kokous- ja päätöksentekomenettelyt kuin organisoitumiseenkin liittyvät erityispiirteet. 
 
Perinteisiä kaavoitusviranomaisen tehtäviä voidaan jo nykykäytännöissä siirtää laajalti yksityisille 
toimijoille. Riittävällä yksityisellä resursoinnilla voi olla kaavoituksen käynnistävä ja sitä nopeuttava 
vaikutus. Resurssien osalta erityistä huomiota kohdistettiin toimijoiden kyvykkyyksiin sekä tiedon 
jakamiseen. Tiedolla on merkittävä rooli yhteistyöhankkeissa; hyvä käytäntö on panostaa oikea-
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saakka. Kytkentää voisi kuitenkin hakea määrittämällä tapauskohtaisesti asiakasarvoa sekä 





Avainsanat  asemakaavoitus, hankekehitys, kumppanuus, prosessinäkökulma 
  






Author Antti Kuusiniemi  
Title of thesis  Detailed land-use planning as part of project development – A process 
view in three cases  
Master programme  Master’s Programme in Spatial Planning 
and Transportation Engineering 
Code ENG26 
Thesis supervisor  Professor Raine Mäntysalo 
Thesis advisors  Aija Staffans, Katariina Haigh 
Date  23.5.2019 Number of pages  106 + 2 Language  Finnish 
 
The thesis focused on the detailed land-use planning process conducted by co-operation of 
municipality and the private project developer. The aim of the study, applying the process viewpoint, 
was to study planning practices and identify good practices and development points. The case study 
has focused on residential development projects in Espoo, Turku and Vantaa included in the portfolio 
of a private project developer. 
 
A review of the process environment was created in the literature section. Process thinking was 
utilized by approaching the process through life cycle and dialectical & interactive development. The 
processual approach was used to collect research data that was analyzed by means of material 
triangulation, consisting of expert interviews, meeting memos and minutes, and official zoning 
documentation. Interesting features considering processes, interfaces, resources, goals, and 
interactions, were raised from the collected data. 
 
The study identified three parallel sub-processes, which were divided into land-use development, 
zoning and building design. As an observation, it was suggested that the mechanisms between the 
sub-processes are influenced by land ownership, resources allocated to the sub-processes, meeting 
and decision-making procedures, as well as specific organizational features. 
 
The traditional tasks of the planning authority can already be transferred to private operators in the 
current practice. Adequate private resourcing can have an impact on planning, accelerating it. In 
terms of resources, attention was paid to capabilities of the actors and to sharing of information. 
Information plays a significant role in collaborative projects and should be considered in terms of 
quality, sharing and systems aspects. In decision-making, openness, goal-oriented consensus 
building in the early stages and the importance of meeting procedures and written agreements are 
emphasized. Based on the results, when the plan covers both private and public land, the planning 
process is more market-driven, which also contributes to the realization of the interests of the private 
operator as part of decision-making. Thus, the relationship between project planning and civil society 
is challenging, as the process develops mainly through interaction between the municipality and the 
project developer, and the 'organization' does not reach users in the area. However, coupling could 
be sought by defining customer value on a case-by-case basis and utilizing the strong marketing 






Keywords  land-use planning, project development, partnership, process approach 
 
 Sisällys 
1 Johdanto ................................................................................................................................ 1 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat .................................................................................................................... 1 
1.2 Tutkimusongelman määrittely ............................................................................................................. 2 
1.3 Tutkimuksen perustiedot ..................................................................................................................... 2 
1.4 Teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus ....................................................................................... 4 
2 Teoreettinen näkökulma tutkimuksessa .............................................................................. 5 
2.1 Prosessi ja muutos käsitteenä .............................................................................................................. 5 
2.2 Prosessijohtamisen keskeiset teemat .................................................................................................. 9 
2.3 Prosessin määrittely ja työn rakenne ................................................................................................12 
3 Hankekaavoituksen julkis-yksityinen viitekehys ............................................................... 13 
3.1 Yksityinen asuinrakennuttaminen .....................................................................................................13 
3.1.1 Asuntomarkkinoista lyhyesti .........................................................................................................14 
3.1.2 Hankekehityksen pääpiirteet .........................................................................................................14 
3.2 Hankekaavoituksen julkinen näkökulma .........................................................................................19 
3.2.1 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ..............................................................................................19 
3.2.2 Asemakaavaprosessin elinkaari .....................................................................................................22 
3.2.3 Asemakaavoituksen erityispiirteet ................................................................................................23 
3.2.4 Asemakaavan suhde rakennuslupamenettelyyn .........................................................................27 
3.3 Toimintaympäristön muutos ja käytäntöjen kehitystarve .............................................................27 
3.3.1 Julkisen johtamisjärjestelmän kehittyminen................................................................................28 
3.3.2 Markkinaehtoinen suunnittelu ja hankkeistuminen ...................................................................30 
3.3.3 Teknologinen murros ja tietointensiivisyys ................................................................................32 
3.3.4 Arviointikriteereistä maankäytön suunnitteluhankkeissa..........................................................33 
3.4 Julkis-yksityinen yhteistyö maankäytön suunnittelussa .................................................................35 
3.4.1 Yhteistyön luonne ja kumppanuuden määritelmiä ....................................................................35 
3.4.2 Keskeiset julkis-yksityiset sopimusmenettelyt ............................................................................37 
3.4.3 Toimijoiden välisen yhteistyön erityispiirteitä ............................................................................39 
4 Tapaustutkimuksen toteuttaminen .................................................................................... 42 
4.1 Metodologia ja tutkimusmenetelmä .................................................................................................42 
4.1.1 Tutkimusstrategiasta .......................................................................................................................42 
4.1.2 Aineiston keruu ja käsittely ...........................................................................................................44 
4.1.3 Tutkimuskohteiden valinta ............................................................................................................44 
4.1.4 Aineiston laajuus ja käyttö .............................................................................................................44 
4.2 Tutkimuskohteiden yleisesittely ........................................................................................................46 
  
4.2.1 Espoon Tuomarilankallio ..............................................................................................................46 
4.2.2 Vantaan Kultarikontie ....................................................................................................................49 
4.2.3 Turun Kirstinpuisto........................................................................................................................51 
5 Tutkimusaineiston esittely ................................................................................................. 53 
5.1 Tavoitteet ja ohjausvälineet................................................................................................................53 
5.1.1 Julkis-yksityinen tavoitenäkökulma ..............................................................................................54 
5.1.2 Ohjausvälineiden suhde hankekaavoitukseen ............................................................................58 
5.1.3 Kansalaisosallistumisen erityispiirteet ..........................................................................................59 
5.1.4 Aikataululliset tavoitteet sekä ennustettavuus ............................................................................62 
5.2 Hankkeen organisoituminen ja toimijat ...........................................................................................63 
5.2.1 Hankkeen osapuolet ja roolit ........................................................................................................63 
5.2.2 Yhteistyömenettelyt ja vuorovaikutus .........................................................................................64 
5.3 Resursseihin liittyvät erityispiirteet ...................................................................................................70 
5.3.1 Henkilöstö- ja osaamisresurssit ....................................................................................................70 
5.3.2 Tiedon jakaminen ja yhteiskäyttö .................................................................................................75 
5.3.3 Luottamus henkilö- ja toimijatasolla ............................................................................................76 
6 Tulokset .............................................................................................................................. 77 
6.1 Hankekaavoitusprosessin käynnistymisestä ....................................................................................77 
6.2 Hankekaavoituksen elinkaari ja osaprosessien rajapinnat .............................................................79 
6.3 Hankekaavoituksen käytäntöjen analysointi ja kehityskohdat ......................................................81 
6.3.1 Prosessien toiminnot ja resursointi ..............................................................................................81 
6.3.2 Organisoituminen ja toimijoiden roolit .......................................................................................84 
6.3.3 Päätöksenteko ja suunnitteluratkaisujen muodostuminen .......................................................85 
7 Johtopäätökset .................................................................................................................... 94 
8 Pohdinta .............................................................................................................................. 98 





1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Rakennettua ympäristöä suunnitellaan ja toteutetaan yhä lisääntyvissä määrin julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyöhankkeina. Kaupungistumisen myötä kaupunkirakenteet tii-
vistyvät, mikä ilmenee täydennysrakentamisen yleistymisenä erityisesti kasvukeskuksissa. 
Samalla rakentaminen painottuu yhä useammin yksityisten omistamalle maalle, mikä lisää 
osaltaan tarvetta kehittää alueita ja laatia niitä koskevia suunnitelmia julkisen ja yksityisen 
toimijan yhteistyönä (Ekroos, Katajamäki, Kinnunen, Lehtovuori & Staffans, 2018). Jul-
kis-yksityisissä yhteistyöhankkeissa ei sinänsä ole mitään uutta, ja maankäytön suunnitte-
lun yhteydessä tämä julkis-yksityinen asetelma vaikuttaisi muodostavan lähes ehtymättö-
män tutkimuskohteen – valikoituihan aihepiiri omankin tutkimukseni aiheeksi. Erääksi 
selittäjäksi tälle suosiolle voitaneen tarjota kahden hyvin erilaisen intressinäkökulman 
omaavan toimijan kohtaamista kaavoituksen moniulotteisella demokraattis-taloudellisella 
pelikentällä. Aihepiirin kiinnostavuutta lisää alati muuttuva toimintaympäristö, joka vai-
kuttaa osapuoliin eri tavoin. 
Kansallinen maankäytön suunnittelujärjestelmämme ja siihen liittyvä kunnan kaavoitus-
monopoli muodostaa julkis-yksityisen suunnitteluyhteistyön regulatiivisen viitekehyksen 
(Mäkinen, 2000; Kurunmäki, 2005). Viime vuosikymmenien aikana perinteinen hierarkki-
nen normiohjaus on antanut tilaa uudenlaisille hallintotavoille, kuten uudelle julkisjohta-
miselle sekä sitä seuranneelle uudelle julkiselle hallinnalle (Virtanen & Stenvall, 2010). 
Kaupunkisuunnittelun kontekstissa tämä hallintokulttuurin murros on ilmennyt mm. ke-
hittämisvetoisen suunnittelun sekä julkis-yksityisen yhteistyön lisääntymisenä (Mäntysalo 
& Jarenko, 2012, s. 44; Valtonen, 2017, s. 1). On esitetty, että suunnittelukäytännöt vaih-
televat julkisen ja yksityisen yhteistyössä toteutuvissa hankkeissa verraten usein, vaikkakin 
kansallinen suunnittelujärjestelmä olisikin lakisääteiseltä pohjaltaan kuntavetoinen (Ku-
runmäki, 2005; Valtonen ym. 2017). 
Yhteistyöhankkeiden yleistyessä korostuu julkisorganisaatiolta edellytettävän yhteiskun-
nallisen ohjauksen sekä liiketoimintaperustaisen hankekehityksen prosessien rinnak-
kaisuus ja osittain ristiriitaisetkin tavoitteet (Ekroos ym., 2018). Maankäytön suunnitteluun 
liittyy strategisen tason prosesseja, jotka kytkeytyvät myös operatiivisen tason kaavoituk-
seen. Hankekaavoissa olennainen rakennuttamisnäkökulma kytkeytyy vahvemmin maan-
käytön suunnitteluun, mikä luo kiinnostavan asetelman tutkimukselle. Aiempi tutkimus 
(Mäntysalo & Roininen, 2009; Mäntysalo & Jarenko, 2012, s. 48; Valtonen ym. 2017; Pok-
kinen, 2017) on osoittanut, että julkis-yksityisen yhteistyön ja maankäytön ohjausjärjestel-
män välinen suhde on nykyisessä suunnittelukäytännössä jokseenkin epäselvä. 
Erään lähestymistavan tähän aihepiiriin tarjoaa prosessiajattelu ja juuriltaan liiketoiminnan 
kehittämiseen suunnattu prosessijohtamisen metodiikka. Maankäytön suunnittelussakin 
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kyse on pohjimmiltaan prosessien kohtaamisesta elinkaariensa eri vaiheissa; tällöin pro-
sessinäkökulma soveltuu lähestymistavaksi tähän problematiikkaan verraten hyvin (mm. 
Väyrynen, 2010).  
1.2 Tutkimusongelman määrittely 
Tutkimuksen viitekehyksen muodostaa kunnan ja yksityisen hankekehittäjän yhteistyö uu-
den asuinalueen suunnittelun asemakaavavaiheessa. Lähtökohtana on, että asemakaava-
prosessi muodostaa hankkeen suunnitteluvaiheen lakisääteisen rungon, johon hankekehi-
tyksen toiminnot kytkeytyvät prosessin eri vaiheissa. Työssä tutkitaan 
asuinrakennuttamiseen painottuvien hankkeiden avulla luonteeltaan juridis-hallinnollisen 
asemakaavaprosessin ja liiketoimintaperustaisen hankekehitysprosessin kohtaamista niin 
sanotun hankekaavoituksen kontekstissa. Tutkimuksessa painottuu prosessin elinkaari 
sekä tavoitteiden muodostuminen ja saattaminen maankäyttösuunnitelmiin kunnan ja 
hankekehityksen vuorovaikutuksessa. 
Tutkimuksen tuloksena syntyy sekä visuaalista että sanallista prosessikuvausmetodia yh-
distävä kuvaus hankekaavoitusprosessista. Työssä kuvataan hankekaavaprosessin toimin-
taympäristöä ja luonnetta, pyrkien hahmottamaan hankekaavoituksen nykykäytäntöjä ja 
keskeisiä tunnuspiirteitä. Kuvaukset perustuvat aineistotriangulaation keinoin tuotettuihin 
päätelmiin, yhdistäen julkisia dokumentteja, kuten kokous- ja päätöspöytäkirjoja, sekä 
puolistrukturoidun haastattelumetodin avulla kerättyä kvalitatiivista aineistoa. Tutkimus-
ongelman ratkaisussa hyödynnetään seuraavaa tukikysymystä, joka jäsentyy tarkemmin 
prosessinäkökulman (luku 2) myötä: Mitä hankekaavoitus on ja minkälaisista käytännöistä se 
pääpiirteissään muodostuu? 
Nykytilan kuvausta täydentävän osan tavoitteena on tunnistaa hankekaavoitukseen liitty-
viä synergioita sekä mahdollisia kehityskohtia. Kehitysnäkökulma perustuu tuotettuihin 
kuvauksiin, puolistrukturoidun haastattelumetodin avulla kerättyyn kvalitatiiviseen aineis-
toon sekä työn kirjallisuuskatsaukseen. Tutkimuksen toisessa osassa pyritään vastaamaan 
seuraavaan kysymykseen, teoriaosuudessa esiteltävää prosessinäkökulmaa soveltaen: Mitä 
hankekaavoituksen käytäntöihin liittyviä hyviä käytäntöjä ja kehityskohtia prosessinäkökulman avulla 
voidaan tunnistaa? 
Oheisten kysymysten lisäksi tutkitaan yleispiirteisesti valittujen prosessijohtamisen teori-
oiden soveltuvuutta tutkimusongelman ratkaisemisen työkaluna. Tätä varten ei ole muo-
toiltu ongelmaa tarkentavaa tutkimuskysymystä. 
1.3 Tutkimuksen perustiedot 
Aiheen rajaus 
Työn toissijaisena tavoitteena on tutkia asemakaavavaiheen suhdetta sitä edeltäviin ja seu-
raaviin vaiheisiin. Tätä tarkastelua tehdään kuitenkin vain siinä laajuudessa, kuin se havai-
taan tutkimuksen edetessä perustelluksi. Kokonaisvaltaiseen prosessikehitykseen sisältyy 
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usein myös uuden, parannetun prosessin esittäminen sekä sen pilotointi. Tämä vaihe on 
rajattu työn ulkopuolelle; kehitysajatuksia nostetaan esiin yleisemmällä tasolla. 
Tutkimusintressi 
Tutkimus on ollut osa Aalto-yliopiston ja Business Finlandin (entinen Tekes) Urbs-data 
yhteistyöhanketta. Työ on laadittu Bonava Suomi Oy:n tilauksesta. Bonava on asuinra-
kentamisen kehittämiseen keskittynyt toimija, joka irtautui NCC konsernista vuonna 
2016. Yritys on tällä hetkellä Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja, jonka toimi-
alueena on Suomen lisäksi Ruotsi, Saksa, Tanska, Norja, Pietari, Viro sekä Latvia. Bona-
van konsernin liikevaihto on ollut vuonna 2018 noin 1,37 miljardia euroa, josta Suomen 
osuus noin 200 miljoonaa euroa. Tilaajan intressinä on ollut tutkia toteutuneita asemakaa-
vahankkeita yhteistyön näkökulmasta ja selvittää, miten hankkeet ovat käytännössä toteu-
tuneet ja mitä niistä voisi oppia. 
Tutkimuksen rakenne 
Tutkimusraportin rakenne on lineaaris-analyyttinen; aluksi esitellään tutkimuksen lähtö-
kohdat ja edetään teorian esittelystä kirjallisuuskatsaukseen. Tätä seuraa tutkimusstrate-
gian esittely, jossa esitellään tutkimuksen metodologiaa sekä aineistoa. Menetelmien ku-
vauksen jälkeen esitetään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Johtopäätöksissä tutkimus 
vedetään yhteen ja esitetään vastine työn johdannolle. 
Käsitteitä 
Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat asemakaavaprosessi ja hankekehitys ja edelleen hankekaa-
voitus. Työn rakenne perustuu näiden käsitteiden ympärille muodostuvaan tematiikkaan. 
Lähtökohtana on, että asemakaavaprosessi toimii runkona, johon yksityinen hankekehitys 
kytkeytyy. Tällainen lähestymistapa on mahdollinen, koska kaavaprosessi on suunnittelu-
järjestelmässä lakisääteisesti määritetty ja siten yhteneväinen kansallisella tasolla. Tutkimus 
jäsentyy näin loogisesti asemakaavan lakisääteisten vaiheiden ympärille kussakin, eri kun-
taa edustavassa tutkimuskohteessa. Käytännöillä tarkoitetaan pääasiallisia käytössä olevia 
toimintatapoja, joita ilmenee hankekehityksen ja kunnan yhteistyössä. 
Organisaatiolla tai hankeorganisaatiolla viitataan kunnan ja yksityisen sektorin edustajista 
muodostuvaan tilapäiseen toimintayksikköön. Käsite ei sisällä kansalaisulottuvuutta. Kä-
site yhteistyömenettely kattaa tässä tutkimuksessa kaikki yhteistyön piirteitä omaavat toimin-
tamallit. Näin ollen myös yleinen käsite kumppanuus on yksi yhteistyön muoto muiden 
joukossa. Yksityisellä sektorilla viitataan yritystoimintaan ja yksityiseen omistukseen perus-
tuvaan yhteiskunnan osaan, jonka toiminnalla on myös liiketaloudellisia tavoitteita. Julkista 
sektoria edustaa paikallistason toimijana kuntaorganisaatiot. Prosessijohtamisen käsitteitä 
avataan raportissa tarkemmin tilannekohtaisesti, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. 
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1.4 Teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus 
Prosessijohtaminen on menetelmäpankki, jota voidaan soveltaa laajalti eri sektorien toi-
minnan analysoinnissa. Prosessiajatteluun liittyy useita tekijöitä, jotka ovat soveltaen tuo-
tavissa maankäytön suunnittelun ja myös hankekaavojen toimintaympäristön yhteyteen. 
Asemakaavaprosessin vaiheiden ohella prosessinäkökulman avulla on mahdollista avata 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, informaatioon ja tietoresursseihin, toimijoiden roo-
leihin sekä tavoitteisiin liittyviä erityistekijöitä. Tässä työssä sovelletaan osittain Van de 
Venin & Poolen (1995) käsitystä muutosmekanismeista sekä prosessijohtamisen näkökul-
maa useisiin suomalaisiin lähteisiin perustuen (Kai Laamanen, 2003; Olli Lecklin, 2006; 
Jouko Hannus, 1993). Lisäksi sovelletaan Julkisen hallinnon suosituksen (JHS 152) mu-
kaista prosessitypologiaa. 
2000-luvulla on tehty verraten runsaasti julkisen ja yksityisen väliseen suunnitteluyhteis-
työhön keskittyvää tieteellistä tutkimusta. Aihepiirin tutkimus painottuu usein aluekehi-
tykseen eikä niinkään yksittäisiin asemakaavahankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu tutkimuk-
sessa yhteistyötä on lähestytty organisaatioteorioiden kautta, soveltamalla esimerkiksi 
prosessijohtamisen teorioita sekä systeemi- ja kompleksisuusajattelua. Toisaalta nämä teo-
riat sivuavat toisiaan hyvin vahvasti. Lähestymistavat tarjoavat varsin toimivia työkaluja 
suunnitteluyhteistyön verkostojen, toimijoiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja mui-
den keskeisten ilmiöiden tutkimukselle. Tutkimusmetodina on usein käytetty tapaustutki-
musta, jossa kvalitatiivinen tutkimusaineisto on kerätty asiantuntijahaastattelujen avulla, 
mutta lisäksi myös mm. simulaatioita hyödyntämällä. 
Prosessinäkökulmaa on sovellettu Espoon Suurpellon tapaustutkimuksessa SimLab-tut-
kimusprojektissa, jossa päätoimijoina ovat olleet Business Finland Oy (entinen Tekes) 
sekä Aalto yliopisto (OPUS-tutkimushanke). Osana hanketta, Erja Väyrysen väitöstyössä 
esitetään hankesuunnittelun ja -toteutusvaiheen kattava prosessimallinnus, joka perustuu 
simulaatiomenetelmän kautta tuotettuun aineistoon. Tutkimustulokset vahvistavat oletta-
musta, että yksityisen hankekehittäjän toimintaketjun ja kunnan prosessin rinnakkaisen 
vertailun avulla on mahdollista tuoda esiin tärkeitä syy-seuraus-suhteita ja kytköksiä (Väy-
rynen, 2010). Leena Soudunsaari (2016) on tutkinut väitöstyössään vuorovaikutteista alu-
eiden käytön suunnittelun toimintakulttuuria ja käytäntöjä suomalaisessa maankäytön 
suunnittelussa. Tutkimus tarjoaa prosessinäkökulmaa soveltaen näkökulmia julkisen ja yk-
sityisen rajapintoihin, painottaen suunnittelujärjestelmän ja käytäntöjen edellytyksiä vuo-
rovaikutteisen ja demokratialähtöisen suunnittelun kannalta. 
Julkis-yksityistä asetelmaa on tutkittu mm. Kimmo Kurunmäen väitöstyössä, jossa tema-
tiikkaa lähestytään kehittämisalue -konseptin kautta (Kurunmäki, 2005). Kurunmäki tar-
kastelee teemaa suomalaisessa sekä ulkomaisessa suunnittelukontekstissa. Hänen mu-
kaansa maankäytön suunnittelu voidaan jakaa kolmeen luokkaan suunnittelukäytäntöjen 
perusteella. Näitä ovat kunnan harjoittama kaavoitus, kunnan ja yksityisen harjoittama 
kaavoitus sekä erikoisjärjestelyt, joilla Kurunmäki viittaa tutkimuksessaan MRL 15 § mu-
kaiseen kehittämisalueeseen. Myös Harry Edelman (2007) on tutkinut asiantuntija-
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osapuolten yhteistyötä Urban Design Management -väitöstyössään. Tutkimuksessa pai-
notetaan intressien ja toiminnan vaikutuksia kaupunkisuunnittelun ja hankekehityksen to-
teutumisessa. Julkis-yksityistä kumppanuutta kaupunkisuunnittelun ja aluekehityksen 
kontekstissa on tutkittu myös DECOMB-tutkimushankkeessa (2006) sekä Vuoreksen 
kaupunginosan kehitystä analysoivassa Beyond Vuores-hankkeessa (2008). Maankäytön 
suunnittelun luonnetta suunnitelma- ja kehitysvetoisena toimintana on käsitelty Valtosen 
ym. toimesta vuonna 2017 valmistuneessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa todetaan, että 
maankäytön suunnittelu voi olla yksityisten vetämää myös kuntavetoisessa suunnittelujär-
jestelmässä. Toista tuoreempaa, pääosin systeeminäkökulmasta johtavaa tutkimusta edus-
taa Pia-Sofia Pokkisen (2017) Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen diplomityö ”Kun-
nan ja yksityisen hankekehittäjän kumppanuus asemakaavavaiheessa”. Pokkinen käsittelee 
työssään Tampereen Härmälänrannan asemakaavoitusta julkisen ja yksityisen hankekehit-
täjän kumppanuuden näkökulmasta. Hän soveltaa tutkimuksessaan Pirjo Ståhlen & Kari 
Laennon (2000) systeemiteoriaan perustuvaa kumppanuusteoriaa, josta lähdeaineiston 
tuottajat käyttävät nimitystä ”strateginen kumppanuus”. 
2 Teoreettinen näkökulma tutkimuksessa 
Hankekaavaprosessin ydintoimijoista muodostuva ryhmä rinnastuu tutkimuksessani han-
keorganisaatioon. Tätä kokonaisuutta pyrin lähestymään prosessiajattelun avulla. Kyse on 
siten sekä toimijoiden organisoitumisen että itse prosessin analysoinnista. Leena Soudun-
saari on käsitellyt väitöstyössään prosessuaalisen suunnittelun ominaispiirteitä vuorovai-
kutteisessa suunnittelussa (Soudunsaari, 2016, s. 47). Hän tuo esiin, että prosessilähtöinen 
suunnittelu pohjautuu johtamis- ja organisaatioteorioihin, joskin teorioiden määrittelyt 
vaihtelevat riippuen eri tieteenalojen painotuksista. Hän viittaa Erja Väyrysen (2010) väi-
töstutkimukseen, jossa Väyrynen korostaa prosessuaalisen lähestymistavan painotusta esi-
merkiksi muutoksen ja ilmiöiden kehittymisen, mutta myös itse prosessin rakenteen, toi-
minnan ja hallinnan analysoinnissa (Soudunsaari, 2016, s. 47). Tässä työssä ilmenee 
elementtejä molemmista lähestymistavoista, joten näkökulma on sinänsä hyvinkin holisti-
nen. 
2.1 Prosessi ja muutos käsitteenä 
Prosessiteoreettikko Andrew Pettigrewn1mukaan prosessiajattelu pohjautuu perusoletuk-
seen, että sosiaalinen todellisuus (social reality) on jatkuvassa muutostilassa (Pettigrew, 
1997, s. 338). Eli vuorovaikutteisessa ympäristössä staattista ”vain olemista” ei oikeastaan 
esiintyisi. Ajattelutapa on tällä tasolla abstrakti, mutta nähdäkseni se toimii pohjana kaikille 
prosessien hallintaan ja kehitykseen pyrkiville aikomuksille; kyse on ennen kaikkea muu-
toksesta, oli kyseessä sitten organisaation toiminta tai vaikkapa laajempi yhteiskunnallinen 
kehityskulku. Pettigrewn mukaan prosessitutkimuksessa käsitellään kolmea ulottuvuutta; 
1) sisältöä, johon tutkimusintressi kohdistuu, 2) kontekstia, jossa ilmiö esiintyy sekä 3) 
                                                                   
1 Andrew Pettigrew on eräs prosessinäkökulman pioneereista organisaatioiden johtamisen kentällä. 
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prosessia itsessään. Pettigrew korostaa edelleen näiden ulottuvuuksien välisiä aikasidon-
naisia yhteyksiä ja vuorovaikutusta (Pettigrew, 1997, s. 339). 
Organisaatioiden muutosta ja kehitystä kuvaavat teoriat avaavat monipuolisen näkökul-
man prosessien tutkimiseen. Yksinkertaisimmillaan prosessi käsitetään vaiheittaiseksi toi-
mintoketjuksi, jolla on selkeästi määriteltävissä oleva lopputulos (Van de Ven & Poole, 
1995, s. 513). Yksinkertaisten prosessien rinnalla voidaan puhua yleisesti monimutkaisista, 
eli kompleksisista2 prosesseista. Lähtökohtana on, että kompleksinen prosessi eroaa vai-
heittaisesta prosessista olemalla usein ”enemmän kuin osiensa summa”. Tiivistetysti tämä 
tarkoittaa, että prosessiin liittyy tekijöitä, jotka eivät selity pelkästään prosessin vaiheita 
tunnistamalla (Pettigrew, 1997, s. 339). Tämä on usein tilanne, kun kyseessä on asiantun-
tijatyöhön liittyvät (sosiaaliset) prosessit; läsnä on siten inhimillisiä tekijöitä ja vuorovai-
kutteisia elementtejä, jotka eivät juurikaan istu mekanistiseen prosessimalliin (mm. Luuk-
konen, Mykkänen, Itälä, Savolainen & Tamminen 2012, s. 78). 
 
 
Kuva 1. Muutosmekanismit (mukaillen Van de Ven ja Poole 1995). 
Van de Ven & Poole (1995, s. 514) ovat määritelleet neljä organisaatioiden muutosta ja 
kehitystä kuvaavaa ideaalityyppiä, joilla voidaan tarkastella muutoksen ja edelleen proses-
sien toimintamekanismeja. Neljä tyyppiä kuvaavat prosessien käynnistysmekanismeja, 
”muutosmoottoreita”, jotka toimivat prosessin käynnistävinä tapahtumina tai ilmiöinä. 
Tutkittava ilmiö voi ilmentää yhtä tai useampaa teoreettista ideaalia (Van de Ven & Poole, 
                                                                   
2 Prosesseja käsitteellistettäessä päädytään väistämättä myös systeemien maailmaan. Systeemiajattelun voidaan nähdä rin-
nastuvan prosessiajatteluun; systeemillä viitataan yleensä johonkin joukkoon irrallisia osia, jotka järjestellään tai ne jär-
jestyvät tietyn tarkoituksen toteuttamiseksi (Laamanen, 2009, s. 36). Systeemiteoriaa ei käsitellä tässä työssä laajemmin, 
mutta tiedostetaan, että prosessikehityksessä on pohjimmiltaan kyse systeemisyyden ymmärtämisestä. 
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1995, s. 517). Tämä teoreettinen näkökulma soveltunee nähdäkseni niin makro- kuin mik-
rotason muutoksen analysointiin. Avaan seuraavaksi näiden neljän ideaalin toimintalogiik-
kaa ja arvioin niiden soveltuvuutta oman tutkimukseni viitekehykseen. 
Elinkaarimalliin (life cycle) perustuva prosessi voidaan luonnehtia lineaaris-mekanistiseksi, 
ennalta määriteltävissä olevaksi toimintoketjuksi. Tällaisen prosessin taustalla on jokin 
määrätty muutosta sääntelevä logiikka (Van de Ven & Poole, 1995, s. 515). Van de Venin 
& Poolen mukaan organisaatioissa tällaiset prosessit ovat usein instituutioiden sääntöjen 
määrittämiä, mutta he nostavat esiin, että sekä sisäisellä että ulkoisella toimintaympäris-
töllä on vaikutus prosessiin. Organisaation ”koodi” kuitenkin istuttaa sisä- ja ulkosyntyiset 
syötteet osaksi ennalta määrättyä logiikkaa (Van de Ven & Poole, 1995; Sotarauta, 2004, 
s. 289). Elinkaarimallissa muutos käsitetään yhden organismin tai organisaation (entity) 
prosessuaaliseksi kehitykseksi, jossa prosessi kehittyy ja kypsyy, kunnes se saavuttaa pää-
määränsä. Muutoksen luonne on kumulatiivista ja konjunktiivista, tällöin kussakin kehi-
tysvaiheessa syntyvät ominaisuudet siirtyvät eteenpäin, prosessin määräämällä logiikalla. 
Näkökulman merkittävin ongelma liittynee ehtoon, jonka mukaan toimintayksikkönä on 
homogeeninen kokonaisuus. On siten perusteltua esittää, että elinkaariajattelu ei sellaise-
naan ole riittävä lähestymistapa työn problematiikkaan. Elinkaarta tutkimalla voidaan kui-
tenkin tunnistaa prosessin keskeisiä toimintoja sekä näiden välisiä liitoksia. Tämä on ylei-
nen tapa mallintaa mm. julkisen hallinnon prosesseja (ks. JHS 152). 
Teleologisessa prosessissa muutos on päämäärän ohjaamaa. Van de Venin & Poolen mukaan 
kehitys etenee tavoitteen hakemisena, asettamisena, toteuttamisena sekä arviointina. Te-
leologinen muutos on oppivaa, ja siinä kehitys etenee systemaattisesti alkutilasta kohti 
loppua (Van de Ven & Poole, 1995, s. 516, 523). Prosessi nähdään muuntautumiskykyi-
senä; ennalta ei voida määrittää, mitä polkua seuraamalla lopputulos kulloinkin saavute-
taan (ei määrättyä sisäistä logiikkaa). Van de Ven & Poolen mukaan teleologisen muutok-
sen edellytyksenä on organisaation yhteinen näkemys toiminnan tavoitteesta ja halukkuus 
toimia yhteistyössä, yhtenä organismina. Van de Ven & Poole korostavat prosessin toi-
mintojen ja lopputuloksen suhdetta; olennaista on se, millä keinoilla ja saavutuksilla pää-
määrä voi toteutua. Esimerkiksi prosessin sosiaalinen konstruktio, päätöksenteko sekä ta-
voitteen asettamisen menettelyt saattavat olla tällaisia tunnistettavissa olevia tekijöitä. 
Teleologisessa muutoksessa instituution itsessään asettama viitekehys sekä resurssit ovat 
kehitystä rajoittavia tekijöitä (Van de Ven & Poole, 1995, s. 516, 523). Nämä tekijät ovat 
omiaan aiheuttamaan muutoksia prosessiin niin sisä- kuin ulkosyntyisinä. Näkökulma so-
veltunee asemakaavatason hankekaavoituksen viitekehitykseen hyvin, mikäli tavoitteena 
on tutkia osapuolten toimintaa tavoitelähtöisenä kehittämisenä. 
Dialektinen mekanismi voi selittää monitoimijaisessa ympäristössä tapahtuvaa muutosta. 
Tällaiset prosessit ovat ennen kaikkea vuorovaikutteisia ja mahdollisia vain, kun kokonai-
suudessa on läsnä useita muutosvoimia. Filosofiassa dialektinen prosessi on luonteeltaan 
yhteisymmärrystä tavoitteleva, mutta sisältää väittelyasetelman. Dialektinen prosessi pe-
rustuu teesiin, antiteesiin sekä näiden synteesiin. Van de Venin & Poolen (1995, s. 517) 
mukaan keskeinen logiikka rakentuu teesin ylläpidosta, sen mahdollisesta korvautumisesta 
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antiteesillä tai synteesillä. Muutos pohjautuu Van de Venin & Poolen mukaan sisä- ja ul-
kosyntyisiin konflikteihin, jotka toimivat muutoksen käynnistäjinä; prosessissa syntyy si-
ten konstruoituja ominaisuuksia. Dialektiikka liittyy vahvasti konfliktinhallintaan, jossa 
ideaali synteesi lienee win-win -tilanne, eli teesin ja antiteesin kompromissi. Vastavuoroi-
sesti, win-lose -tilanne muodostunee, mikäli voimasuhteissa vahvempi ylläpitää teesiä tai 
syrjäyttää teesin antiteesillä. Kun prosessin nykytilaa pidetään yllä, on kyse siten tasapai-
notilasta, kun taas teesin korvaaminen antiteesillä tai synteesillä tarkoittaa aina muutosta 
– joko huonoon tai hyvään (Van de Ven & Poole, 1995, s. 517). Näkökulmaa voidaan 
soveltaa, kun tutkitaan konflikteja; tämän takia se soveltunee hyvin kaavoituksen ja vuo-
rovaikutteisen asiantuntijayhteistyön tutkimiseen, kun halutaan selvittää eri tekijöiden 
merkitystä ominaisuuksien muodostajana. Dialektista muutosta ei tule ymmärtää vain ne-
gatiivisena vastakkainasetteluna, vaikkakin tällainen konnotaatio siihen usein yhdistetään. 
Neljännen muutosmoottorin muodostaa evolutiivinen prosessi. Kuten evoluutioteoriassa, 
organisaatio on tällöin oppiva ja ympäristössä tapahtuviin muutoksiin sopeutuva prosessi, 
jonka ominaisuudet kehittyvät olosuhteiden vaikutuksesta (Van de Ven & Poole, 1995, s. 
518). Prosessi on ympäristönsä määrittämä kokonaisuus, jossa ominaisuudet muuttuvat 
pääpiirteissään variaation, valinnan ja säilyttämisen kautta. Evolutiivinen kehitys etenee ja 
kumuloituu ilman lukittua päämäärää; keskiössä on kilpailu ja selviytyminen, ”taistelu” re-
sursseista. Evolutiivista näkökulmaa voidaan hyödyntää tutkimalla prosessin kykyä mu-
kautua sisäiseen ja ulkoiseen muutokseen; tässä suhteessa ympäristötekijät ovat keskei-
sessä roolissa (Van de Ven & Poole, 1995, s. 525). Käsitän evoluutioteoriaan3 pohjautuvan 
lähestymistavan soveltuvan ennen kaikkea laajemman, pitkäkestoisen aluekehityksen ana-
lysointiin (mm. Sotarauta, 2004), en niinkään yksittäisiin ”mikrotason” hankkeisiin, joissa 
toimijat muodostavat lyhytkestoisia, väliaikaisia hankeorganisaatioita. Toisaalta, eräs evo-
lutiiviseen muutokseen kytkeytyvä olennainen tekijä lienee asiakas (mm. Laamanen, 2002) 
ja onkin esitetty, että asiakaslähtöisessä prosessijohtamisessa olisi pohjimmiltaan kyse juuri 
evolutiivisten mekanismien hallinnasta (Laamanen, 2002). Van de Ven & Poole rajaavat 
evolutiivisen teorian soveltuvan kokonaisuuksiin, joissa osapuolten välillä vallitsee kom-
mensaalinen, ns. ”pöytävierassuhde”. Tämä lienee eräs kumppanuuksilla tavoiteltu etu, 
jossa osapuolet hyötyvät toisistaan, kuitenkaan rajoittamatta toistensa toimintaa (ks. luku 
3). 
Tutkimuksen ensisijaiseksi näkökulmaksi valikoitui elinkaareen ja dialektiikkaan pohjau-
tuva teoria. Rajaus pohjautuu Van de Venin & Poolen ehdoille, joiden mukaan a) teleolo-
ginen muutos edellyttää tavoitteeltaan homogeenisen kokonaisuuden, jossa ei ilmene mer-
kittävää polarisoitumista, b) evolutiivinen teoria edellyttää osapuolten väliltä 
kommensaalista suhdetta, joka ei nähdäkseni toteudu mm. kunnan monopoliaseman val-
                                                                   
3 Evolutiivinen teoria pohjautuu darwinismiin. Evoluutiota organisaatioiden kehityksessä on tutkittu paljon aluekehi-
tyksen (mm. Markku Sotarauta) ja organisaatioiden johtamisen yhteydessä (mm. Pirjo Ståhle). Evolutiivinen näkökulma 
kytkeytyy vahvasti systeemi- ja kompleksisuusteorioihin. 
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litessa. En kuitenkaan tämän alkuvaiheen olettaman perusteella sulje pois muita mekanis-
meja täysin, vaan viittaan niihin, mikäli selkeä yhteys tunnistetaan (makro- tai mikrota-
solla). 
2.2 Prosessijohtamisen keskeiset teemat 
Muutosmekanismeja voidaan hyödyntää erityisesti prosessin nykytoiminnan analysoin-
nissa, muutosta selittävänä teoriana. Prosessijohtamisen menetelmiä on lukuisia, mutta niitä 
yhdistää yleisesti tarve sekä selittää että kehittää organisaatioiden toimintaa; termillä viita-
taan käytännössä prosessien pohjalta tapahtuvaan horisontaaliseen ohjaukseen ja toimin-
nan organisointiin. Horisontaalisuus viittaa siten prosessiorientaatioon, jolla tavoitellaan 
ei-hierarkkista, ”alhaalta ylös” -syklitkin mahdollistavaa toimintaa. Prosessijohtaminen 
voidaan nähdä siten myös kritiikkinä perinteistä, funktionaalista4 organisaatiomallia koh-
taan (Laamanen, 2002, s. 18). Funktionaalinen organisaatio perustuu suljettuihin toimin-
tayksiköihin, joilla on usein rajattu tehtäväkenttä. Laamasen mukaan tämän kaltaisen funk-
tionaalisen rakenteen eduiksi voidaan lukea mm. mahdollisuus kehittyä ja erikoistua 
spesifeillä osa-alueilla sekä työtehtäviin liittyvän vastuun selkeys (Laamanen 2003, s. 15). 
Rummlerin & Brachen (1991, s. 56) mukaan vertikaalisessa organisoinnissa korostuu eri-
tyisesti siiloutumisesta aiheutuvat esteet informaationkululle, eli toisin sanoen horisontaa-
linen toiminta käsitetään funktionaalista läpinäkyvämmäksi. Yleisiä tunnistettuja riskejä 
ovat myös yksikkökeskeinen toiminnan kehittäminen, toiminnan päällekkäisyys, resurs-
sien heikko kierto, epäselvyys vastuista sekä arvon tuottamisesta (Hannus, 1993; Laama-
nen, 2003, s. 17; Lecklin, 2006, s. 124). 
Arvo ja asiakaslähtöisyys 
Edelliset tekijät ovat melko keskeisessä roolissa missä tahansa toiminnassa, jolla tavoitel-
laan etua tai tuottoa sen eri merkityksissä. Tässä yhteydessä keskeinen prosessijohtamisen 
tavoite onkin pyrkimys arvonmuodostamiseen, joka ideaalitilanteessa konkretisoituu toi-
minnan tuottamana lisäarvona5 (Laamanen, 2002, s. 22). Yksityisillä markkinoilla lisäarvo 
kytkeytyy olennaisesti yrityksen kilpailukykyyn, eli organisaation kykyyn selviytyä kilpail-
luilla markkinoilla. Prosessijohtamisella pureudutaankin käytännössä juuri tähän proble-
matiikkaan, tunnistamalla organisaation kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä kuten toimin-
taympäristöä ja asiakkaita, resursseja yms. keskeisiä seikkoja. 
                                                                   
4 Näin toiminnallisesti järjestäytyneen organisaation taustalla voidaan usein tunnistaa tayloristinen johtamismalli, jossa 
lähtökohtana on työtehtävien osittaminen ja sitä kautta saavutettu tehokkuus sekä työn valvonta (Laamanen, 2002, s. 
15). 
5 Lisäarvo perustuu marxilaiseen tapaan kuvata työnantajan pidättämää osuutta työn tuottamasta arvosta. Nykyään arvo 
nähdään kuitenkin erityisesti tiedon, osaamisen ja laadun myötä toteutuvana konstruktiona, joka liittyy vahvasti asiakas-
tyytyväisyyteen (mm. Laamanen, 2002). Lisäarvoa on kaikki sellainen, joka lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä tuottamalla 
hyötyä, joka on odotusarvoa korkeampaa (ks. Michael E. Porter, 1985). 
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Asiakas on sinänsä merkittävin tekijä, joka asetetaan yleisesti prosessijohtamisen keskiöön. 
Esimerkiksi Laamasen mukaan (2002, s. 22) prosessin tulisi aina lähteä asiakkaasta ja pää-
tyä asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. On hyvä korostaa, että asiakas on harvoin vain 
geneerinen ”kuluttaja”. Sen sijaan on yleistä, että prosessi voi sisältää sekä sisäisiä että 
ulkoisia asiakkuuksia (Hannus 1993, s. 41) prosessin eri vaiheissa. Laamanen & Tinnilä 
korostavat asiakastyytyväisyyden ohessa asiakaspalautteen merkitystä: ”jokaisella prosessilla 
on asiakas, jonka palautetta ja tietoa tyytyväisyydestä tarvitaan prosessien kehittämiseen” (Laamanen 
& Tinnilä, 2009, s. 25). Asiakkaalle tuotettu lisäarvo on siten eräs prosessijohtamisen kes-
keisistä mittareista, joka on aiemman tutkimuksen perusteella tuotavissa myös maankäy-
tön suunnitteluun (Väyrynen & Smeds, 2009, s. 122).  
Resurssit 
Prosessijohtamisessa on olennaisilta osin kyse resurssien hallinnasta. Ne muodostavat pro-
sessijohtamisen tematiikassa melko laajan joukon erilaisia osakokonaisuuksia. Yleisesti re-
sursseiksi mielletään fyysisiä tekijöitä (materiaalit, teknologia), mutta näkökulmaa voidaan 
laajentaa pääoman käsitteen kautta, jolloin resursseja ovat myös ei-fyysiset tekijät, kuten 
inhimilliset voimavarat ja osaaminen (Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 30). Laamasen mu-
kaan (2002, s. 179) organisaatiossa on usein kriittistä osaamista, joka muodostaa keskeisen 
kilpailukyvyn lähteen. Kriittinen osaaminen kehittyy asiantuntijoiden välisen vuorovaiku-
tuksen kautta, ja johtaa hyvin hallittuna parhaimmillaan strategian mukaisten innovaatioi-
den syntymiseen. Ståhlen mukaan kaikki yritysten tuotteet pohjautuvat osaamiseen (1999, 
s. 76) eikä ilman osaamispääomaa voida puhua kilpailukykyisestä organisaatiosta. Näistä 
voidaan käyttää myös nimitystä (strateginen) kyvykkyys (esim. Hannus, 1993, s. 24; Ståhle, 
Kyläheiko, Sandström & Virkkunen, 2002, s. 25). 2000-luvun tieteellinen keskustelu on 
käsitellyt yleisesti monimutkaisuuden lisääntymistä (mm. Kurunmäki, 2005; Väyrynen, 
2010; Ekroos ym., 2018). Ratkaisuja tähän monimutkaisuuden hallintaan on varmasti 
useita, mutta erääksi trendiksi on tunnistettu osaamisresurssiin liittyvä erikoistuminen 
(Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 6). Ratkaisuksi kompleksisen toimintaympäristön muutok-
sen hallintaan tarjoaa verkostossa tapahtuva, asiantuntijoiden välinen yhteistyö sen sijaan, 
että tavoiteltaisiin kokonaisvaltaista osaamista organisaation sisäisesti. Tätä kautta nähdäk-
seni pyritään yhdistämään perinteisen funktionaalisen toiminnan edut horisontaalisen yh-
teistyön käytäntöihin. Laamanen & Tinnilä (2009, s. 6) korostavat verkostomaisen toimin-
nan käsittämistä arvoa luovana prosessien verkkona6, jossa tahot toimivat yhteisen 
tavoitteen ohjaamina, toisilleen lisäarvoa tuottaen. Kyse lienee siten eräänlaisesta kom-
mensaalisesta suhteesta, johon aiemmin viitattiin (Van de Ven & Poole, 1995). 
                                                                   
6 Verkostoitumisella on monia muotoja ja niihin ei tässä työssä syvennytä teoreettisesti. Eräs kiinnostava lähestymistapa 
organisoitumiseen on strateginen kumppanuus (mm. Pokkinen 2017, Ståhle & Laento, 2000). 
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Hannus korostaa myös asiakasläheisyyttä eräänä strategisen kyvykkyyden7 perustyyppinä 
(Hannus, 1993, s. 24, 29); tällöin ympäristön8 muutos ja edelleen reagointikyvyn merkitys 
nousee olennaisena seikkana esiin. Hannuksen mukaan osaaminen ja sen mahdollistama 
reagointikyky ovat keskeisiä tekijöitä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä (vrt. 
muutos asiakastarpeessa); hänen mukaansa merkittävin kyky on lopulta tiivistettävissä or-
ganisaation kykyyn aikaansaada muutoksia, olla muuntautumiskykyinen (Hannus, 1993, s. 
26). Tässä työssä osaaminen käsitetään pääasiassa osapuolten kyvykkyytenä, joka juontaa 
eri sektorien ydinosaamisesta (maankäytön suunnittelu ja asuntomarkkinat ja -rakennut-
taminen). 
Lisäksi on hyvä tunnistaa myös luottamusresurssin merkitys, joka on korostunut yleisesti 
prosessien johtamisessa ja myös onnistuneen yhteistyön edellytyksenä (Pokkinen, 2017, s. 
167). Luottamusresurssista on muodostunut aiemman tutkimuksen perusteella merkittävä 
tekijä, kun tarkastellaan organisaation sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisiä suhteita. 
Käsitän luottamuksen ns. sosiaaliseksi resurssiksi, joka liittyy sosiaaliseen ja inhimilliseen 
pääomaan (ks. Putnam, 2006). Tätä kautta luottamuksen teemaa voidaan lähestyä proses-
suaalisesti; se on siten osa resurssien johtamista (mm. Hannus, 1993). Luottamusta täy-
dennysrakentamisen yhteydessä tutkineet Santaoja ym. viittaavat luottamuksella osapuol-
ten välisiin suhteisiin, mutta korostavat, että taustalla on yleensä syvempiä institutionaalisia 
tekijöitä ja edelleen ideologioita (Santaoja ym., 2016). 
Prosessien rajapinnat 
Prosesseja tunnistamalla kuvataan toiminnan logiikkaa, eli sellaisia seikkoja, jotka ovat 
olennaisia prosessille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Prosesseja yrityksen laatu-
johtamisessa tutkineen Lecklinin mukaan prosessijohtamisen perusedellytyksenä on pro-
sessien tunnistaminen mahdollisimman todenmukaisina siinä laajemmassa kontekstissa 
(Pettigrew, 1997), jossa ne tapahtuvat (Lecklin 2006, s. 128). Kuten Lecklin, myös Hannus 
korostaa, että prosessien kehittäminen lähtee liikkeelle organisaation yksiköitä leikkaavien 
ja siten myös ulkopuolelle ulottuvien ydinprosessien tunnistamisesta (Hannus 1993, s. 32). 
Prosessijohtamisen pioneerit Rummler & Brache (1991, s. 55) ovat lanseeranneet käsit-
teen ”valkoinen tila”, joka viittaa niihin liitoksiin, jotka vallitsevat prosessin eri toimintojen 
välillä. Heidän mukaansa lisäarvon tuottaminen mahdollistuu ennen kaikkea tätä näkymä-
töntä aluetta johtamalla (Rummler & Brache 1991, s. 57). Kuten aiemmin esitettiin, tun-
nistamalla pelkästään prosessin pääkohtia ja -askeleita ei siis ole mahdollista saavuttaa riit-
tävää tietopohjaa toiminnan tueksi, vaan lisäksi tulisi pyrkiä myös tunnistamaan ne 
                                                                   
7 Kilpailukykyyn liittyvä käsite tietopääoma (Ståhle, 2000; Pokkinen, 2017) muodostaa tärkeän resurssin erityisesti asian-
tuntijaorganisaatioissa; sen avulla tavoitellaan kilpailuetua, jonka taustalla on osaamiseen ja tietoon pohjautuva arvon-
luonti.  
8 Onko ”asiakas” osa toimintaympäristöä vai elimellinen osa prosessia? Ks. Puustinen, 2006.  
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rajapinnat9, jotka ovat prosessin mekanismien10 kannalta olennaisia (Pettigrew, 1997). 
Nämä mekanismit saattavat toisaalta olla näkyviä ja osa tietoista toimintaa, mutta yhtäältä 
ne voivat olla ominaisuuksia tai piirteitä jostakin etäisemmästä vaikuttajasta (Pettigrew, 
1997, s. 339). Van de Venin & Poolen (1995) esittämiä muutosmekanismeja hyödynnetään 
tutkimuksessa näiden mekanismien tunnistamisessa. 
Päätöksenteko ja institutionaalinen epäselvyys 
Prosesseihin liittyy yleensä päätöspisteitä, joiden tunnistaminen on olennainen osa pro-
sessijohtamista (ks. JHS 152). On sinänsä selvää, että päätöksillä vaikutetaan prosessien 
kulkuun merkittävästi. Nostan päätöksenteon osalta esiin institutionaalisen epäselvyyden 
käsitteen (Maarten Hajer, 2003), joka tarjoaa erään näkökulman piilevien mekanismien 
problematiikkaan. Tällä Hajer viittaa sellaiseen poliittisen toimintaan (päätöksentekoon), 
jota tapahtuu instituutioiden välimaastossa. Osapuolille tämä näyttäytyy usein ennakoi-
mattomana ohjausvaikutuksena. Institutionaalista epäselvyyttä on havaittu kaupunkisuun-
nittelussakin mm. Santaojan, Laineen & Leinon (2016) tutkimuksessa, jossa tutkimusfo-
kus on prosessin sidosryhmien ja viranomaisinstituutioiden välisen luottamuksen 
rakentuminen täydennysrakentamishankkeessa. Tutkimuksen taustalla nähdään tilanne, 
jossa asunto-osakeyhtiö toimii ikään kuin rakennuttajan roolissa, mikä osaltaan voi johtaa 
tilanteisiin, joissa yksityisen ja julkisten toimijoiden positiot ja toimintatavat jäävät osapuo-
lille epäselviksi (Santaoja, Laine & Leino, 2016). 
Näkemykseni mukaan tässä korostuu yhtäältä rakennuttajan suhde kuntaan instituutiona 
ja erityisesti päätöksentekoon liittyvä epävarmuus yksityisen toimijan näkökulmasta. Toi-
saalta, epäselvyys saattaa näyttäytyä myös päinvastaisena, jolloin viranomaistaho ei välttä-
mättä ymmärrä esimerkiksi asemakaavaa laativan yhteistyöryhmän poliittista suhdetta 
omaan organisaatioonsa. Yhtä kaikki, Santaoja ym. esittävät Hajeriin viitaten osapuolten 
välisen luottamuksen11 olevan merkittävä tekijä, joka kohdistuu myös hallinnon prosessei-
hin (Santaoja, Laine & Leino, 2016). 
2.3 Prosessin määrittely ja työn rakenne 
Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan aluksi julkis-yksityistä toimintaympäristöä viitekehyksenä, 
joka toimii prosessin alustavana kontekstina sekä yleiskuvauksena12. Tässä käsitellään yk-
sityistä hankekehitystä, maankäytön suunnittelua järjestelmänä sekä toimintaympäristön 
                                                                   
9 Rajapinnalla viitataan yleisesti sellaiseen prosessin osaan, jossa tapahtuu vuorovaikutusta (JHS 152). 
10 Mekanismilla Pettigrew viittaa sellaisiin interaktiivisiin elementteihin, joita esiintyy analysoitavan pääprosessin eri ta-
sojen ja kontekstin välisinä linkkeinä (Pettigrew, 1997, s. 339). 
11 Myös Pokkinen on tunnistanut tutkimuksessaan institutionaalisen epäselvyyden piirteitä asemakaavoituksen ja julkis-
yksityisen yhteistyön suhteessa (Pokkinen, 2017). 
12 Yleiskuvauksen avulla esitetään toiminnan kokonaisuutta sekä keskeisiä ydinprosesseja (Luukkonen ym., 2012, s. 36). 
Kirjallisuuskatsaus osoitti, että asiantuntijatyötä sisältävien prosessin yksityiskohtainen kuvaaminen ei liene hedelmäl-
listä. 
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muutosta (luvut 3.1–3.3). Nämä teemat muodostavat lähtökohdan myös prosessin keskei-
sille toiminnoille ja resursseille.  
Kirjallisen osuuden luvussa 3.4 perehdytään suunnittelukäytännön ja julkis-yksityisen yh-
teistyön erityispiirteisiin maankäytön suunnittelussa. Tämä viimeinen, julkisen ja yksityisen 
näkökulman kokoava osa rinnastuu prosessin rajapintoihin ja päätöksiin. Prosessikäsitteet 
syötteet ja suorite kytkeytyvät erityisesti hankekaavoituksen tavoitenäkökulmaan (vrt. ohjaus-
välineet ja tavoite), mutta osaltaan myös asemakaavan prosessuaalisiin edellytyksiin. Ta-
voitenäkökulmassa korostuu osapuolten vastuut sekä arvo- ja asiakasorientaatio, jotka eri 
toimijoilla lähtökohtaisesti kohdistuvat yhteiskunnan eri osa-alueille. Teoreettista typolo-
giaa (Van de Ven & Poole, 1995) sovelletaan prosessin luonteen hahmottamisessa sekä 
myös kehityskohtien tunnistamisessa. Kuvassa 2 on esitetty tutkimuksessa huomioidut 
prosessiajattelun ja -kehityksen keskeiset osatekijät. 
 
 
Kuva 2. Prosessin viitekehys ja sen pääelementit tutkimuksessa. 
 
3 Hankekaavoituksen julkis-yksityinen viitekehys 
Seuraavassa kirjallisuuskatsauksessa luodaan näkymä julkis-yksityiseen viitekehykseen. 
Osion sisältö on muodostunut aihepiirin tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyen; tämän 
katsauksen kautta prosessin laajemmaksi viitekehykseksi on tunnistettu maankäytön suun-
nittelun julkis-yksityinen toimintaympäristö, sen muutos sekä suunnittelukäytännöt kun-
nan ja hankekehityksen rajapinnoilla. 
3.1 Yksityinen asuinrakennuttaminen 
Työssä tarkastellaan hankekehittäjän roolia kaavoituksen osapuolena, mutta myös raken-
nuttamisprosessiin liittyvänä yksityisoikeudellisena osapuolena. On hyvä korostaa, että 
hankekehittäjällä on asuinrakennuttamisessa erilaisia rooleja ja vastuita niin asunnon osta-
jia, rakentajia kuin yrityksen osakkeen omistajiakin kohtaan. 
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3.1.1 Asuntomarkkinoista lyhyesti 
Asuntomarkkinat muodostavat eräänlaisen paikallisen, julkis-yksityisen konstruktion, 
jossa osallisina ovat useat eri toimijat valtiosta ja kunnista aina yksityisiin asuntorakennut-
tajiin. On esitetty, että yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä sääntelevät yhdyskuntara-
kenteet muotoutuvat lähtökohtaisesti maankäytön suunnittelun prosesseissa (Loikkanen, 
2013, s.1). Rakenteet määrittävät osaltaan siten myös asuntomarkkinoita ja vaikuttavat 
asuntojen hintoihin ja vaikkapa asumisen laatuun yleisesti. Yhtäältä elinkeinoelämä kyt-
keytyy kriittisesti asuntomarkkinoihin erityisesti työmarkkinoiden ja työntekijöiden sijoit-
tumisena, toisaalta on selvää, että myös hyödykemarkkinat ovat riippuvaisia kuluttajistaan. 
Yleistäen voidaan todeta, että maankäyttö vaikuttaa, muun kehityksen ohella, taloudelli-
seen kasvuun erityisesti yhteiskuntarakenteiden välityksellä, ja asuntomarkkinat ovat olen-
nainen osa tätä laajempaan konstruktiota. 
Rakentamisen toteuma on Loikkasen (2013) mukaan entistä riippuvaisempi yksityisistä 
investoinneista ja toimijoiden aktiivisuudesta maaomaisuuden hankinnassa ja rakennutta-
misessa. Tehdyt investoinnit ovat riippuvaisia asunto- ja toimitilakysynnästä sekä näiden 
synnyttämistä tuotto-odotuksista. Loikkasen mukaan taustalla vaikuttaa alueiden vetovoi-
maisuus, jonka taustalla on yhdyskuntarakenteen (asukas- ja työpaikkatiheys) ohjausvai-
kutus tuottavuuteen, palkkatasoon ja palvelurakenteen monipuolisuuteen (Loikkanen, 
2013, s. 1). 
3.1.2 Hankekehityksen pääpiirteet 
Taloudellisesti tarkasteltaessa yksittäisen rakennushankkeen alkuvaihe (kuva 3) on erittäin 
merkityksellinen; sillä nähdään olevan suurin vaikutus rakentamisen kokonaiskustannus-
ten muodostumiseen13 (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 10). Kustannuksia kertyy sen 
sijaan koko hankkeen ajan, pääpainon ollessa hankkeen rakentamisvaiheessa. Tämä mää-
räytymisen ja kertymisen logiikka toimii sinänsä perusteltuna lähtökohtana asuinrakenta-
misesta ja julkis-yksityistä asetelmaa käsiteltäessä. 
 
                                                                   
13 Maanhankinta on merkittävä investointi, joka alkaa tuottamaan siinä vaiheessa, kun asunnot luovutetaan asukkaille. 
Hankkeeseen sitoutuu näin ollen pääomaa koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen ajan (kuva 5). Hankkeen tuloutuminen 
tapahtuu siinä vaiheessa, kun hankekehittäjällä on valmis13, käytössä oleva tuote, eli asuinrakennus (Siira, 2018). Näin 
ollen hankkeesta saatava tuotto realisoituu vasta verraten pitkän ajan kuluttua siitä, kun rakentamisen reunaehdoista on 
päätetty asemakaavassa (ja rakennuslupamenettelyssä). 
 15 
 
Kuva 3. Rakennushankkeen kustannukset (mukaillen Junnonen & Kankainen 2017) 
Hankekehittäjän lähtiessä mukaan maankäytön suunnitteluun ja sitä seuraavaan rakennut-
tamiseen, on taustalla yrityksen strateginen päätös. Hankekehittäjän näkökulmasta asema-
kaavaprosessi käynnistyy käytännössä hankekehittäjän strategisen investointipäätöksen seu-
rauksena (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 10). Rakentamiseen, laajempana prosessina, 
sisältyy kuitenkin useita kaavoitusta edeltäviä ja sitä seuraavia toimintoja (kuva 5), joita 
tässä käydään läpi siltä osin, kuin se todetaan työn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. 
Rakennuttamishanke jakautuu eri vaiheisiin, jotka lähtökohtaisesti mahdollistavat tarvit-
tavat ohjaus- ja hallintakeinot hankkeen edetessä (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 10). 
Karkealla tasolla rakennushanke voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat hanke-
kehitys-, suunnittelu- ja rakentamisvaihe (Rouvinen 2012 s. 16; Junnonen & Kankainen 
2017, s. 10). Hankekehityksellä14 viitataan tässä työssä prosessin alkuvaiheen toimintoihin, 
joiden voidaan nähdä päättyvän rakennuslupavaiheeseen. Kuvassa 4 on esitetty Bonava 
Oy:n arvoketju, jossa hankekehitystä edeltää maanhankinta ja seuraa kohteen markki-
nointi ja myynti (Bonava vuosikertomus 2017, s. 34). 
 
Kuva 4. Bonava Suomi Oy:n arvoketju. 
 
                                                                   
14 Hankekehityksen osalta on tunnistettu, että prosessi saattaa olla eri tavoin järjestetty tahosta riippuen. Tämä luvun 
tarkoitus on luoda yleistason kuvaus siitä, mitä hankekehityksen prosessiin oletusarvoisesti sisältyy hankkeen alkuvai-
heissa. Yleiskuvausta täydennetään työn tilaajan prosessin erityspiirteillä, sikäli kun se nähdään tarkoituksenmukaiseksi. 
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Kuva 5. Rakennuttamishankkeen vaiheet (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 11) sekä asemakaavavaiheen sijoittuminen 
kokonaisprosessiin. 
Maanhankinta ja investoinnin suunnittelu 
Hankekehittäjän toimintamallissa rakennuttamishankkeen suunnittelu voidaan määritellä 
ensisijaisesti investoinnin suunnitteluksi (Siira, 201815). Tämä näkökulma tuo mukanaan tiet-
tyjä käsitteellisiä eroavaisuuksia ns. perinteiseen rakennuttamisprosessiin verrattuna. On 
kuitenkin hyvä nostaa esiin eräitä RS-järjestelmän erityispiirteitä. Järjestelmällä viitataan 
rahalaitosten 1970-luvulla perustamaan asunnonostajan suojajärjestelmään, joka koskee 
asuntojen uudistuotantoa ja siihen verrattavaa tuotantoa (Kasso, 2014, s. 230). Kasson 
mukaan nykyisessä asuntokauppalaissa (843/1994) on kyse RS-järjestelmän juridisesta il-
mentymästä (Kasso, 2014, s. 230). 
Perinteisessä, RT-mallin mukaisessa, prosessissa hankkeen alkuvaiheessa laaditaan tarvesel-
vitys, jolloin määritellään alustavasti hankkeen yleisiä tavoitteita ja laaditaan hankepäätös 
(Junnonen & Kankainen, 2017, s. 18). Investointipainotteisessa toimintamallissa tämä rin-
nastuu käytännössä ideointivaiheeseen, jossa selvitetään maa-alueen soveltuvuus yrityksen 
                                                                   
15 Suullinen tiedonanto 31.5.2018 
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strategiaan ja portfolioon. Tutkitussa toimintamallissa hankesuunnittelu käynnistyy tarve-
selvityksen sijaan investointi-ideasta, joka muodostaa hankkeen ensimmäisen päätöspisteen16 
(Siira, 2018).  
 
Kuva 6. Tilaajan toimintamallin pääkohdat investoinnin suunnittelusta ennakkomarkkinointiin (Siira 2018). 
Ideointivaiheessa hankkeen lähtökohtia ja edellytyksiä tarkastellaan useista eri näkökul-
mista (Haigh, 201817). Mikäli investoinnin suunnittelua peilaa RT-mallin hankesuunnitte-
luun, on vaiheen pääpaino rakennushankkeen laajuuteen, laatuun, kustannuksiin, ajoituk-
seen ja ylläpitoon liittyvien tarkempien määritysten ja tavoitteiden laadinnassa (Junnonen 
& Kankainen, 2017, s. 20). RT-mallin mukaisessa prosessissa tämän vaiheen tuloksena 
syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. 
Investointipäätös 
Lähestymistavasta riippumatta olennaista on, että alkuvaihe tuottaa sellaisen tietopohjan, 
joka mahdollistaa investointipäätöksen laadinnan (Junnonen & Kankainen 2017, s. 20). 
Keskeinen osa investoinnin suunnittelua on myös maanomistajan kanssa käydyt neuvot-
telut; tällöin jätetään indikatiivinen tarjous maasta. Mikäli edellytykset maan hankinnalle ovat 
olemassa, etenee hanke investointipäätökseen (Siira, 2018). Investoinnin ideoinnissa ja 
suunnittelussa siis selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen toteuttamismah-
dollisuuksia ja perusteita (Junnonen & Kankainen, 2017, s. 24). Työn tilaajan investoinnin 
arviointiprosessissa korostuu kannattavuuden, tuotannon ajoituksen, pääomien sitomisen 
määrän ja ajoituksen sekä markkinatilanteen analysointi. Hankkeen kannattavuutta tutki-
taan liiketoimintatarkastelun keinoin, jolloin hanke nähdään erityisesti ”business casena”. 
Tässä korostuu osaltaan myös riskien hallinta sekä myynnin ja markkinoinnin näkemykset 
ja tietopohja (Haigh, 2018). RT-kortistossa (kuva 4) investointipäätös on osa suunnittelun 
valmistelua, jonka päätehtävänä on organisoida suunnittelua ja kiinnittää hankkeeseen suun-
nittelijat. Suunnittelun valmisteluvaiheessa selvitetään yhteistyössä tilaajan kanssa lähtötie-
dot, suunnittelutehtävän laajuus ja vaativuus sekä sovitaan suunnittelutiedon hallinnasta 
(Junnonen & Kankainen, 2017, s. 24). 
                                                                   
16 Päätöspiste = TG (Tall Gate) on projektihallinnan toimintamalleista johdettu käsite, jossa arvioidaan hankkeen kan-
nattavuutta ja muita keskeisiä tekijöitä. Päätöspisteessä tehtävän analysoinnin tuloksena voi olla myös hankkeen hylkää-
minen. 
17 Suullinen tiedonanto 9.10.2018 
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Maakaupan esisopimus ja tontin osto 
Investointipäätöksen jälkeen laaditaan maanomistajan kanssa maakaupan esisopimus (Siira, 
2018), joka johtaa kaavoituksen vireillepanoon. Yleisesti esisopimusta käytetään, kun on 
tarve sitoa lopullinen kauppa määrättyyn parametriin, kuten kohteen tulevaan ominaisuu-
teen (Kasso, 2014, s. 202). Olennaista kuitenkin on, että esisopimuksia laatimalla hanke-
kehittäjä saa tarvittavan pidon kaavoitettavaan maahan. Tämä sopimus turvaa siten osal-
taan hankekehittäjän asemaa kaavoitusvaiheessa, sikäli kun sopimusehdoissa maakauppa 
on usein sidottu asemakaavan vahvistumiseen. Mikäli kaava ei kustannus- tai muista syistä 
toteudu, purkautuu myös hankekehittäjän ja maanomistajan välinen sopimussuhde. Esi-
sopimus on siten lopullista kauppaa edeltävä sopimus, jolla on velvoittava suhde lopulli-
seen sopimukseen siinä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tällainen ehto voi olla myös ra-
kennusoikeuden määrä (Kasso, 2014, s. 202). On hyvä korostaa, että lopullinen kauppa 
kuitenkin syrjäyttää esisopimuksen (Kasso, 2014, s. 202). Tässä työssä olennainen esiso-
pimusta seuraava neuvotteluvaihe, varsinaisen kaavoituksen ohella, on maankäyttösopi-
musneuvottelut, joilla on merkittävä vaikutus myös kaavaratkaisun taloudelliseen toteu-
tuskelpoisuuteen (Siira, 2018). 
Projektin suunnittelu 
Kaavoitusvaiheen valmistumisen jälkeen käynnistyy projektin suunnittelu, sen organi-
sointi ja toteuttamisen sopimusmenettelyt. RT-mallin mukaisesti hanke etenee ehdotus-
suunnitteluun18. Tässä vaiheessa laaditaan tarkempia vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja 
(usein BIM-malli), joilla hankesuunnittelussa asetetut tavoitteet tulisi voida realisoida. Vai-
heen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun 
pohjaksi (Rakennustieto, 2013). Ehdotussuunnitelmaa kehitetään edelleen toteutuskel-
poiseksi yleissuunnitelmaksi ja laaditaan pääpiirustukset, jotka ovat keskeiset dokumentit 
rakennuslupatehtäviä varten. Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämä lu-
pamenettely, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys 
ja laaditaan lupahakemus liitteineen (Rakennustieto, 2013). 
Ennakkomarkkinointi ja hankkeen toteutus 
Yleisesti asunnon ennakkomarkkinoinnilla viitataan suunnitteilla tai rakenteilla olevan 
asuinhuoneiston tarjoamiseen kuluttajan varattavaksi (Kasso, 2014, s. 229). Kyse on siten 
asuntojen tarjoamisesta kuluttajille ennen niiden lopullista hyväksyntää rakennusvalvon-
taviranomaisella (Kasso, 2014, s. 231). Projektin markkinointi käynnistyy siten yleensä 
hankekehitysvaiheessa. Tällöin hankekehitys markkinoi kohdetta niin fyysisten tapaamis-
ten kuin digitaalisen ja perinteisen median välityksellä (Bonava vuosikertomus, 2017, s. 
35). Kohteen toteutus käynnistyy, kun kysyntä on riittävissä määrin varmistettu ennakko-
markkinoinnilla (Siira, 2018). Hankkeen toteutuksen jälkeiseen prosessiin sisältyy myös 
asukkaille suunnattu asiakastyytyväisyyden kartoitus (Bonava vuosikertomus, 2017, s. 35). 
                                                                   
18 Ehdotussuunnittelu voi olla myös vaiheesta riippumaton (Rakennustieto, 2013). 
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3.2 Hankekaavoituksen julkinen näkökulma 
Kunta on tämän tutkimuksen valossa julkista valtaa käyttävä yhteiskunnallinen yksikkö; 
se edustaa julkishallintoa paikallistasolla demokraattiseen itsehallintoon perustuen. Kun-
nalla on huomattava määrä lakisääteisiä tehtäviä, joiden päätarkoitus on peruspalvelujen 
sekä fyysisen ympäristön perusrakenteiden toimivuuden varmistaminen (Jauhiainen & 
Niemenmaa, 2006, s. 231). Kunta voi lainsäädännön19 puitteissa hoitaa tehtäviään itse tai 
yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kunnalla on mahdollisuus ulkoistaa palvelujaan 
myös yksityisen sektorin tehtäväksi, vaikkakin on selvää, että kunnalla säilyy laaja vastuu 
tehtävien ja palvelujen järjestämisen osalta. 
Pohjimmiltaan kunnan toimintaa ohjaa perustuslaki20, joka luo puitteet myös ns. hyvälle 
hallintotavalle (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 54-56). Hyvä hallinto21 voidaan kiteyttää 
kansalaisen perusoikeudeksi saada oikeudenmukaista ja puolueetonta kohtelua viranomai-
selta, vaikkakin käsite on semanttisesti huomattavasti tätä laajempi. Hyvään hallintotapaan 
kytkeytyvä yhdenvertaisuusperiaate on niin ikään keskeinen osa julkista toimivaltaa ja kuvastaa 
hyvän hallinnon periaatteita. Se on osa kansalaisten perusoikeuksia, jotka määritellään pe-
rustuslaissa sekä hallintolaissa. Se on siten sekä hallinnollinen että perusoikeudellinen oi-
keusperiaate, joka korostuu, kun julkinen toimija käyttää yksityisen oikeusasemaan vaikut-
tavaa harkintaa (Mäkinen, 2000, s. 107). 
Kunnan keskeisiä vastuita ovat elinympäristön kehittäminen, kunnan elinvoiman, paikal-
lisen identiteetin ja demokratian edistäminen (Rönkkö, Ryynänen & Sallinen, 2007). 
Elinympäristön kehittämiseen kuuluu keskeisenä osana maapolitiikka, kaavoitus ja maan-
käytön suunnittelu, liikennesuunnittelu, rakennusvalvonta, asuntotoimi sekä eri teknisten 
toimien tehtävät (Kuntaliitto, 2018). Kuntien vastuulla olevan maankäytön suunnittelun 
keskeisiä välineitä ovat kunnan strategiat sekä muut maankäyttöä ohjaavat ohjelmat, maa-
politiikka, rakennusjärjestys sekä kaavoitus (Kuntaliitto, 2018). Maankäytön suunnittelun 
työkalut muodostavat siten verraten monipuolisen kokonaisuuden, jotka nivoutuvat yh-
teen suunnittelun eri tasoilla. Maankäytön suunnittelun perustarkoituksena voidaan nähdä 
alueiden paikallisen suunnittelun ja rakentamisen ohjaus (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, 
s. 238). 
3.2.1 Maankäytön suunnittelujärjestelmä 
Maankäytön suunnittelua ohjataan suunnittelujärjestelmällä (esim. Kurunmäki, 2005). 
Suunnittelujärjestelmä voi olla perustaltaan lakisääteinen, jolloin maankäytön suunnittelua 
                                                                   
19 Kunnan roolista määrätään kuntalaissa §, jonka mukaan ”kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille 
laissa säädetyt tehtävät”. Kunnalla on myös laissa säädetty järjestämisvastuu (Kuntalaki 8 §). 
20 PL 21 § mukaan osallisella on mm. oikeus tulla kuulluksi. Hyvän hallinnon näkökulmasta myös perustuslain 14.3 § 
on olennainen pykälä; siinä julkiselle vallalle asetetaan velvollisuus edistää yksilön osallistumista yhteiskunnalliseen toi-
mintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi PL 20.2 § asettaa julkisvallalle velvollisuuden turvata 
yksilön mahdollisuudet vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. (Mäkinen 2000, s. 106-108). 
21 Hyvä hallinnon periaatteet määritellään hallintolaissa (6.6.2003/434). 
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ohjataan prosessina, johon liittyy sitovia juridisia suunnitteluinstrumentteja (Jääskeläinen 
& Syrjänen, 2010). Tällöin vallitsevaa järjestelmää voidaan luonnehtia suunnitelmajohtoiseksi 
(Valtonen ym. 2017, s. 1). Kolikon kääntöpuolelta löytyy kehittämisjohtoinen suunnittelujär-
jestelmä, joka on sääntelyltään kevyempi, joskin myös tällaiseen järjestelmään liittyy 
yleensä tiettyjä juridisia prosesseja, kuten rakentamisen lupamenettely (Valtonen ym., 
2017). Lähtökohtana kuitenkin on, että tällöin suunnittelua ohjataan vahvemmin sopimus-
menettelyillä, sitovien maankäyttösuunnitelmien sijasta. Suomalainen kaavoitusjärjestelmä 
edustaa suunnitelmajohtoista järjestelmää ja sen keskeisenä tunnuspiirteenä voidaan pitää 
kunnan suunnittelumonopolia (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 181). Monopoliasemalla 
tarkoitetaan kunnan oikeutta päättää alueensa maankäytöstä kaavoituksellisin keinoin 
(Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 19). 
Suomalainen maankäytön suunnittelujärjestelmä määritellään ympäristölainsäädännössä 
hierarkkiseksi ohjausjärjestelmäksi22. Se edustaa julkishallintoa edustavan kunnan lakisää-
teistä tehtäväkenttää (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010). Suunnittelujärjestelmän pohjana on 
maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132), jonka mukaan tavoitteena on ”järjestää alueiden 
käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä”. Maankäyttö- ja rakennus-
lainsäädännön yleistavoitteena voidaan pitää vuorovaikutteisten ja avointen toimintatapo-
jen soveltamista näiden tavoitteiden toteutuksessa (Prusi, 2013, s. 131). Lainsäädännön 
tavoitteissa korostuvat myös hyvän elinympäristön23 ja kestävän kehityksen aspektit 
(Prusi, 2013, s. 131). Näiden, pääosin aineellisten tavoitteiden ohella rakennuslainsäädän-
nössä korostetaan osallistumisen mahdollistamista, suunnitteluun liittyvää laatua ja vuo-
rovaikutteisia menettelyjä, asiantuntemuksen monipuolisuutta sekä tiedottamisen avoi-
muutta. Prusin (2013, s. 132) mukaan näillä tekijöillä on merkittävä rooli myös aineellisten 
tavoitteiden mahdollistajana. 
Strateginen johtaminen 
Kaavoitus ja maapolitiikka ovat olennainen osa kunnan strategista johtamista (Jääskeläi-
nen & Syrjänen, 2010, s. 181). Kuten aiemmin nousi esiin, nämä toimivat osaltaan infra-
struktuurin, ihmisten elinympäristön ja elinkeinoelämän yleisten edellytysten mahdollista-
jina. Kuntaliiton mukaan kunnan strateginen suunnittelu perustuu maapolitiikan, 
yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun väliseen 
vuorovaikutukseen (Kuntaliitto, 2018). Maapolitiikasta ja kaavoituksesta käytetään myös 
yhteisnimitystä maankäyttöpolitiikka, jolla viitataan kunnan toimintojen edellyttämien 
maankäyttöratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kunta muodostaa maapoliittisten 
                                                                   
22 Suomalainen järjestelmä on suunnitelmajohtoinen (plan-led) ja siten kuntavetoinen. Vastaava järjestelmä on käytössä 
mm. Ruotsissa sekä Yhdysvalloissa. Iso-Britanniassa sekä Alankomaissa järjestelmä on kehittämisjohtoinen (develop-
ment-led), eli järjestelmässä painottuu kehittäjävetoisuus (Valtonen ym. 2017; Soudunsaari 2007). 
23 Rakennuslainsäädännön taustalla vaikuttaa myös perustuslain ympäristövastuun näkökulma: Perustuslain 20 §:n mu-
kaan jokaisella on vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Lisäksi julkisen 
vallan on pyrittävä turvaaman jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon.  
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tavoitteiden ohella toimintalinjoja, joiden mukaan maankäyttöä edistetään. Tavoitteita voi-
daan toteuttaa mm. vapaaehtoisella maanhankinnalla, etuostoilla, lunastuksilla, maankäyt-
tösopimuksilla, kehittämiskorvauksilla, kehittämisaluemenettelyllä, tontinluovutuksilla, ra-
kentamiskehotuksilla sekä verotuksellisilla keinoilla (Kuntaliitto, 2018).  
Kunnan itsehallinnollinen näkökulma korostuu erityisesti strategisen tason suunnittelussa. 
Kaavan sisällölliset ratkaisut voidaan nähdä kunnan poliittisena tahtotilana, jotka osaltaan 
kuvastavat kunnan demokraattista päätösvaltaa. Kunnalla on nykyjärjestelmän puitteissa 
hyvin vahva itsehallinnollinen asema ja kunta voi hyvin pitkälle määrätä hallinnollisen alu-
eensa maankäytöstä. Jääskeläisen ja Syrjäsen (2010, s. 181) mukaan kunnan toimintaa ra-
joittavat kuitenkin rakennuslainsäädännön aineelliset, harkintaa rajoittavat säännökset, 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä myös maakunnallisten suunnitelmien oh-
jausvaikutus. Erääksi taustatekijäksi voidaan tunnistaa myös MAL-sopimukset, jotka osal-
taan vaikuttavat asuntokehitykseen ja liikenteen järjestämiseen. Kunnalla on kuitenkin sel-
keä vastuu ympäristönsä kehittämisestä ohjaavien viitekehysten sisällä (Jääskeläinen & 
Syrjänen, 2010, s. 182). 
Mäkinen (2000, s. 107) korostaa, että hyvälle hallinnolle asetetaan sekä menettelyllisiä että 
materiaalisia (sisällöllisiä) vaatimuksia, jotka yhdistyvät päätöksenteossa (menettelyllisesti 
ja materiaalisesti hyvä hallinto). Kaavoituksessa nämä menettelysäännöt korostuvat, ja 
vaatimukset voidaan johtaa maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöstä. Mäkinen tuo esiin 
ohjausnormien joustavuuden ja menettelysääntöjen välisen yhteyden; koska kaavassa voi-
daan päätyä sisällöllisesti erilaisiin ratkaisuihin, voidaan menettelyn nähdä osaltaan legiti-
moivan valintaa. Tämä kytkee menettelyn ja sisällön kiinteästi yhteen (Mäkinen, 2000, s. 
108). Jääskeläinen & Syrjäsen (2010, s. 47) mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa on niin 
ikään refleksiivisen oikeuden piirteitä, joiden myötä luodaan puitteita päätöksenteolle. 
Lainsäädännön määrittelemä kaavoitusjärjestelmä sekä rakentamisen ohjaukseen liittyvät 
säännökset ovat luonteeltaan siten päätösharkintaa ohjaavia (Jääskeläinen & Syrjänen, 
2010, s. 98). Jääskeläinen & Syrjänen puhuvat kaavoituksen ja rakentamisen strategioista, 
jotka he tulkitsevat eräänlaisiksi säädösten ympärille luoduiksi laintulkintaohjelmiksi. Lain-
säädäntö tuo tähän tulkinnan ja harkinnan toimintaympäristöön tiettyjä lain tavoitteisiin 
pohjautuvia arvoja, jotka toimivat päätöksentekoa ohjaavina taustatekijöinä. Mäkisen mu-
kaan harkinnassa korostuu avoimuuden merkitys ja perustelujen taustalla olevien kritee-
rien todennettavuus (Mäkinen, 2000). 
Kaavoituksen roolia maankäytön suunnittelussa voidaan lähestyä myös yleisen edun näkö-
kulmasta (mm. Puustinen, Mäntysalo & Jarenko, 2017). Käsite on keskeinen tekijä julkisen 
vallan interventioiden oikeuttajana, vaikkakaan sitä ei ole käsitteenä kirjattu lainsäädän-
töön. Puustisen ym. mukaan yleinen etu käsitetään MRL:n puitteissa toisaalta ”hyväksi 
ympäristöksi”, mutta nykyisin myös mm. kaupunkiseutujen sisäiseen kilpailukykyyn liitty-
väksi tekijäksi. Tutkimusten mukaan yleinen etu on käsitteenä moniselitteinen, mutta si-
sällöltään se viittaa vahvasti yleisiin kaavoituksen sisältövaatimuksiin. On sinänsä selvää, 
että kunnalla on merkittävä rooli myös taloudellisena toimijana. Asuntomarkkinoiden 
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osalta positiivinen kuntatalouden kehitys tuo kunnille useita hyötyjä esimerkiksi kunnal-
lisveron, valtionosuuksien ja kiinteistöverojen kautta, sen lisäksi että asuntokehitys on kes-
keinen osa kunnan kilpailukykyä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Olennaista 
on, että yleinen etu voidaan tulkita prosesseissa eri tavoin ja että sen osatekijöiden paino-
arvo voi tapauskohtaisesti vaihdella (Jarva & Mättö, 2018, s. 61–62).  
Kaavahierarkia 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavajärjestelmä jakautuu hierakkisesti suunnitte-
lun eri tasoihin, joissa päätöksenteko tarkentuu laajemmasta mittakaavasta yksityiskohtai-
seen. Operatiivisella tasolla tapahtuvan suunnittelun taustalla on näin ollen maankäytön 
suunnittelujärjestelmän normatiivisten ja strategisten elementtien ohjausvaikutus. Norma-
tiivinen taso ilmenee lainsäädännössä alueiden käytön yleisinä tavoitteina, joilla ohjataan 
alueellista kehittämistä (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 169). Strategisen tason ohjaus 
konkretisoituu maakuntakaavoituksena, joka ohjaa suunnittelua alueiden käytön ja yhdys-
kuntarakenteen periaatetasolla (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 210). Tätä yksityiskoh-
taisempi, mutta edelleen yleispiirteinen suunnittelutaso on yleiskaava. Yleiskaava voi olla 
luonteeltaan yhtäältä strateginen, mutta toisaalta myös maankäyttöä tarkemmin ohjaava 
oikeusvaikutuksellinen maankäyttösuunnitelma. Yksityiskohtaista operatiivisen suunnitte-
lun tasoa edustaa nykyisessä suunnittelujärjestelmässämme asemakaavoitus. Lisäksi käy-
tössä on muita, ei-lakisääteisiä instrumentteja, kuten kaavarunko24, joka asettuu ohjausta-
soltaan yleiskaavan ja asemakaavan väliin. 
 
Kuva 7. Suunnittelutasojen hierarkia (MRL) 
3.2.2 Asemakaavaprosessin elinkaari 
Vaiheittain tarkentuvan maankäytön suunnittelun logiikan mukaisesti asemakaavoituksella 
määritellään alueiden tuleva käyttötarkoitus konkretian tasolla; siinä määrätään tulevan ra-
kentamisen laajuudesta, sijoittumisesta, laadullisista tekijöistä sekä useista muista rakenta-
mista ohjaavista seikoista. Asemakaavan sisältövaatimukset ovat kuitenkin nykylainsää-
dännössä verraten yleispiirteisiä, johtuen lain soveltamisympäristön vaihtelevuudesta. 
Tämä lisää osaltaan viranomaisen harkintavaltaa kaavaprosessissa (Jääskeläinen & Syrjä-
nen, 2010, s. 91), kuten aiemmin viitattiin. 
                                                                   
24 Lähde: Vantaan kaupunki, suullinen tiedonanto 17.4.2018. 
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Asemakaavaprosessi voidaan yksinkertaistettuna kuvata toisiaan seuraavien kaavoitusvai-
heiden ketjuna, joka alkaa kaavan vireille tulosta ja päättyy siihen, kun kaava saa lainvoi-
man. Alkuvaiheessa keskeisin vaihe on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka 
mukaan kaava tullaan prosessin edetessä valmistelemaan (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, 
s. 253). OAS-vaiheessa tuodaan esiin kaavoituksen tavoitteita ja hankkeen lähtökohtia 
sekä kuvataan prosessin kulkua pääpiirteissään. Vaiheen keskeisin tehtävä on mahdollistaa 
lainsäädännön edellyttämä osallistuminen sekä tuoda näkyväksi kaavan vaikutuksia ja nii-
den arviointimenetelmiä (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 253). Kaavan vireille tulosta 
tiedotetaan OAS:lla, asettaen suunnitelma nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi. 
 
 
Kuva 8. Asemakaavaprosessin elinkaari. 
Tämän jälkeen asemakaavaprosessi etenee pääpiirteissään OAS:n mukaisesti ehdotusvai-
heeseen25. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kerätään mielipiteitä ja lausuntoja, joi-
den perusteella suunnitelmia edelleen kehitetään. Kaavaehdotuksen valmistuttua materi-
aali asetetaan nähtäville ja siitä kerätään jälleen mielipiteitä. Hyväksymisvaiheessa kaava 
saatetaan kunnanvaltuuston käsittelyyn ja hyväksytystä asemaavasta tiedotetaan julkisesti. 
Tämän jälkeen asemakaavasta on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 253–254). 
3.2.3 Asemakaavoituksen erityispiirteet 
Asemakaavoituksen dokumentaatio 
Asemakaavassa tuotettavasta virallisesta dokumentaatiosta ja sen esitystavasta on määrätty 
maankäyttö- ja rakennusasetuksella (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 771). Asemakaa-
vasta laaditaan OAS-dokumentti, kaavakartta määräyksineen sekä kaavaselostus. Sekä 
OAS-dokumentaation että kaavaselostuksen sisältö on nykyisen maankäyttö- ja rakennus-
lain puitteissa monipuolinen. Dokumentaation tietosisältö kuvastaa osaltaan lainsäädän-
nön korostaman avoimuuden ja julkisuuden nousemista erääksi kaavoituksen keskeisim-
mistä vaatimuksista (Mäkinen, 2000, s. 107-108). Mäkinen nostaa esimerkiksi lakiin 
                                                                   
25 Prosessissa voidaan laatia erikseen myös kaavaluonnos, mikäli se koetaan tarpeelliseksi (erityisesti laajemmat hank-
keet). 
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kirjatun edellytyksen kaavaratkaisun perustelemisesta osallisille; kaavasta esitettyjen mieli-
piteiden osalta tulee nykyjärjestelmän valossa voida osoittaa, ovatko ne – ja miten ne mah-
dollisesti ovat, huomioitu kaavaratkaisussa (MRL 25 §). Virallisen dokumentaation ohella 
kaavaan liittyy usein myös havainnekuvia26, jotka täydentävät kaava-aineistoa. Tämä käy-
täntö korostuu erityisesti hankekaavoissa, joissa suunnitellaan alustavasti rakentamista jo 
kaavoitusvaiheessa. Luonnoksia laativat usein yksityiset tahot (Jääskeläinen & Syrjänen, 
2010, s. 183), mutta kaavan laatimisesta (ja myös ajan tasalla pitämisestä) sekä hyväksymi-
sestä on lopulta vastuussa kunta. 
Kaavoitusprosessiin voi sisältyä myös tonttijaon laadinta. Tonttijaolla tarkoitetaan arkikie-
lessä ”lohkomissuunnitelmaa”, eli dokumenttia, jonka perusteella asemakaavassa esitetty 
kortteli jaetaan tontteihin. Tonttijako voidaan laatia asemakaavassa joko sitovana tai oh-
jeellisena (Jääskeläinen & Syrjänen 2010, s. 781) Kaavaprosessin näkökulmasta ohjeellinen 
tonttijako on kyseessä silloin, kun sitova tonttijako laaditaan erillisenä prosessina kaavan 
vahvistumisen jälkeen. Tällöin tonttijako laaditaan ja vahvistetaan erikseen kunnan kau-
punkimittauksessa tai vastaavassa toimintayksikössä (Helsingin kaupunki, 201827). Mikäli 
tonttijako laaditaan asemakaavassa sitovana, se kytkeytyy osaksi asemakaavavaiheen toi-
mintoja. Tällöin tonttijako usein vahvistuu kaavan kanssa samanaikaisesti, jolloin myös 
tonttijakoaineiston tulee olla valmisteltuna ennen kaavan hyväksymismenettelyä. Tontti-
jako toimii edelleen kiinteistönmuodostamisen lähtökohtana sekä mahdollistaa myöhem-
min rakennuslupapäätöksen sen jälkeen, kun kiinteistö on merkitty kiinteistörekisteriin. 
Tonttijaon keskeisin oikeusvaikutus liittyy rakennuslupaan; rakennusta ei saa rakentaa vas-
toin sitovaa tonttijako eikä rakennuslupaa voida myöntää ennen tonttijaon hyväksymistä 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 81). 
Lakisääteinen selvitystarve 
Lainsäädännön mukaan asemakaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin (MRL 1999/132 
§ 9). Selvityksillä on tärkeä rooli lähtötilanteen kartoittamisessa sekä vaikutusten arvioin-
nissa (Kuntaliitto, 2008, s. 30). Vaikutusten arviointi on siten keskeinen osa asemakaavoi-
tusta ja arvioinnin tuottamaa tietoa hyödynnetään läpi koko prosessin (Ympäristöminis-
teriö, 2008). Selvitykset tukevat suunnitteluratkaisun tuottamista, mutta myös 
osallistumista ja yleisesti kaavaprosessiin liittyvää päätöksentekoa. Kuntaliiton mukaan sel-
vitysten tuottama tietopohja tukee prosessin ennakoitavuutta ja sujuvuutta; riittävät ja tar-
koituksenmukaiset selvitykset tukevat suunnitelmien hyväksyttävyyttä ja laatua (Kunta-
liitto, 2008, s. 30). Selvityksillä voidaan yleisesti tarkastella vaihtoehtoisten ratkaisujen 
vaikutuksia. Kuntaliiton mukaan selvitystarpeiden tunnistaminen ajoittuu prosessin val-
misteluvaiheiseen (Kuntaliitto, 2008, s. 30). 
                                                                   
26 Mäntysalo & Nyman (2001, s. 61) ovat kritisoineet havainnekuviin liittyviä käytäntöjä; onko kyseessä epärealistinen 
representaatio, joka ei siirry sellaisenaan todellisuuteen? Havainnekuvien ja todellisuuden kohtaamisesta on keskusteltu 
paljon myös mediassa viime vuosien aikana (HS 2018). 
27 Suullinen tiedonanto 13.8.2018 
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Liikenteen ja pysäköinnin erityiskysymyksiä 
Maankäytön strategisella tasolla liikenne nähdään kysyntänä, jota johdetaan kaavoituksella. 
Kaavoitus ja liikennesuunnittelu on kuitenkin nähty perinteisesti rakenteellisesti irrallisina 
toimintoina, vaikkakin maankäyttöä ja liikennesuunnittelua ei voida käsitellä erillisinä pro-
sesseinaan. Asemakaavoituksessa liikenneratkaisut lienevät strategisessa mielessä verraten 
pienimuotoisia, mutta niissä korostuu suunnittelualueen kytkeytyminen jo olemassa ole-
viin verkostoihin sekä pysäköinnin järjestäminen strategiaan perustuen. On siten selvää, 
että kaavoituksen ohella maankäyttöratkaisuihin liittyy merkittävissä määrin myös liiken-
nesuunnittelua. 
Lainsäädäntö ei aseta autopaikoitukselle erityisen tiukkoja ehtoja, sen sijaan MRL:ssa to-
detaan, että paikoituksen tulee olla mitoitukseltaan riittävä. Hurmerannan mukaan paikoi-
tuksen rakentamispakossa onkin pohjimmiltaan kyse kunnan linjauksista, ei lainsäädännön 
määräyksistä (Hurmeranta, 2013, s. 32). 
Osallistuminen ja vuorovaikutus 
Kaavoitus koskee yhä useammin eri sidosryhmiä, joista lainsäädännössä käytetään nimi-
tystä osallinen. Osallisella viitataan maaomistajiin sekä sellaisiin yksityisiin ja julkisiin tahoi-
hin, joiden oikeuksiin suunnittelulla vaikutetaan (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 403). 
Nykylainsäädännön hengessä elinympäristöön liittyvää vastuuta ja päätöksentekoa tulisi 
pyrkiä siirtämään lähemmäs sidosryhmiä, kuten alueen asukkaita (Jääskeläinen & Syrjänen, 
2010, s. 398). On syytä kuitenkin korostaa, että asemakaavoituksessa osallistuminen ja 
vuorovaikutus sisältää sekä ennakollisen että jälkikäteisen oikeusturvan piirteitä (Jääskeläi-
nen & Syrjänen, 2010, s. 399). Ennakollinen oikeusturva ilmenee minimissään asemakaa-
van vireilletulon yhteydessä OAS-menettelynä sekä kaavasta annettuina mielipiteinä ja 
muistutuksina, kun jälkikäteinen taas konkretisoituu valituksina hallinto-oikeuteen sekä 
mahdollisesti edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 
400). Osallistamisen spektri on verraten laaja ja sidosryhmiä voidaan kiinnittää hankkeisiin 
mm. asukastilaisuuksien ja työpajojen, sekä usein myös GIS-pohjaisten ratkaisujen avulla 
(Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 253). Digitalisaation myötä kehittyvistä vuorovaikut-
teisista ratkaisuista on kaavailtu erästä keinoa osallistaminen tueksi (Ekroos ym., 2018). 
Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia elinympäristönsä suunnitteluun on tutkittu useissa-
kin hankkeissa (mm. Staffans, 2008; Puustinen; 2016). Yleiskuva asukasosallistamisesta on 
verraten negatiivinen; nykykäsityksen mukaan todellisia vaikutusmahdollisuuksia ei juuri-
kaan muodostu nykymenettelyjen puitteissa. Erja Väyrysen väitöstyössä asukkaiden osal-
listaminen tunnistettiin prosessinäkökulmassa kehityskohdaksi, joka osaltaan voisi paran-
taa kaavoituksen legitimiteettiä kytkemällä loppukäyttäjien tarpeet prosessin syötteeksi 
(Väyrynen & Smeds, 2009, s. 139). Käytännössä tämä tarkoittaisi asukkaiden kytkemistä 
prosessiin jo varhaisessa vaiheessa. Myös kaavadokumentaation ”lukutaito” on noussut 
esiin kriittisesti; tuotetut materiaalit ovat koettu vaikeaselkoisiksi erityisesti kansalaisten 
näkökulmasta (mm. Staffans, 2008). 
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Eräänä keskeisenä tekijänä on asiantuntijatiedon28 ja maallikkotiedon yhteensovittaminen 
(Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 403). Kuten aiemmin nousi esiin, prosessin aikana tuo-
tetaan epävirallista sekä virallista dokumentaatiota, joiden ratkaisut perustuvat asiantunti-
joiden suorittamaan arviointiin ja selvityksiin (MRL 1999/132 § 9 29). Prosessiajattelussa 
prosessi tarvitsee syötteenä tietoa, joka tukee prosessin etenemistä, tässä tapauksessa lain-
säädännön edellyttämällä tavalla. Prosessissa virtaavat näin ollen erilaiset luontoon, liiken-
teeseen ja rakentamiseen liittyvät selvitykset, mutta myös sidosryhmien kautta prosessiin 
saapuva informaatio, joka voi olla kokemusperäistä, asukkailta tulevaa tietoa, mutta myös 
teknisluonteista (esimerkiksi energiayhtiöt) informaatiota. Erityisesti kansalaistasolta saa-
puvan informaation käsittelyn on todettu olevan haastavaa eikä kokemuksellista tietoa 
juurikaan osata hyödyntää päätöksenteon tukena (Bäcklund & Mäntysalo, 2010). Tämä 
tieto käsitetään yleensä paikalliseksi mielipiteeksi (Soudunsaari, 2016), jonka liittäminen 
prosessiin on ongelmallista. Asemakaavoituksen taustalla on kuitenkin vuorovaikutuksen 
ja demokratian perusvaatimus. Jääskeläinen & Syrjänen (2010, s. 403) korostavat vuoro-
vaikutuksen, demokratian, valtasuhteiden tasapainon sekä luottamuksen merkitystä asian-
tuntija- ja maallikkotiedon onnistuneen yhdistämisen edellytyksenä. 
Valitusoikeus on keskeinen osa demokraattista päätöksentekojärjestelmää (mm. Hurme-
ranta, 2013, s. 25). Kyse on jälkioikeudellisesti menettelystä, joka on osa maankäytön 
suunnittelun vuorovaikutteisuutta (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 400). Kaavavalitukset 
muodostavat toisaalta merkittävän kaavoitusprosessia hidastavan välivaiheen, joskin vali-
tukseen päätyy tutkimusten perusteella vain n. 10 % kaavapäätöksistä (Hurmeranta, 2013, 
s. 25). Rakennusteollisuuden, RAKLI:n ja EK:n toteuttama selvitys30 kaavoituksen vali-
tusoikeudesta ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista (10/2018) nosti esiin rakenta-
misen prosesseihin liittyviä ongelmakohtia. Asiantuntijat kokivat prosessien hidastuneen 
valitusmenettelyn myötä keskimäärin jopa 16,5 kuukautta yli 100 000 asukkaan kunnissa, 
ja valtaosa vastanneista näki viivästysten haittavaikutusten olevan jokseenkin tai erittäin 
merkittäviä kaavoitusprosessille. Merkittävin haitta koettiin ilmentyvän kunnan asunto-
tuotannon hidastumisena. Yleisimmin valituksen arveltiin liittyvän lähelle rakentamisen ja 
täydennysrakentamisen tapauksiin (ns. NIMBY-ilmiö). Hankkeessa nostettiin esiin myös 
kansalaisosallistumiseen liittyviä kehityskohtia. Erityisesti korostettiin keinoja osallistami-
sen ja vuorovaikutuksen parantamiseksi (44 %), mutta myös tiedottamisen (19 %), perus-
teellisen suunnittelun (14 %) sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden (7 %) merkitys korostui. 
Riittävä käsittelyaika koettiin prosessin kannalta merkittäväksi vain noin 2 % keskuudessa. 
Parhaiksi kehityskeinoiksi tunnistettiin keskustelu- ja palautefoorumien sähköistäminen 
                                                                   
28 Tutkimuksissa on osoitettu, että kaavoittajan asiantuntijuus ilmenee myös hankkeiden konfliktialttiuden ennakoin-
nissa (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 401).  
29 MRL 9 § mukaan ”kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.” Lisäksi ”kaavaa laadittaessa on tar-
peellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia.” 
30 Kyselyyn vastasi 173 kaavoituksen ammattilaista 50 suurimmasta kunnasta. 
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(39 %) sekä mm. aktiivinen tiedottaminen (24 %). 13 % vastanneista koki kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksien olevan riittävät jo nykyisellään ja ainoastaan 3 % vastan-
neista koki resurssien lisäämisen tuovan uusia osallistumismahdollisuuksia käytäntöihin. 
Lisäresursointi tunnistettiin sen sijaan valitusprosessin sujuvoittamisen ja käsittelyaikojen 
nopeuttamisen kannalta tärkeäksi kehitystavoitteeksi (33 %). 
3.2.4 Asemakaavan suhde rakennuslupamenettelyyn 
Jääskeläinen & Syrjäsen (2010, s. 94) mukaan rakennuslainsäädännön mukaiset tehtävät 
jakautuvat karkeasti kaavoitus- sekä rakennusasioihin. Lähtökohtana on, että asemakaa-
vassa ratkaistaan rakennuspaikan sopivuudesta rakentamiseen (MRL 1999/132 § 116) ja 
että rakentamisen tulee tapahtua asemakaavan mukaisesti. Rakennustehtävät muodostavat 
siten asemakaavan jälkeisen vaiheen, jossa käytännössä maankäyttösuunnitelma lukitaan 
ja sitä aletaan toteuttamaan (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 94). Kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen tehtävänä on valvoa tätä kaavoituksen noudattamista rakentamiseen 
liittyvän lupaharkinnan muodossa (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 240). 
Kun kaavoituksessa korostuu tietyssä mittakaavassa normien joustavuus päätösharkin-
nassa, on rakennuslupamenettely luonteeltaan sääntöpainotteisempaa oikeusharkintaa. 
Rakennuslupaharkinnassa päätöksenteon taustalla on vahvistetun kaavan lisäksi rakenta-
mismääräyskokoelman määräykset sekä luvan edellytyksiä määrittävä lait ja asetukset 
(Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 94). Lainsäädännön mukaan rakennusluvalla voidaan 
kuitenkin (vähäisesti) myös poiketa asemakaavasta (MRL 175 §). Tämä harkintavalta on 
rakennusvalvontaviranomaisella, jonka tehtävänä on arvioida, onko kyseessä vähäinen 
poikkeaminen, joka voidaan hyväksyä rakennuslupaharkinnassa (Jääskeläinen & Syrjänen, 
2010, s. 95). Tässä olennainen tekijä on asemakaavan joustavuus; kaava voi mahdollistaa 
hyvinkin monenlaisia ratkaisuja niin rakentamisen sijoittumisen kuin kerrosluvunkin suh-
teen (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 95). Vastavuoroisesti kaava voi olla rakentamista 
yksityiskohtaisemmin ohjaava dokumentti, jolloin lupaharkinnalle jää vähemmän liikku-
mavaraa. 
3.3 Toimintaympäristön muutos ja käytäntöjen kehitystarve 
Maankäytön suunnittelun tutkimuskentällä on maankäyttö – ja rakennuslain myötä pai-
nottunut kansalaisyhteiskunnan rooli, tutkimuksen fokusoituessa kommunikatiivisen 
suunnitteluteorian ympärille. 2000-luvun aikana on kuitenkin havaittu painopisteen siirty-
mistä vahvemmin asiantuntijatason problematiikkaa käsittelevään tutkimukseen (Puusti-
nen, 2008, s. 36). Puustinen viittaa Staffan Lodeniukseen (2007) esittämällä, että pääasial-
lisena syynä on muutos kaavoituksen toimintaympäristössä; käsityksen mukaan 
suunnittelua on alettu lähestyä vahvemmin markkinaehtoisten edellytysten näkökulmasta 
(Puustinen, 2008, s. 36).  
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Tätä kautta yksityisten osapuolten näkökulma on korostunut myös kaavoituksessa. Valto-
sen ym. (2017, s. 1) mukaan sovellettu suunnittelukäytäntö voi olla kehittäjävetoista, vaik-
kakin kansallisen lainsäädännön määrittämä järjestelmä olisikin suunnitelmavetoinen (ks. 
luku 3.2). Käytän suunnittelukäytäntöön liittyen jatkossa termejä ”kuntavetoinen suunnit-
telu” sekä ”hankekehittäjävetoinen suunnittelu”. Nämä termit kuvaavat osaltaan kehityk-
sen käynnistävää tahoa, kuten Valtonen ym. ovat sen esittäneet (2017), sekä vetovastuun 
ja päätöksenteon painottumista osapuolten välillä (ks. tulokset).  
3.3.1 Julkisen johtamisjärjestelmän kehittyminen 
Julkisen johtamisen kehittyminen antaa kiinnostavan näkökulman kunta- ja hankekehittä-
jävetoisen suunnittelun tarkasteluun. Virtanen & Stenvall (2010) viittaavat Stephen Os-
bornen (2006) tulkintaan, jonka mukaan on tunnistettavissa kolme suuntausta: 1) ns. pe-
rinteinen, 2) uuden julkisen johtamisen sekä 3) julkisen hallinnan malli. Näillä johtamismalleilla 
on tunnistettavissa useita kiinnityskohtia maankäytön suunnittelun kehittymiseen ja sitä 
kautta niiden käsittely on perusteltua asemakaavavaiheen prosessikehityksenkin kannalta 
(Pokkinen, 2017). Toisaalta näkökulma antaa eväitä hahmottaa kaavoituksen roolia julki-
sen ja yksityisen välisten suhteiden määrittäjänä (mm. Jarva & Mättö, 2018, s. 60). 
Perinteinen johtamismalli 
Virtasen & Stenvallin (2010, s. 41) mukaan perinteisessä johtamismallissa julkisen hallin-
non perustehtäväksi muodostuu poliittisten tavoitteiden toteuttaminen mahdollisimman 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Johtaminen käsitetään vertikaalisesti ylhäältä alas 
tapahtuvana sääntelynä ja ohjauksena, jossa yhteiskunta ja kansalaiset ovat toiminnan koh-
teita31. Virtanen & Stenvall nostavat tähän liittyen esiin mm. eräät pelisäännöt, kuten asi-
oiden valmistelun ja päätöksentekoa ohjaavat periaatteet sekä lainsäädännön noudattami-
sen. Jälkimmäistä he pitävät perinteisen johtamismallin ydinperiaatteena, jonka mukaan 
lainsäädäntöä pyritään noudattamaan mahdollisimman rationaalisesti. Lainsäädäntö mää-
rittää virkamiesten toiminnalle selkeät rajat ja tuo toimintaan ennustettavuutta (Virtanen 
& Stenvall, 2010). Rationaaliseen toimintaan liitetään myös jopa korostuneesti asiantunti-
juuden käsite. Tässä suhteessa Virtanen & Stenvall (2010) tiivistävät asiantuntijuuden ky-
vyksi toteuttaa mm. lainsäädäntöä mahdollisimman tehokkaasti.  
Virtanen & Stenvall (2010, s. 44) esittävät, että perinteisen mallin keskeisimpiä tunnuspiir-
teitä ovat eräänlainen lojaalisuus lainsäädännön noudattamista, julkista intressiä sekä jul-
kishallinnon toimintatapoja kohtaan. Nämä elementit voidaan tunnistaa myös maankäy-
tön suunnittelussa ja kaavoitusprosessiin liittyvässä valmistelussa ja päätöksenteossa (mm. 
Puustinen, 2006). Lainsäädäntö luo vahvan taustan suunnittelulle ja ohjaa prosessia yleisen 
                                                                   
31 Perinteiseen johtamismalliin liittyy vahvasti myös byrokratian käsite. Virtanen & Stenvall (2010) viittaavat Max We-
berin esittämään julkisen vallankäytön teoriaan, jonka mukaan byrokraattinen yhteiskunta on rationaalisen toiminnan 
perusedellytys. Perinteisessä mallissa päätöksenteon legitimaatio perustuu vahvasti demokratiaan, johon liittyen Weber 
on korostanut erityisesti toimintatapojen merkitystä. 
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edun nimissä; tästä konkreettisena esimerkkinä toimii kunnan kaavoitusmonopoli32 (tai 
suunnittelumonopoli), joka asettaa kunnan erityisasemaan asemakaavaprosessissa (Hak-
kola, 2007, s. 179). Tällä monopoliasemalla tarkoitetaan käytännössä kunnan velvollisuutta 
valvoa yleisen edun toteutumista kaavoituksessa, mutta yhtäältä mahdollisuutta suunni-
tella ja kehittää alueensa maankäyttöä omien strategisten intressiensä mukaisesti. Tulkitsen 
tämän kuvastavan erityisesti kuntavetoista suunnittelukäytäntöä, jossa korostuu suunnit-
telujärjestelmän ja julkishallinnon käytäntöjen rooli. 
Uusi julkinen johtaminen ja julkinen hallinta 
Viime vuosikymmenien aikana perinteinen hierarkkinen normiohjaus on antanut tilaa uu-
denlaiselle johtamiskulttuurille, jonka taustatekijänä on 1990-luvun aikana yleistynyt uus-
liberalistinen talouspoliittinen suuntaus (Virtanen & Stenvall, 2010, s. 46; Mäntysalo & 
Saglie, 2010 s. 317; Pokkinen 2017). Uusliberalistisessa poliittisessa ideologiassa hyvin-
vointivaltio liitetään vahvemmin osaksi vapaita markkinoita ja yksityistä omistusta. Näky-
vimpiä ilmentyminä ovat erityisesti julkishallinnollisten toimintojen ja valtion omistuksen 
yksityistäminen sekä yleisesti yksityisen sektorin toimintaedellytysten korostaminen. Kun-
nallishallinnossa tämä uusliberalistinen ajattelu ilmenee hallintotavan muutoksessa, jota 
nimitetään uuden julkisjohtamisen opiksi tai uudeksi managerialistiseksi hallintokulttuu-
riksi (New Public Management, NPM) (Mäntysalo & Saglie, 2010 s. 317). Sille ominaisia 
tunnuspiirteitä ovat mm. julkisten hankkeiden kilpailuttaminen sekä julkis-yksityiset 
kumppanuudet33 (Mäntysalo & Jarenko 2012 s. 44). 
Julkinen hallinta (governance) voidaan tulkita uuden julkisen johtamisen mallia haastavaksi 
tai sitä täydentäväksi hallintatavaksi (Virtanen & Stenvall, 2010, s. 55; Hakari 2013, s. 5). 
Se voidaan nähdä erityisesti vuorovaikutuksen merkitystä korostavana mallina nykyisen 
kaltaisessa monitoimijaisessa toimintaympäristössä. Mallissa korostuu horisontaalinen yh-
teistyö eri sidosryhmien –kuten julkishallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Hakari koros-
taa, että julkisen hallinnan taustalla on näkemys, jonka mukaan yhteiskunnan ohjaaminen 
ei ole nykyään mahdollista pelkästään julkishallinnon toimesta, vaan se edellyttää yhteis-
työtä eri sektorien välillä (Hakari 2013, s. 5). Governance-mallin mukaisen toiminnan olen-
naisimpia piirteitä on siis yli organisaatiorajojen tapahtuva vuorovaikutus sekä itseohjau-
tumisen korostuminen toimintayksiköiden rooleissa (Virtanen & Stenvall, 2010, s. 55). 
Kyse lienee siten erityisesti prosessijohtamisen toimintatapojen omaksumisesta julkishal-
linnossa. 
Julkista hallintaa kuvastaa erityisesti kunnan ja yksityisen sektorin toimintojen yhdistämi-
nen ja lähtökohtaisesti verkostomainen yhteistyö. Jos uusi julkinen johtaminen korostaa 
                                                                   
32 Julkisen ja yksityisen yhteistyötä Decomb-hankkeessa tutkinut Hakkola (2007) korostaa kunnan erityisasemaa ns. 
superosapuolena, jolla on kaavoitusmonopolin myötä hyvin vahva valta-asema hankekehityksen osapuolena (Hakkola 
2007 s. 224). Suomessa kaavoittajalla on todettu olevan erityisen vahva asema myös muuhun Eurooppaan verrattaessa 
(Hakkola, 2007, s. 90). 
33 Pokkinen (2017) on tutkimuksessaan tarkastellut julkisen ja yksityisen sektorin lähentymistä hallintotavan muutoksen 
kautta. 
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kilpailun merkitystä, korostuu julkisessa hallinnassa erityisesti yhteistyö ja julkis-yksityinen 
kumppanuus (Virtanen & Stenvall, 2010, s. 56). Kulttuurisen muutoksen myötä voidaan 
esittää, että hallinnollinen muutos on maankäytön suunnittelussa korostanut yksityisen 
sektorin toimintatapoja ja roolia, prosessijohtamisen metodiikka mukaan lukien. Eräänä 
kiinnostavana näkökulmana tässä toimii Mäntysalon & Jarengon (2012, s. 46) viittaus ma-
nagerialistisen ja byrokraattisen hallintomallin vastakkainasetteluun, joka saattaa ilmetä 
institutionaalisena epäselvyytenä suunnittelun vaihtelevissa käytännöissä. 
Asiakaslähtöisyys julkisorganisaatioissa 
Asiakastyytyväisyys ei ole enää vain liiketoimintaan liittyvä mittari, vaan perinteisesti yri-
tyssektoriin liitetyn asiakasarvon ja asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen on noussut tärke-
äksi tekijäksi myös julkishallinnossa. Virtasen & Stenvallin (2010, s. 148) mukaan proses-
sien johtaminen on noussut esiin julkishallinnon toiminnassa 1990-luvulta alkaen ja 
korostunut erityisesti 2000-luvun alusta alkaen. He esittävät kolme keskeistä syytä ilmiön 
taustalta. Ensinnäkin prosessijohtamisen avulla on pyritty korostamaan julkisen toimin-
nan asiakaslähtöisyyttä ja asiakastarpeiden tunnistamista keskeisten toimintojen tai palve-
lujen määrittelyn pohjana. Toisena taustatekijänä he esittävät julkisen sektorin toiminnan 
vaikuttavuuden todentamiseen kohdistuvan paineen lisääntymisen. Tällä he tarkoittavat 
julkisen toiminnan vaikuttavuutta, jota tulisi lisääntyvissä määrin pystyä perustelemaan ja 
näyttämään toteen. Tämä on nähdäkseni myös eräs kaavoituksen peruslähtökohdista ny-
kyisessä suunnittelujärjestelmässämme, kun kunnan sopimusmenettelyjä tarkastellaan oi-
keusvaltion näkökulmasta (ks. myöhemmin Mäkinen, 2000, s. 437). Kolmantena selittä-
jänä he tuovat esiin yleisesti prosessijohtamiseen liitetyn perusolettamuksen, jonka 
mukaan prosesseista juontavalla johtamistavalla on mahdollista kehittää toimintaa tuotta-
vuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi (Virtanen & Stenvall, 2010, s. 
148). Julkisorganisaatiot ovat yhä lisääntyvissä määrin siirtyneet tulosvastuuta korostaviin 
toimintamalleihin (Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 25), mikä osaltaan kuvastaa sektorien 
rajojen hämärtymistä. Asiakaslähtöisyydelle ja asiakasarvolle on siten olemassa eräät pe-
rusedellytykset jo nykyisenkaltaisessa toimintaympäristössä. 
3.3.2 Markkinaehtoinen suunnittelu ja hankkeistuminen 
Kuntavetoisessa suunnittelujärjestelmässä kaavaprosessin on todettu toimivan parhaiten, 
kun hanke kohdistuu kunnan omistamalle maalle. On esitetty, että tällöin kunta on selke-
ästi kaavoituksen prosessinomistajana, mikä osaltaan luo edellytyksiä maankäyttö- ja ra-
kennuslain toteuttamiselle (Staffans ym., 2008, s. 152). Nyt käynnissä on lainsäädännön 
kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on saattaa osittain jo vanhentuneeksi havaittu lain-
säädäntö vastaamaan toimintaympäristön nykytilaa. Lakiuudistusta pohjustavassa Ympä-
ristönministeriön raportissa (7/2018) on tunnistettu keskeisiä muutostekijöitä, jotka oh-
jaavat työtä lainsäädännön uudistamisen taustalla. Näissä toimintaympäristöä kuvaavissa 
ilmiöissä korostuu olennaisesti muutos maankäytön suunnittelun luonteessa. 
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Suuntana on, että maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa kyse on entistä useammin 
tulevaisuuteen tähtäävästä suunnittelusta ja kehittämisestä (mm. Jääskeläinen & Syrjänen, 
2010, s. 99). Maankäytön ohjauksen painopiste on ottanut askeleen perinteisestä kaavoi-
tuksesta kohti kehittämistä ja muutosten hallintaa (Ekroos ym. 2018, s. 9). Eräs merkittävä 
tekijä on tässä suhteessa kaupungistuminen, joka ohjaa asuntomarkkinoiden painoaluetta 
vahvemmin kasvukeskuksiin ja edellyttää erityistä maankäytön hallintaa. Rakennusteolli-
suuden mukaan kaupungistuminen on edennyt niin, että jo 85 % Suomen väestöstä asuu 
kaupungeissa tai taajaan asutuissa kunnissa. Tiiviillä kaupunkialueilla täydennysrakentami-
nen yleistyy, millä on havaittu olevan positiivinen vaikutus myös julkiseen talouteen (Puus-
tinen, Mäntysalo & Karppi, 2016, s. 75). Puustisen mukaan täydennysrakentaminen toimii 
taloudellisena motiivina kunnille, jotka tavoittelevat säästöjä mm. infrastruktuurin ja pal-
velujen järjestämisen myötä, jotka ovat huomattavasti halvempia toteuttaa jo rakennetuilla 
alueilla. Mitä tulee itse täydennysrakentamiseen, sen motiiviksi Puustinen nimeää erityi-
sesti liikenteen ja liikkumistarpeen vähenemisen suhteessa hajanaiseen kaupunkirakentee-
seen. Hän liittää siihen myös kansallisvarallisuuden ylläpidon näkökulman; kiinteistöjen 
omistajien saama tuotto täydennysrakentamisesta ohjautuu yleensä kiinteistöjen kunnos-
sapitoon ja peruskorjauksiin (Puustinen ym., 2016, s. 76-77). Eduiksi hän tunnistaa myös 
erityisesti kaupunkiseudulla seudullisen ja myös kansallisen kilpailukyvyn tukemisen. 
Täydennysrakentamisen myötä kehittämishankkeiden vetovastuu on siirtynyt julkiselta 
sektorilta lisääntyvissä määrin yksityisille, yksityisiä intressejä omaavilla toimijoille (Valto-
nen ym. 2017, s. x). Näin ollen korostuu myös maankäytön suunnittelun taloudellinen 
puoli; kaavoituksella määritellään nykyjärjestelmän34 puitteissa hyvin pitkälti rakentamisen 
mahdollisuudet ja lukitaan näin ollen olennaisilta osin myös myöhemmin toteutuva ”ta-
loudellinen yhtälö”. Kaavalla on siten kaksi hyvin erilaista tarkoitusta; toisaalta kaava on 
maankäyttösuunnitelma, mutta yhtäältä myös kiinteistön taloudellisen ulottuvuuden tur-
vaava juridinen dokumentti (Mäntysalo & Nyman, 2001, s. 38). 
Maankäytön suunnittelussa hallintotavan murros on mahdollista liittää erityisesti yksityi-
sen sektorin palvelujen hyödyntämiseen kaavoituksessa sekä maankäyttösopimusten yleis-
tymiseen (Mäntysalo & Jarenko 2012 s. 44). Sopimusten yleistyminen kertoo osaltaan yk-
sityisten toimijoiden aktiivisuudesta kaupunkikehityksessä ja myös kaupunkialueiden 
täydennysrakentamisen yleistymisestä (Ekroos ym. 2018, s. 19), mutta myös suunnittelun 
painopisteen siirtymisestä vahvemmin markkinalähtöiseen toimintakulttuuriin (Puustinen, 
2008). Uusimpien selvitysten perusteella jopa kolmannes suurten kaupunkien asemakaa-
voista perustuu kunnan ja yksityisen välisiin sopimuksiin (Rinkinen & Kinnunen, 2017). 
Asemakaavoja laaditaan yksityisten ohjaamana useammin myös määrätyn hankkeen to-
teuttamiseksi. Tämä hankelähtöisyys, tai hankkeistuminen, on käytäntönä lähes aina, kun 
asemakaavaa laaditaan hankekehittäjän ja kunnan yhteistyössä joko osittain tai kokonaan 
                                                                   
34 Lainsäädännön uudistusta pohjustavissa selvityksissä on esitetty nykyisenkaltaisen kaavoitusprosessille rinnakkaista 
menettelyjä, jossa asemakaavan sijaan keskityttäisiin rakennuslupamenettelyyn ilman sitovaa kaavadokumenttia. Kus-
tannusten määräytyminen olisi siten juridisesti lukittu vasta rakennusluvan hyväksymisen jälkeen. 
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yksityiselle maalle (Ekroos ym. 2018, s. 18). Hankkeistumisen osalta kaavoituksen ydin-
tehtävä on muodostunut avoimeksi kysymykseksi, jota pyritään ratkomaan nykyisessä tie-
teellisessä keskusteluissa (mm. Ekroos ym. 2018; Jama ym. 2018). Nykyisenkaltainen oh-
jaus- ja määräyspainotteinen kaavoitus on kyseenalaistettu mm. Ympäristöministeriön 
(Jama ym. 2018, s. 56) teettämissä selvityksessä, joiden mukaan kaavoituksen roolina tuli-
sikin olla lisäarvon tuottaminen tarjoamalla toimijoille eräänlaista ”suunnittelupalvelua”. 
Hankekaavoitus ja -suunnittelu integroituisivat tätä kautta toisiinsa, ja samalla juridisen 
menettelyn painopiste siirtyisi näin ollen vahvemmin rakennusvalvontaan. 
On selvää, että täydennysrakentaminen on tyypillisesti kompleksinen prosessi, jonka en-
nustettavuus on huono myös lopputuloksen ja siten taloudellisen kannattavuudenkin kan-
nalta (Puustinen & Mäntysalo & Karppi, 2016, s. 80). On sinänsä hyvin selvää, että raaka-
maan kaavoittamiseen verrattuna täydennysrakentaminen julkisen ja yksityisen 
yhteistyönä on monimutkaisempaa, minkä takia myös asemakaavaprosessien kestoaika on 
pidentynyt huomattavasti35 (Rinkinen & Kinnunen, 2017). Tämän taustalla on useita teki-
jöitä, mutta eräs merkittävä tekijä muiden ohella lienee maankäyttösopimusneuvottelut. 
Tiivistyvä rakenne tuo mukanaan myös suunnitteluteknisiä reunaehtoja, jotka saattavat 
muodostua haasteeksi. Asukkaiden kokemukset ovat yleensä paikallisia ja aiemman tutki-
muksen valossa usein negatiivisia; hankkeet kokevat usein voimakastakin vastustusta asu-
kasyhdistyksiltä yms. toimijoilta. Ei kuitenkaan ole epätavanomaista, että hanketta myös 
kannatetaan (Puustinen, 2016, s. 77). 
3.3.3 Teknologinen murros ja tietointensiivisyys 
Niin yksityisen sektorin kuin kuntienkin toiminnassa korostuu entistä enemmän tietoin-
tensiivisyys (Ekroos ym., 2018, s. 27-32). Käynnissä olevan teknologisen murroksen ja 
digitalisaation aikakaudella tiedon laadun, yhteensopivuuden ja jakamisen merkitys on 
noussut entistä merkittävämpään rooliin. Prosessuaalisesta näkökulmasta katsottuna olen-
naista on tämän tiedon jalostaminen tuotoksiksi (Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 29) ja edel-
leen tietopääoma, jota sivuttiin prosessiteorian esittelyssä. On selvää, että eri osapuolten 
tieto- ja resurssivirrat risteävät suunnitteluyhteistyössä myös asemakaavoituksessa, jossa 
tietoa ja osaamista vaihdetaan puolin ja toisin prosessin eri vaiheissa. Aiemmin esitetty 
kokonaiskuva kaavoituksesta sekä hankekehityksestä antaa viitteitä siitä, että näiden toi-
mintojen kohtaamiseen liittyy hyvin paljon luonteeltaan erilaista tietoa sekä taustalla vai-
kuttavia osaamisresursseja. Toimijoiden asiantuntijuus ja osaaminen on merkittävä tekijä 
kaavoitusprosessissa (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 184) sekä organisaation onnistu-
misen edellytyksenä (Hannus, 1993). 
Maankäytön suunnittelussa tietoa tuotetaan yleensä koko prosessin ajan useiden eri osal-
listen toimesta (Väyrynen, 2010, s. 104). Prosessin aikana tietoa kerätään yhteen ja valmis-
tellaan päätöksentekoa sekä suunnittelua varten. Tiedon luonne ja alkuperä vaihtelevat 
merkittävästi; informaatio voi olla taustaltaan teknistä, poliittista tai kokemusperäistä, ja 
                                                                   
35 Noin 5 kuukaudella 10 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden (Rinkinen & Kinnunen, 2017). 
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tuotettu viranomaisten, konsulttien tai esimerkiksi asukkaiden toimesta (Puustinen, 2004, 
s. 58; viit. Soudunsaari 2016, s. 74). Soudunsaari viittaa Puustisen (2006) tutkimuksiin, 
joiden mukaan suunnittelun tietointensiivinen luonne monimutkaistaa ja vaikeuttaa tiedon 
jäsentämistä ja hallintaa (Soudunsaari, 2016, s. 75). Hän korostaa, että suunnittelijan ky-
vykkyys muodostuu osittain juuri tiedon yhteensovittamisen ja kokonaisuuksien muodos-
tamisen hallinnasta. Puustinen on korostanut suunnittelijan roolia tiedon ”portinvarti-
jana” 36, joka säätelee miten tieto liikkuu osapuolten välillä ja missä muodossa se päätyy 
päätöksentekoon (Soudunsaari, 2016, s. 75). 
Teknologisen kehityksen myötä kaupunkisuunnittelun kentälle on tullut osapuolten vä-
listä vuorovaikutusta edistäviä tietoteknisiä ratkaisuja, jotka osaltaan voivat edistää myös 
julkisen ja yksityisen välistä yhteistyötä. Kaupunkialueiden kehitykseen soveltuvia mallin-
nus- ja simulointimenetelmiä on alettu hyödyntämään lisääntyvissä määrin erityisesti 2000-
luvun alkupuolelta alkaen. Tämän taustavaikuttajana on Anssi Joutsiniemen (2007, s. 133) 
mukaan niin ikään kaupunkisuunnittelun yhä kompleksisempi rakenne ja sen myötä suun-
nittelun luonteen ymmärtäminen kompleksisten prosessien ohjaamisena. Tietoteknisten 
ratkaisujen valjastaminen suunnittelun tueksi voi mahdollistaa monimutkaisten rakentei-
den, verkostojen ja prosessien hallinnan perinteisiä menetelmä paremmin. Myös Rinkinen 
& Kinnunen (2017) korostavat digitalisaation mahdollisuuksia asemakaavaprosessin suju-
voittamiseksi. Käynnissä on parhaillaan useita laajamittaisia maankäytön suunnittelun me-
netelmien ja prosessien sujuvoittamiseen tähtääviä kehityshankkeita. Digitalisaatiosta on 
kaavailtu myös erästä ratkaisua kansalaisosallistumisen tueksi (Ekroos ym. 2018, s. 32).  
3.3.4 Arviointikriteereistä maankäytön suunnitteluhankkeissa 
Prosessijohtamisen eräs keskeinen tavoite on tehostaa prosessien läpimenoaikoja (Laama-
nen, 2003, s. 153). Toimintaa seurataan prosessien läpimenoaikojen ynnä muiden mitta-
rien avulla myös julkishallinnon organisaatioissa, myös kaavoituksen osalta. Kaavoitus-
prosessin kesto, kaavojen määrä ja tuotettu kerrosala ovat eräitä kaupunkisuunnittelun 
toimintaan liitettyjä mittareita, joita on tilastoitu mm. Ympäristöministeriön tilauksesta 
(Rinkinen, 2007; Rinkinen & Kinnunen, 2017). Läpimenoajan tehostaminen on kaavoi-
tuksessa ongelmallista, koska asemakaavaprosessiin liittyy muuttuvia tekijöitä niin rinnak-
kaisten maankäyttösopimusneuvottelujen kuin prosessia seuraavan valitusmenettelynkin 
myötä (Rinkinen & Kinnunen, 2017). Tämänkin takia kaavaprosessin keston ohella kes-
kusteluun on noussut prosessin ennakoitavuus, joka saattaisi Rinkisen mukaan olla perin-
teistä läpimenoajan minimointia hedelmällisempi lähestymistapa. 
Maankäytön suunnitteluprosesseissa lopputuotteiden arviointi on jäänyt hyvin vähäiselle 
huomiolle (Väyrynen & Smeds, 2009, s. 139). Väyrynen esittää, että kaupunkisuunnittelun 
kontekstissa prosessi tulisi ulottaa alueen käyttöönottovaiheeseen, jolloin tarvittava pa-
laute on mahdollista hyödyntää edelleen prosessin kehittämisessä (Väyrynen & Smeds, 
                                                                   
36 Puustinen viittaa myös Liisa Horellin ja Heikki Kukkosen (2002, s. 252) havaintoihin, joiden mukaan suunnittelutieto 
voidaan nähdä vallankäytön välineeksi. 
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2009, s. 139). OPUS-hankkeessa prosessin syötteeksi on tunnistettu alueen käyttäjien tar-
peet, kuten laadukas ympäristö, ja tuotteeksi alueen käyttäjien tyytyväisyys (Väyrynen & 
Smeds, 2009 s. 139). Väyrynen viittaa Marketta Kytän ja Maarit Kahilan (2006) tutkimuk-
seen, jonka mukaan käyttöönotettujen alueiden laatuun ja käyttäjien tyytyväisyyteen kes-
kittyviä selvityksiä ei juurikaan ole sisällytetty hankkeisiin. Eräänä tekijänä saattaa Väyrysen 
mukaan olla se, että prosessiajattelua ja -kehittämistä ei juurikaan ole sovellettu kaupunki-
suunnittelussa (Väyrynen, 2010, s. 110). Hän kuitenkin tuo esiin, että trendinä on ollut 
prosessijohtamisen yleistyminen 2000-luvun alkupuolelta lähtien, mikä osaltaan selittää 
tutkimusajankohdan tilannetta. On kuitenkin epäselvää, miten tämä näkökulma otetaan 
huomioon nykyisessä suunnittelukäytännössä ja miten käyttäjiltä saatu kokemusperäinen 
tieto palautuu asemakaavavaiheeseen. 
Erään lähestymistavan tähän asetelmaan tarjoaa prosessijohtamisessa hyvin olennainen 
elementti: asiakasarvo. Prosessijohtamisen lähtökohtana on, että prosessilla on aina tietty 
tarkoitus ja tavoite, johon pyritään muuntamalla syötteitä tuotoksiksi (Laamanen & Tin-
nilä, 2009). Tämän voi tulkita myös siten, että syötteet ilmentävät osaltaan toimijoiden 
arvo- ja intressipohjaa konkretian tasolla; niillä vaikutetaan prosessin lopputulokseen. Pro-
sessin päämäärä, tavoite ja tulos voidaan käsittää yhtäältä fyysisenä suoritteena, mutta yh-
täältä tavoite voi olla vaikeammin hahmottuva, luonteeltaan implisiittinen. Asiakasarvo 
lienee malliesimerkki tällaisesta vaikeasti määrittyvästä päämäärästä (Mäkynen, 2007, s. 
69). Yhdyskuntarakentamisen eri osapuolten suhde rakennettavaan ympäristöön on mo-
nimuotoinen ja haastava teema, jonka puitteissa päädytään nähdäkseni usein, tarpeetto-
mastikin, vastakkainasetteluun. On selvää, että ihmisten elämismaailmojen ja systeemien 
kohtaamisen rajapinnat ovat otollisia alustoja tälle asetelmalle. 
Majamaan mukaan tulisi kuitenkin keskittyä asiakkaan, eli lopullisen ”maksajan” näkökul-
maan nykyistä vahvemmin. Tätä kautta voisi olla mahdollista havaita uusia mahdollisuuk-
sia prosessien asiakaslähtöisyyden kasvattamiseksi (Majamaa 2008; Anttiroiko 2010 s. 38). 
Prosessiajattelun idea on sinänsä hyvin yksinkertainen, kun lähdetään liikkeelle asiakkaan 
tarpeesta ja mietitään minkälaisilla tuotteilla tai palveluilla tarve saadaan tyydytetyksi (Laa-
manen 2002, s. 21). Samoin myös Hannuksen (1993) mukaan liiketoiminnan kannalta op-
timaalisin tilanne saavutetaan silloin, kun prosessissa voidaan lähteä liikkeelle asiakkaan 
tarpeista ja päätyä lopulta asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen (Hannus 1993, s. 41).  
Asuntojen hintakehitys on eräs keskeinen seikka, joka nousee esiin usein rakennuttajains-
tituutioiden selvityksissä (Loikkanen, 2013; Hurmeranta, 2013; Rakli). Tutkimusten mu-
kaan erityisesti pääkaupunkiseudun hintataso on noussut trendinomaisesti suhteessa muu-
hun maahan. Markku Hurmeranta on tiivistäen eri lähteisiin pohjautuen selittänyt tätä 
mm. tonttitarjonnan vähyydellä, kaavoituksen kankeudella, turhan yksityiskohtaisesti oh-
jaavilla määräyksillä, rakennusliikkeiden kilpailun puutteella ja turhilla kaavavalituksilla 
(Hurmeranta, 2013, s. 30). Hintakehityksen osalta merkittävä tekijä on myös pysäköinti, 
jonka rakentamisvelvollisuuden on todettu vaikuttavan merkittävästi asuntojen hintoihin 
(Hurmeranta, 2013, s. 31). Näiden ohella lukuisat tekniset seikat vaikuttavat rakennuskus-
 35 
tannuksiin (ks. tarkemmin Hurmeranta, 2013). On siten selvää, että maankäytön suunnit-
telu ja asuntomarkkinat muodostavat kriittisen suhteen, jota ei ehkä korosteta riittävissä 
määrin kaavoitukseen liittyvässä tieteellisessä keskustelussa tai prosessien ”arvioinnissa”. 
Hankekaavoituksessa ollaan nähdäkseni tämän haasteen ytimessä, kun ratkotaan rakenta-
misen laatuun liittyvä seikkoja. 
3.4 Julkis-yksityinen yhteistyö maankäytön suunnittelussa 
3.4.1 Yhteistyön luonne ja kumppanuuden määritelmiä 
Erilaiset yhteistyömallit ilmentävät osaltaan uudenlaisia tapoja toteuttaa kaupunkisuunnit-
telua (Hurmeranta, 2013, s. 37). Perinteinen kuntavetoinen maankäytön suunnittelu käsi-
tetään yleensä malliksi, jossa kunta kaavoittaa omatoimisesti, rahoittaa toiminnan budjet-
tiperustaisesti ja lopulta myy tontin yksityisille toimijoille. Kuntaa sitoo tällöin 
hankintalainsäädäntö, sikäli kun tekijäresursseja hankitaan ulkopuolelta (Hurmeranta, 
2013, s. 37), eikä prosessissa juurikaan liiku yksityistä rahoitusta. Keskeistä on, että alueen 
toteuttajilla ei juurikaan ole kytköstä kaavoitusprosessiin eikä siten vaikutusmahdollisuutta 
myöskään toteutusratkaisuihin. Seuraavissa luvuissa käsitellään yksityisen osapuolen vas-
tuuta lisääviä yhteistyömenettelyjä sekä yleisimpiä sopimusmenettelyjä, mutta myös yh-
teistyön taustalla vaikuttavia haasteita. 
Kumppanuuden teoreettinen luonne 
Käsitteellistän julkisen ja yksityisen välisen yhteistyön organisoitumiseksi, jossa hankkeen 
osapuolet järjestäytyvät määrätyllä tavalla prosessin aikana. Yhteistyötä pyritään hallitse-
maan erilaisin menettelyin, joista on alettu käyttämään yleisesti termiä kumppanuus (mm. 
Staffans, Väyrynen, Huisko & Melama, 2008, s. 151). Mitä kumppanuudella tarkoitetaan 
maankäytön suunnittelun kontekstissa? Lähtökohtaisesti kumppanuuden voidaan nähdä 
heijastavan hallintokulttuurin muutosta37, jonka myötä julkinen sektori toteuttaa tehtävi-
                                                                   
37 Anttiroiko korostaa, että kumppanuuksia on ollut olemassa verraten pitkään. Esimerkiksi 1960-luvulla yleistyneet 
aluerakentamissopimukset ovat verrattavissa kumppanuuteen (Anttiroiko, 2010, s. 30). Näiden puitteissa yksityinen toi-
mija on voinut vastata kaavoituksen valmistelevista tehtävistä, kaavan laadinnasta sekä alueen toteutuksesta. Alueraken-
tamisella viitataan yleensä ei-lakisääteiseen sopimusmenettelyyn ja toimintamalliin, jossa yksityinen rakennuttaja on laa-
tinut omistamansa maan suunnitelmat ja rakennuttanut alueen varsin omatoimisesti. Tästä menettelystä on käytetty 
myös negatiivissävytteisestitermiä gryndaus. Käytäntö yleistyi Suomessa 1960-1970 lukujen aikana, jolloin sodanjälkeinen 
muuttoliike kaupunkiseuduille oli voimakasta ja kysyntä asuntotuotannolle37 erittäin korkealla. Koettiin, että rakennus-
tekniikan kehittyessä (mm. tuotannon standardointi) rakennusliikkeet kykenisivät toteuttamaan asuntoja hyvinkin no-
pealla syklillä ja lähtökohtaisesti kilpailukykyiseen hintaan (Mäkinen, 2000 s. 1). Aluerakentaminen ja siihen liittyvät 
sopimusmenettelyt ovat saaneet osakseen runsaasti kritiikkiä37  (Mäkinen, 2000 s. 3). Aikakauden voimakkaasta muut-
tovirtauksesta johtuen yhteiskunnallinen tilanne oli poikkeuksellinen ja useita kyseenalaisiakin menettelyjä ratifioitiin 
olosuhteiden erityislaatuisuuden varjolla. Vaikkakin aluerakentamisen menettelyt ja käytännöt ovat kehittyneet 1960-
luvun ajoista, on tämä tematiikka mielestäni hyvä tuoda esiin, kun käsitellään kunnan ja yksityistä rakennuttamistoimin-
taa harjoittavan toimijan yhteistyötä maankäytön suunnittelussa. Aluerakentamisen kritiikissä korostuu lähtökohtaisesti 
samankaltaisia argumentteja, jotka osaltaan kohdistuvat myös 2000-luvulla yleistyneeseen, hankekehittäjävetoiseen maa-
käytön suunnitteluun. 
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ään yhteistyössä yksityis- ja vapaaehtoissektorien kanssa (Anttiroiko, 2010, s. 30). Antti-
roiko määrittelee kumppanuuden perinteisen hiearkkisen toimivallan ja markkinavoimien 
(kysyntä-tarjonta) välimuodoksi, jota kuvastaa joustavia menettelyjä intressien ja resurs-
sien yhdistämisen organisointitapana (Anttiroiko, 2010, s. 16). Kurunmäen (2005) mukaan 
kumppanuus voidaan jakaa ad hoc-tyyppiseen ja pidempikestoiseen (fixed) yhteistyöhön. 
Perinteisessä yhteistyössä kyse on Kurunmäen mukaan tilannekohtaisesta kumppanuu-
desta, joskin tavoiteltavaa olisi pyrkiä prosessin kattavaan yhteistyösuhteeseen (Kurun-
mäki, 2005, s. 255). Uudempi tutkimus on osoittanut, että prosessiorientaation kautta voisi 
olla mahdollista rakentaa kumppanien välistä luottamusta, jakaa tehokkaasti projektin ris-
kejä sekä parantaa kiistanalaistenkin hankkeiden julkista kuvaa (Roberts & Siemiatycki, 
2015, s. 780). Toisaalta prosessiorientoitunut yhteistyö ja sen puute ilmenee edelleen myös 
Ympäristöministeriön (Ekroos ym., 2018) selonteoissa, joissa painotetaan toimintaympä-
ristön muutoksen asettamia edellytyksiä mm. hankekaavoitukselle (avoimuuden ja lä-
pinäkyvyyden lisääminen). 
Kuntien ja yksityisten toimijoiden välisen yhteistyön luonnetta on tarkasteltu myös JYMY-
hankkeessa (Kuntaliitto, 2008). Kuntaliiton tilaaman hankkeen ensisijaisena tavoitteena 
on ollut yhteistyön edistäminen maankäyttöhankkeissa tarjoamalla kunnille työkalua, 
jonka avustamana olisi mahdollista edesauttaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteis-
työtä38 maankäytön suunnittelussa (Kuntaliitto, 2008, s. 8). Hankkeessa on määritelty seu-
raavat yhteistyömuodot: yhdessä tekeminen, yhteistoimielimet, yhteistyöorganisaatiot, 
Public-Private-Partnership (PPP), ostopalvelu-yhteistyö, kilpailuyhteistyö, yhteistyösopi-
mukset sekä yhteisrahoitus. Lienee selvää, että julkisen ja yksityisen välinen yhteistyö voi 
ilmetä hyvin eri tavoin riippuen mm. kustannusten jakautumisesta tai yleisesti sovituista 
käytännöistä. Anttiroiko korostaakin, että varsinaisen kumppanuuden määritelmä on ylei-
sesti epäselvä. Aiemman tutkimuksen valossa kumppanuus voi toteutua improvisoidusti, 
kuten esimerkiksi Pia-Sofia Pokkinen (2017) on tutkimuksessaan tuonut esiin. 
Pokkisen (2017, s. 33) mukaan Sager (2011) sekä Haveri & Anttiroiko (2009) esittävät, 
että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus vertautuu usein käsitteellisesti Public-Private 
Partnership (3P) -malliin. Kyseessä on tällöin ns. duaalikumppanuus, jossa pääosapuolina 
ovat julkinen ja yksityinen toimija (Anttiroiko 2010, s. 37). Anttiroikon mukaan 3P-malliin 
perustuvassa yhteistyössä asukasnäkökulman puuttuminen jättää menettelyn kuitenkin 
puutteelliseksi (Anttiroiko 2010, s. 39). Tämä ulottuvuus jää periaatetasolla nähdäkseni 
puuttumaan myös Kuntaliiton JYMY-hankkeessa. Managerialistisen hallintotavan yleisty-
essä kansalaislähtöisen toiminnan vaikuttamismahdollisuudet eivät ole nousseet sen kes-
keisempään rooliin, kuin mitä ne ovat olleet ns. perinteisessä edustuksellisen demokratian 
keinoin ohjatussa johtamisessa (Anttiroiko 2010, s. 38, viit. Häikö 2007). Kuten aiemmin 
                                                                   
38 JYMY-mallia on Kuntaliiton mukaan mahdollista hyödyntää tarjonnan, ohjauksen, seurannan ja arvioinnin tukena 
hankkeen eri vaiheissa. JYMY-hankkeessa pyrittiin tunnistamaan nimittäjiä onnistuneelle yhteystyölle sekä julkisen että 
yksityisen osapuolen näkökulmasta (Kuntaliitto 2008, s. 8). 
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viitattiin, on nykyinen kehitys sen sijaan painottanut erityisesti markkinapainotteista maan-
käytön suunnittelua (Puustinen, 2008). Anttiroiko korostaa, että hankkeet usein kaatuvat 
juurikin sidosryhmien vastustukseen (Anttiroiko 2010, s. 41); kuntalaisten osallistaminen 
suunnitteluun ja kehittämiseen veisi Anttiroikon mukaan suunnittelua kohti käyttäjäde-
mokratiaa ja vähentäisi valitusten todennäköisyyttä. Erityisesti hankelähtöistä suunnittelua 
(vrt. aluerakentaminen) on kritisoitu puutteellista menettelyistä osallistaa julkis-yksityisten 
sopimusmenettelyjen ulkopuolelle jääviä sidosryhmiä hankkeen kokonaisprosessiin (Män-
tysalo & Saglie, 2010). Hankenäkökulmaa painottaen myös Hakkola (2007, s. 91) toteaa 
hankevetoisen kaavoituksen johtavan helpommin kaavavalituksiin ja siten viivästyttävän 
rakentamista merkittävästi. Ratkaisuksi Anttiroiko on esittänyt sidosryhmien nykyistä pa-
rempaa huomiointia ja heidän näkemysten kytkemistä vahvemmin kumppanuushankkei-
siin. Vastaavia havaintoja on esitetty lukuisissa tutkimuksissa (esim. Puustinen, 2006; Staf-
fans, 2008; Väyrynen 2010). Tällainen useiden eri sektorien toimijoiden keskinäinen 
kumppanuus on käsitteellisesti duaalikumppanuutta laajempi malli (Anttiroiko 2010, s. 
37). 
Pokkinen (2017 s. 33) viittaa työssään Wisa Majamaan (2008) kaupunkikehitysprosessei-
hin ja kumppanuuteen keskittyvään väitöstutkimukseen, jossa Majamaa on kehittänyt 3P-
mallia kattamaan myös kansalaisulottuvuuden. Tästä mallista Majamaa on esittänyt käy-
tettäväksi nimitystä 4P (Public-Private-People Partnership). Pokkisen (2017) mukaan tätä 
4P-mallia vastaan on kuitenkin esitetty sinänsä perusteltua kritiikkiä erityisesti Anssi Jout-
siniemen (2013) kirjoituksessa, jossa osoitetaan sekä 3P- ja 4P-mallien käsitteellinen prob-
lematiikka. Joutsiniemen mukaan kumppanuudet toteutuvat maankäytön kontekstissa eri 
tavoin, jolloin kyse on lähinnä ”heterogeenisestä ihanteesta” (Joutsiniemi, 2013). Roberts 
& Siemiatycki (2015) nostavat esiin myös yhteistyön tai kumppanuuden kvaliteettiin liit-
tyviä ongelmia. On yleistä, että toteutuneen yhteistyön todellinen luonne ei kuvasta ylei-
sesti menettelyille asetettuja reunaehtoja ja yhteistyö jääkin vain sopimukselliseksi (Ro-
berts & Siemiatycki, 2015, s. 780). Joutsiniemen mukaan kumppanuuksiin liittyvät suhteet 
ovat kompleksisia ja vaativat useita relaatioita, joita ei voida selittää vain lisäämällä malliin 
neljäs ”P”. Hän esittää sen sijaan ”6P-mallia”, jossa osapuolten väliset relaatiot on huomi-
oitu erillisinä osinaan (Joutsiniemi, 2013, s. 69-70). 
3.4.2 Keskeiset julkis-yksityiset sopimusmenettelyt 
Kurunmäki korostaa, että sopimusten laatiminen ja allekirjoittaminen muodostavat olen-
naisen osan julkis-yksityistä yhteistyötä nykyisessä suunnittelukäytännössä (Kurunmäki, 
2005, s. 258). Tällöin tarve sopimusten laadinnalle määrittelee osaltaan prosessin kulkua, 
vaikkakin keskeisenä tavoitteena on yleensä saada sopimus istumaan muodolliseen kaava-
prosessiin (Kurunmäki, 2005, s. 258). Asemakaavavaihetta määrittelevät ja ohjaavat sopi-
mukset ovat tietyiltä osin laissa säädeltyjä. Yhteistyöhankkeessa merkittävin, kaavaproses-




Maanomistaja ja kunta sopivat yksityisen maan kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavan 
toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista yleensä maankäyttösopimuksella 
(Kuntaliitto, 2018). Solmiessaan maankäyttösopimuksia, kunta toimii periaatteessa yksi-
tyisautonomian ja julkisen vallan välimaastossa (Hakkola, 2007, s. 178; Mäkinen, 2000, s. 
145). Hakkola käsitteellistää maankäyttösopimuksen sekatyyppiseksi sopimukseksi, joka 
muodostuu sekä julkis- että yksityisoikeudellisesta39 ulottuvuudesta. Maankäyttösopimuk-
sissa on näin ollen kyse yksityis- ja julkisoikeudellisten periaatteiden kohtaamisesta. Sopi-
mustoiminta on kytkeytynyt yhä vahvemmin myös julkishallinnon toimintaan (Mäkinen, 
2000, s. 52) ja kuten aiemmin esitettiin, on kuntien hallinnollinen toiminta yhä lisäänty-
vissä määrin myös tuloksellista toimintaa, joka on saanut vaikutteita yksityisen sektorin 
toimintamalleista. 
Asemakaavahankkeessa maankäyttösopimusta voidaan pitää vakiintuneena käytäntönä, 
jolla pyritään pääasiassa sopimaan yhteistyönä toteutettavan hankkeen kustannusten jaka-
misesta sekä toteutusaikataulusta (Rinkinen & Kinnunen, 2017, s. 22). Taustalla on nyky-
lainsäädännön mukainen velvoite, jonka avulla kaavoituksen tuomaa yksityisen maan ar-
vonnousua voidaan kompensoida maanomistajan velvollisuudella osallistua kaavan 
laadinnasta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin (Ekroos ym., 2018, s. 51.; MRL 12a). 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maankäyttösopimuksella ei voida kuitenkaan sopia 
sitovasti kaava sisällöstä (MRL 1999/132 § 12). Laki käytännössä myös estää maankäyttö-
sopimuksen sitovuuden, ennen kuin kaavaluonnos- tai ehdotus on asetettu julkisesti näh-
täville. Sopimuksella voidaan kuitenkin sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoit-
teista laajemminkin. Hakkola (2007, s. 179) korostaa, että ennen kaavoituksen 
käynnistymistä on mahdollista sopia vain kaavaprosessin käynnistämisestä ja siihen liitty-
vistä kustannuksista40. Kuntaliiton (2008, s. 35) mukaan maankäyttösopimus voi sisältää 
sopimuksellisia asioita koskien alueiden luovuttamista tai vaihtamista, kunnallistekniikan 
rakentamista ja kunnossapitoa, alueen muuta rakentamista, rakentamistapaa ja -aikataulua, 
rakennettavien tilojen omistusta ja ylläpitoa, laadunhallintaa, markkinointiyhteistyötä, to-
teutusaikataulua, kaavan toteuttamiseen liittyvistä maksuista ja korvauksista sekä sopimuk-
sen voimaantulosta ja sitovuudesta. 
Maankäyttösopimus on siten kaavan suhteen itsenäinen prosessi. Kuntaliiton mukaan ase-
makaavan sisältö määräytyy ylempien kaavatasojen, lainsäädännön sisältövaatimusten, 
kaavan laatimisen päätöksentekomenettelyjen sekä osallistumis- ja arviointimenettelyn 
                                                                   
39 Sopimusvapaus on eräs yksityisautonomian keskeisimmistä elementeistä (Mäkinen, 2000, s. 55). Sopimusvapaus tul-
kitaan markkinatalouteen pohjautuvan yhteiskunnan ideologisena taustaperiaatteena, jolloin se nähdään yleensä yksi-
tyisten välisenä sopimisena ja suhteina. Sopimusvapaus liittyy olennaisena osana omaisuudensuojaan ja oikeuteen tehdä 
omaa varallisuuttaan koskevia sopimuksia. Mäkinen korostaa, että sopimusvapaus on vahva, koska se kuuluu ns. oikeu-
den syvärakenteeseen (kyseessä on ideologinen taustaperiaate). Sopimusvapautta on kuitenkin rajoitettu lainsäädännössä 
heikomman osapuolen edun suojaamiseksi (Mäkinen, 2000, s. 57). Normit ohjaavat siten osaltaan myös yksityisautono-
miaa ja asettavat sille tietyn rajoittavan viitekehyksen. 
40 Käytännössä hankkeen käynnistymisen taustalla on kuitenkin vähintään implisiittinen sopimus, joskin niiden on oi-
keuskäytännössä todettu olevan itse kaavaprosessin (ja kaavan sisällön) kannalta sitomattomia (Hakkola, 2007, s. 179). 
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lopputuloksena (Kuntaliitto, 2018). Maankäyttösopimus on kuitenkin sidottu kaavapro-
sessiin41, koska kaavan toteuttamiskustannukset muodostuvat hyvin pitkälti asemakaava-
prosessin aikana, kuten aiemminkin viitattiin. Tästä syystä sopimuksia neuvotellaan sa-
manaikaisesti kaavoituksen kanssa, ennakoimalla kaavaprosessin lopputuloksia suhteessa 
sen myötä tuleviin kustannuksiin (Kuntaliitto, 2018). Mäkisen mukaan kaavoituksen ja 
maankäyttösopimusten yhteys on ongelmallinen oikeusvaltion periaatteiden kannalta. Eh-
dollisuudella on tavoiteltu jonkinlaista parannusta ristiriitaan, jossa tavoite asetetaan ennen 
osallistumista. Keskeistä on, miten asukkaiden oikeusturvaodotukset ja yleinen etu toteu-
tuu sopimusmenettelyissä (Mäkinen, 2000, s. 437).   
Yhteistyösopimukset sekä esisopimukset 
Epävirallisemman sopimuskokonaisuuden muodostavat erilaiset kaavoituksen käynnistä-
miseen ja yhteistyöhön liittyvät sopimukset42. Yleensä tällainen sopimus laaditaan kaavoi-
tuksen käynnistämiseksi ns. aiesopimuksena, joka käsittää alueen kehittämisen periaatteet 
ja toimii siten ohjaavana, mutta osapuolia sitovana dokumenttina hankkeen edetessä. Kyse 
lienee ”kumppanuussopimuksesta”, miten kumppanuus tapauskohtaisesti sitten määritel-
läänkin. Yhteistyöstä kirjallisesti ja määrämuotoisesti sopimalla, on Kuntaliiton (2008) sel-
vitysten mukaan mahdollista pienentää hankkeeseen liittyviä riskejä ja kiistoja väärinym-
märryksistä. Sopimuksella voidaan sopia seikoista, kuten hankkeen yleistavoitteista, 
organisoinnista, vaiheistukseen ja työnjakoon liittyvistä seikoista sekä tehtävistä, maan-
hankinnan, kaavoituksen tai muun valmistelun käynnistämisestä, suunnittelun kustannuk-
sista sekä mm. sopimuksen aiheuttamista vastuista ja sopimuksen toteutumisen seuran-
nasta (Kuntaliitto, 2008, s. 27). On kuitenkin hyvä korostaa, että yhteistyösopimuksella ei 
voida sopia kaavan sisällöstä, vaan juurikin yhteistyöhön ja kustannusten määräytymiseen 
liittyvistä seikoista. 
3.4.3 Toimijoiden välisen yhteistyön erityispiirteitä 
Yhteistyön etuja 
Yhteistyöllä mahdollistetaan kunnalle ulkopuolinen, yksityinen rahoitus sekä tarjotaan yk-
sityiselle toimijalle mahdollisuus vaikuttaa maankäyttösuunnitelman sisältöön. Projekti- ja 
prosessinäkökulmasta julkisen ja yksityisen yhteistyötä tutkineet Roberts & Siemiatycki 
(2015) viittaavat useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin, jotka ovat nostaneet esiin kumppa-
nuushankkeiden tuomaa lisäarvoa. On esitetty, että resurssipulasta kärsivät julkisorgani-
saatiot pääsevät kumppanuuksien kautta käsiksi yksityisen sektorin pääomaan ja saavat 
                                                                   
41 Rinkisen & Kinnusen (2017, s. 31) asemakaavoituksen muutokseen syventynyt tutkimus osoittaa, että maankäyttö-
sopimuksen sisältävä kaavaprosessi kestää keskimäärin 9 kk pidempään, kuin kaava, jossa sopimusta ei ole. On siis 
selvää, että kaavoitetun alueen erityisominaisuudet sekä yhteisymmärryksen saavuttaminen vaikuttavat maankäyttösopi-
muksen laadinnan kestoon (Rinkinen & Kinnunen, 2017, s. 31). 
42 Aiesopimusten ohella hankkeessa voidaan laatia myös muita sopimuksia, mikäli asemakaavahanke sellaisia edellyttää 
tai sopiminen koetaan muutoin tarkoituksenmukaiseksi. 
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mahdollisuuden hyödyntää sitä julkisen infrastruktuurin toteuttamiseksi (Roberts & Sie-
miatycki, 2015; Hakkola, 2007, s. 91; Anttiroiko, 2010, s. 31). Tore Sagerin mukaan kump-
panuusmalleissa korostuvat erityisesti julkisen toimijan roolin tehostuminen yksityisen ra-
hoituksen tukemana (Sager, 2011). Valtonen ym. (2017) viittaavat tässä kontekstissa 
Mäntysaloon & Saglieen (2010), joiden mukaan asetelmaa legitimoi yksityisen kehittäjän 
rooli hankkeen investorina ja siten myös yleisten tavoitteiden toteutumisen mahdollista-
jana (s. 1054). Riskien siirtyminen julkiselta yksityiselle toimijalle on nähty julkisorganisaa-
tion kannalta edullisena tekijänä, joka osaltaan lisää yhteistyöhankkeiden kiinnostavuutta 
julkisen toimijan näkökulmasta. Aiemmin esiin noussut osaaminen (mm. Laamanen, 
2002) ja sen valjastaminen hankeorganisaation käyttöön lienee eräs yhteistyön merkittä-
vimmistä lisäarvoista, joita osapuolet tavoittelevat toimiessaan yhteisesti suunnitteluon-
gelman parissa. 
Asiakasarvo kumppanuudessa 
Yhteistyön taustalla on toisaalta vastakkainasettelua ja julkis-yksityinen asetelma kaupun-
kisuunnittelussa on ajoittain nähty vahvasti dikotomisena (Edelman, 2007, s. 80). Susan 
Fainsteinin (2000) tutkimuksiin viitaten Edelman puhuu jopa näiden kahden instanssin 
vastakkainasettelun paradigmasta tai vallitsevasta järjestelmästä, jossa yksityinen sektori 
toimii liikevoittoa tavoitellen ja julkisorganisaatio taas yhteisen edun nimissä. Näkökulma 
on sinänsä selkeä ja varmasti totuudenmukainen, kun huomioidaan aiemmin esitetyt läh-
tökohdat kunnan ja hankekehittäjän toiminnalle. Poliittinen legitimaatio edellyttää, että 
suunnittelussa painaa ensisijaisesti yleinen etu sen sijaan, että paino olisi markkinatalou-
dellisissa kehittämiseen liittyvissä intresseissä (Mäntysalo & Nyman, 2001, s. 39). Julkisen 
ja yksityisen välinen vastakkainasettelu kytkeytyy vahvasti julkispainotteisen suunnittelun 
ohjauksen ja markkinoiden väliseen asetelmaan (Mäntysalo ym. 2014, s. 73), joiden esitet-
tiin toisaalta lähenevän toisiaan nykyisenkaltaisessa hallintokulttuurien muutoksessa.  
On kuitenkin tunnistettu, että vaikka julkisen ja yksityisen välinen kumppanuus on koros-
tuneesti esillä, on sektorikohtainen ajattelu- ja työskentelytapa yhä läsnä voimakkaana 
(Mäkynen, 2007, s. 44). Edelleen, hankkeissa asiakasta voivat edustaa useat eri tahot ja eri 
osapuolten välille voidaan sopia myös asiakassuhteita hankkeen aikana (Mäkynen, 2007, 
s. 70). Prosessi voi siten sisältää sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkuuksia (Hannus 1993, s. 
41), joihin liittyy usein ristiriitaisiakin intressejä (mm. Hakkola, 2007; Mäkynen, 2007, s. 
70). Erityisesti jo aiemmin esiin noussut täydennysrakentaminen tuo mukanaan uudenlai-
sia vaatimuksia yhteistyölle (Puustinen, 2016). Puustinen korostaa, että vaikka täydennys-
rakentamishankkeet ovat mittakaavaltaan usein pieniä, liittyy niihin usein perinteistä ra-
kennuttamista laajemmin eri toimijoita ja intressiosapuolia (Puustinen, 2016, s. 77). On 
selvää, että niin valtiolla, kunnalla, ei-ammattimaisilla kiinteistönomistajilla ja asunto-osa-
keyhtiöllä, ammattimaisilla rakennuttajilla kuin myös paikallisilla asukkailla on omat in-
tressinsä rakennushankkeille. On selvää, että valtion osalta intressit heijastavat valtakun-
nallista tasoa mm. MAL-sopimusten myötä. Kuntien intressit sen sijaan kytkeytyvät 
vahvemmin paikallisolosuhteisiin (kunnan elinvoimaisuus, ympäristön laatu, kilpailukyky). 
Kuntatason toimintaa ohjaavat tavoiteperiaatteet ja niiden voidaan tulkita pohjautuvan 
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osittain oikeudellisista lähteistä tukea hakeviin arvovalintoihin, kuten aiemmin nousi esiin, 
mutta usein myös uusliberalistisen hallinnon myötä yleistyneisiin arvoihin. Kiinteistöjen 
omistajilla, tässä yhteydessä myös mahdollinen kunta mukaan lukien, fokus rajautuu usein 
rakennettavaan tonttiin ja siitä saatavaan taloudelliseen hyötyyn (Puustinen ym., 2016). 
Mäntysalon & Nymanin (2001, s. 39) mukaan maankäytön kehittämiseen sisältyykin usein 
piilotettu agenda, jossa maaomaisuuden arvonkehityksen turvaamistavoitteet toimivat ke-
hittämisen reunaehtoina. He tunnistavat kiinteistön omistajan tavoitteen maksimoida ra-
kennusoikeuden määrä sinänsä legitiimiksi tavoitteeksi, joskin se tulisi tuoda esiin ja saat-
taa siten vertailukelpoiseksi muiden, rakennusoikeuteen liittyvien tavoitteiden rinnalle43. 
Lisäksi myös asukkaiden intressit eroavat merkittävästi muiden osapuolten arvoista, kuten 
aiemmin jo nousikin esiin. 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella onkin yleistä, että asemakaavavaiheen ratkaisutoimin-
nassa ratkotaan usein ristiriitoja, joiden taustalla ovat toimijoiden erilaiset arvomaailmat, 
intressit ja niiden kautta hankkeelle asetetut tavoitteet (mm. Hakkola, 2007; Puustinen, 
2008, s. 39). Jääskeläisen & Syrjäsen mukaan arvot ovat usein yhteismitattomia eikä oh-
jausjärjestelmän normiston väljyys ja sen mahdollistama tulkinnanvaraisuus tältä osin 
edesauta ristiriitojen ratkaisemista (Jääskeläinen & Syrjänen, 2010, s. 99). Kyse on siten 
pohjimmiltaan arvomaailmojen kohtaamisesta tai ”arvouniversumista”, kuten Mäkynen 
(2007, s. 77) on esittänyt. Mäkysen mukaan tämä kokonaisuuden ymmärtäminen on kes-
keinen tekijä onnistuneen yhteistyön taustalla44. Mäkysen mukaan asiakasarvo tulisi hyväk-
syä ja asettaa hankkeen päämääräksi, jolloin se voisi toimia päätavoitteena kaikissa hank-
keen kehitystoimenpiteissä (Mäkynen, 2007, s. 45). Mäkynen korostaa kuitenkin, että 
asiakasta ei voida pitää geneerisenä osapuolena hankkeissa, vaan kyse on monikerroksel-
lisesta käsitteestä maankäytön suunnittelun kontekstissa. Mäkysen mukaan niin arvot, in-
tressit kuin aikaperspektiivit ovat hyvin erilaisia eri toimijoiden osalta (Mäkynen, 2007, s. 
70) ja näihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
Luottamuksen merkitys 
Kirjallisuusosan lopuksi on hyvä nostaa vielä esiin luottamuksen roolin osana maankäytön 
suunnittelun prosesseja. Prosessijohtamisen teoriassa nousi esiin aineettoman pääoman 
(mm. Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 29) merkitys. Luottamuksen rakentaminen on tunnis-
tettu tärkeäksi osaksi maankäytön suunnittelun legitimiteettiä (Santaoja ym., 2016) sekä 
yhteistyön onnistumisen edellytyksiä (esim. Pokkinen, 2017). Pokkisen tutkimustuloksissa 
nousee esiin luottamuksen erityinen merkitys kumppanuuden onnistumisen kannalta. Hä-
nen tapaustutkimuksensa osoittaa, että ”aidon kumppanuuden” taustalla on osapuolten 
                                                                   
43 He viittaavat tähän ikään kuin liikesalaisuutena, joka saattaa olla sekä maanomistajan että kunnan kannalta suotuisaa 
pitää piilotettuna. Taustalla voi olla mm. poliittisen legitimiteetin varjeluun liittyviä seikkoja. 
44 Toisaalta mm. Puustinen (2008, s. 37) nostaa esiin John Foresterin ajatukset konfliktien hallinnan eri ulottuvuuksista. 
Foresterin mukaan ei ole hedelmällistä edes tavoitella täydellistä yhteisymmärrystä (dialogin avulla) tai mahdollistaa vah-
vimman argumentin voittoa, vaan päästä sopimukseen toiminnasta tekemällä kompromisseja. Neuvottelujen tavoitteena 
ei ole siten saattaa yhteen arvoja. 
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välinen luottamus, joka vahvistuu osapuolten välisen vuorovaikutusdynamiikan hyväen-
teisen ratkaisukeskeisyyden, tilannetajun ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin sitoutumisen 
myötävaikutuksesta (Pokkinen 2017, s. 5). 
 
4 Tapaustutkimuksen toteuttaminen 
4.1 Metodologia ja tutkimusmenetelmä 
4.1.1 Tutkimusstrategiasta 
Tutkimuksen strategia muodostuu tapaustutkimuksesta, jonka tutkimuskohteina ovat 
kolme hankekaavaa. Käytän tässä termiä strategia, koska tapaustutkimus ei varsinaisesti 
ole tutkimusmetodi tai -menetelmä, vaan laajempi, useita eri menetelmiä sisältävä koko-
naisuus (Laine, Banberg & Jokinen, 2007, s. 10). Tapaustutkimuksen alkuvaiheessa ei 
yleensä ole syytä lukita tutkimuksen empiiristä tai teoreettista kontekstia tarkasti, vaan tut-
kimuksen eräänä tavoitteena on usein selvittää, mikä on tapaustutkimuksen suhde toimin-
taympäristöön ja tieteelliseen keskusteluun (Laine ym., 2007, s. 11). Tämä oli alustavana 
lähestymistapana myös tässä työssä. Kuitenkin, jo työn alussa oli varsin selvää, että pro-
sessiajatteluun nojaava lähestymistapa kiinnittää työhön myös tämän teoriaa ”testaavan” 
näkökulman. Itselleni oli kiinnostavaa selvittää, miten lähinnä liiketoiminnan kehittämi-
seen tähtäävä prosessijohtaminen soveltuu työn aihepiiriin. Olennainen kysymys oli, että 
”mitä valitulla lähestymistavalla on mahdollista saada irti työn kohteena olevista hank-
keista?” 
Tapaustutkimus kohdistuu aina tiettyyn tapaukseen, joka on tullut valikoiduksi tietyin kri-
teerein. Tutkittavia kohteita voi olla myös useita, kuten tässä tutkimuksessa. Tässä vai-
heessa on kuitenkin syytä korostaa, että tutkimuksessa ei varsinaisesti ole kolmea erillistä 
tapausta, vaan kyseessä on tapaustutkimus, jossa tarkastellaan useampaa tutkimuskoh-
detta. Nämä yhdessä muodostavat tutkimuskohteiden joukon. Yleisesti, mikäli tarkastelun 
alla on kaksi tai useampi tapaus, on myös mahdollista käyttää vertailevaa tutkimusotetta. 
Vertaileva tapaustutkimus on kuitenkin hyvin laaja suhteessa tutkimukseen, joka syventyy 
vain yhteen tai vaikka useampaankin tapaukseen, joita tutkitaan kuitenkin toisistaan irral-
lisina kokonaisuuksina. Omassa työssäni tämä vertaileva tutkimustapa ensisijaisena meto-
dina rajautui pois tutkimusmetodologiaan perehtymisen myötä. On kuitenkin selvää, että 
useita tutkimuskohteita sisältävä tapaustutkimus ei voi olla täysin vailla vertailevaa otetta, 
kuten mm. Laine & Peltonen ovat esittäneet (Laine & Peltonen, 2007, s. 95). 
Tutkimustulosten yleistettävyys nousee usein esiin, kun pohditaan tapaustutkimuksen 
mahdollisuutta tuottaa tieteellistä kontribuutiota. Tutkimuksessa esiin nousevia selitysmal-
leja ei voida suoraan pitää universaaleina lainalaisuuksina, koska niiden tavoitteena on läh-
tökohtaisesti vain jonkin ilmiö paikallinen selittäminen (Malmsten, 2007, s. 63). Tapaus-
tutkimuksen kontekstuaalinen luonne ja sen aika- ja paikkasidonnaisuus (Malmsten, 2007, 
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s. 63) korostuu myös hankekaavoituksessa, joka tapahtuu eräänlaisessa monitoimijaisessa, 
dynaamisessa toimintaympäristössä. Alueiden kehittämisen ja suunnitteluyhteistyön muo-
toutuminen nykyiseen tilaansa on sisältänyt paljon erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
kehitysvaiheita. Sama muutostila on läsnä myös nykyajassa. Tässä suhteessa prosessikehi-
tyksen metodien soveltamiseen sisältyy nähdäkseni ansa, kun metodina on tapaustutkimus 
ja tutkimuskohteena kaupunkisuunnittelu. On selvää, että asemakaavoituksessa menette-
lyt ovat verraten vakiintuneita, ja että MRL luo prosessille tietyn vakiomuotoisen raken-
teen, mutta prosessin rajapinnat ja muut ulkoiset tekijät eivät ole missään nimessä sellai-
senaan toistuvia. Tätä selventämään voisi vaikka verrata kaupunkisuunnitteluprosessia 
tuotteen, kuten auton, tuotantoprosessiin, jossa prosessiin kytkeytyvät resurssit yms. teki-
jät ovat lähtökohtaisesti vakioita. Nämä tarvittavat ”osat” ovat kaupunkisuunnittelussa jo 
itsessään monimutkaisia, ja niiden yhteensopivuus on vahvasti sidoksissa siihen laajem-
paan kokonaisuuteen, joka näiden osien taustalla vaikuttaa. 
Pettigrew korostaa ajan ja historian olevan aina prosessien analysoinnin keskiössä (Pet-
tigrew, 1997, s. 339). Hän tuo esiin näin temporaalisen näkökulman, mutta korostaa kui-
tenkin, että prosessin analysoinnissa ei ole tarkoitus tuottaa historiakuvausta tapauksesta, 
vaan lähtökohtaisesti tuottaa tapaustutkimus tietystä prosessista (Pettigrew, 1997, s. 339). 
Tapaustutkimukseen liittyy kuitenkin olennaisena osana valitun tapauksen toiminta- tai 
tapahtumaympäristön kuvaaminen (Pettigrew, 1997). Pettigrew korostaa induktiivisen ja 
deduktiivisen päättelyn rinnakkaisuutta prosesseja analysoivassa tapaustutkimuksessa 
(Pettigrew, 1997, s. 339). Tässä tutkimuksessa käytetään sekä deduktiota että induktiivista 
päättelyä, jossa muodostuu yhtäältä yksittäistapausta koskevia selityksiä, toisaalta myös 
yleistettyjä havaintoja tietystä joukosta. 
Tutkimuksen tiedonintressi voi olla joko idiografinen (tapauskohtainen, ainutlaatuisuutta 
tutkiva) tai nomoteettinen (lainalaisuuksia etsivä) (Peltola, 2007, s. 112). Tapaustutkimuk-
seni tiedonintressi pyrkii asettumaan jonnekin näiden kahden välimaastoon. Tutkimuk-
sella pyritään yhtäältä tunnistamaan tapauskohtaisia ja siten ainutlaatuisiakin tekijöitä, 
mutta toisaalta myös johtamaan yleistettävissä olevia lainalaisuuksia. Peltolan mukaan 
(2007) tapaustutkimuksen tavoitteena on yleensä tuoda näkyväksi ilmiöiden taustalla ole-
vien asiayhteyksien välinen vuoropuhelu, ei itseisarvoisesti ainutlaatuisuuden kuvaaminen. 
Vertaileva tapaustutkimus voi tässä mielessä helpottaa tapauksen jäsentämistä (Peltola, 
2007, s. 112). Vertailuasetelma mahdollistaa havaintojen testaamisen useammassa kuin 
yhdessä tapauksessa, mikä voi osaltaan tukea havaintojen yleistettävyyttä. 
Tapaustutkimus siis tuottaa tietystä tapauksesta aikaan ja paikkaan sidottua tietoa, kuvauk-
sen tietystä tapauksesta. Tässä suhteessa kaavoitusprosessin kuvaaminen jälkikäteen tuot-
taa prosessikuvauksen, joka kertoo miten tutkimuksen kohteiksi valitut hankkeet ovat 
edenneet niiden tapahtumahetkellä. Prosessien kehittämisessä tehokkain keino lienee osal-
listuva tutkimus, jossa prosesseja mallintava tutkija on tarkkailijana tai osallisena hank-
keessa sen ollessa aktiivinen (ks. Väyrynen, 2010). Tässä työssä prosesseihin on suhtau-
duttu tietyllä tapaa historiatietona, joka auttaa ymmärtämään kahden toimijan välistä 
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yhteistyötä ja tunnistamaan erilaisista lähtökohdista tulevien osapuolten yhteistyössä to-
teutuvaa prosessia. Työssä luodaan siis katsaus menneisyyteen ja arvioidaan, miten tietty 
hanke aikanaan toteutui. 
4.1.2 Aineiston keruu ja käsittely 
Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että tutkimusaineisto muodostuu erityyppisistä, 
toisiaan täydentävistä aineistoista. Tämä on yleistä varsinkin kompleksisten ilmiöiden tut-
kimuksessa (Laine ym., 2007, s. 23). Erityyppisten ja toisiaan täydentävien aineistojen, me-
netelmien ja näkökulmien käyttämistä tapaustutkimuksessa kutsutaan triangulaatioksi. 
Triangulaatiolla voidaan tarkoittaa joko aineisto-, menetelmä-, teoria- tai tutkijatriangulaa-
tiota. Tässä työssä metodia on hyödynnetty pääasiassa aineiston osalta, jolloin kyseessä on 
aineistotriangulaatio. Käytännössä tämä tarkoittaa eri lähteistä ja vaihtelevin tavoin kerät-
tyä tutkimusaineistoa (Laine ym., 2007, s. 24). 
Useista tapauksista kerätty data on yleensä tarpeen jäsentää yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
luokittelemalla, tyypittelemällä tai vaikkapa teemoittelemalla, kuten tässä työssä on tehty. 
Jako teemoihin on tärkeää, jotta tulokset voidaan esittää yhtenäisenä kokonaisuutena ja 
työn lähtökohtien loogisena jatkeena (Eriksson & Koistinen, 2005, s. 30). Tässä työssä 
teoriaosa toimii teemoittelun pohjana; analyysia jäsentävät teemat on muodostettu kirjal-
lisuutta ja aiempaa tutkimusta hyödyntäen. 
4.1.3 Tutkimuskohteiden valinta 
Tapaustutkimuksessa olennainen kysymys kuuluu: ”Mitä tästä tapauksesta voidaan op-
pia?” (Eriksson & Koistinen, 2005 s. 22). Mitä siis tietyn asemakaavahankkeen kuvaus voi 
oikeastaan kertoa? Tiivistetysti voidaan esittää, että tämäkin tutkimus kuvaa (tyypillisen) 
hankekaavaprosessin tietyllä ajanhetkellä ja tietyssä kontekstissa. Toisaalta tapaustutkimus 
voi vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia, tai vastavuoroisesti osoittaa tapahtuneen 
muutoksen suhteessa aiempaan tutkimukseen. Kuitenkin, kuvaamalla prosessiin liittyvä 
mekanismeja ja niiden tapahtumakontekstia, on mahdollista, että tutkimus tuottaa myös 
yleistettävissä tai siirrettävissä olevaa tietoa. 
Tutkimuskohteina ovat kolme asuinaluetta, jotka on toteutettu tai joita parhaillaan toteu-
tetaan suunnitteluyhteistyönä kunnan ja yksityisen hankekehittäjän kesken. Tutkimuksessa 
yksityistä sektoria edustaa asuntorakennuttaja Bonava Suomi Oy ja julkista osapuolta Es-
poon, Vantaan sekä Turun kaupungit. 
4.1.4 Aineiston laajuus ja käyttö 
Valitut asemakaavahankkeet edustavat hankekaavoitusta eri mittakaavoissa. Kohteet si-
joittuvat myös eri kaupunkien hallintoalueille ja niiden maanomistustilanne on hieman 
erilainen. Tätä kautta tutkimuksen empirialla on tavoiteltu laajempaa pohjaa, joka osaltaan 
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voi tukea tulosten yleistettävyyttä sekä sovellettavuutta hankekehittäjän tulevissa projek-
teissa. Kohteiden valintaa rajaavaksi tekijäksi on syytä tunnistaa toisaalta työn tilaajan han-
kesalkku, joka osaltaan luo raamit tapausten saatavuudelle. 
Tutkimuskohteista Espoon Tuomarilankallio edustaa pienehköä hanketta, jonka han-
keosapuolet kokivat onnistuneeksi (neljä kaavoituskokousta ja verraten lyhyt suunnittelu-
prosessi). Hankkeen osalta pyritään ensisijaisesti korostamaan tekijöitä, jotka edesauttoi-
vat hankkeen onnistumista. Vantaan Kultarikonpuiston asemakaavaprosessi oli verraten 
pitkäkestoinen (11 kaavoituskokousta ja useita vuosia), hanke koettiin jo lähtökohdiltaan 
haastavaksi. Tapauksen kuvauksessa painotetaan tekijöitä, jotka vaikuttivat prosessin kes-
toon. Turun Kirstinpuiston hanke on merkittävästi laajamittaisempi kuin edelliset eikä 
prosessin elinkaarta tutkittu tässä työssä syvällisesti. Hankkeen kuvauksessa fokus on siten 
yhteistyömenettelyssä, joka eroaa verrokeista erityisesti konkreettisen kumppanuussopi-
muksen myötä. 
Sekä Espoossa että Vantaalla suunnitteluvaihe on koostunut vaiheittaisesti osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaehdotuksen hyväksymiseen tähtäävästä suunnit-
telusta. Turun hanke noudatti laajempaa asemakaavaprosessia, jossa laadittiin myös ase-
makaavaluonnos. Turun osalta tutkimus ajoittui vaiheeseen, jossa kaavaluonnos oli val-
mistunut ja lautakunnan käsittelyssä. 
Aineisto 
Espoon hankkeesta (hankekoodi a) oli saatavissa seuraavat aineistot: kaavaehdotus, OAS-
dokumentti, maankäyttösopimukset, lautakuntien päätöspöytäkirjat, OAS- ja ehdotusvai-
heen palautteet, suunnittelutyöryhmän kokouspöytäkirjat (5 kpl), kaavavalmistelijan ja 
arkkitehdin sähköpostiviestit (12 kpl). Haastatteluihin osallistuivat seuraavat tahot: kaava-
valmistelija (H1a) arkkitehti, asemakaavapäällikkö (H2a), aluearkkitehti (ei viittauksia), 
hankekehittäjän edustajat (H3, H4, H5a), arkkitehtikonsultin edustajat (H6a, H7a). 
Vantaan hankkeesta (hankekoodi b) oli saatavissa seuraavat aineistot: kaavadokumentti- 
ja selostus, OAS-dokumentti, lautakuntien päätöspöytäkirjat, OAS- ja ehdotusvaiheen pa-
lautteet, suunnittelutyöryhmän kokouspöytäkirjat (11 kpl), kunnan sisäiset kokouspöytä-
kirjat (2 kpl), kaupungin maapoliittinen ohjelma 2012, rakennuslupajaoston päätöspöytä-
kirja, Tikkurilan kaupunkikuvaselvitys. Haastatteluihin osallistuivat seuraavat tahot: 
asemakaavasuunnittelija (H1b), hankekehittäjän edustajat (H3, H4). 
Turun hankkeesta (hankekoodi c) oli saatavissa seuraavat aineistot: kaavaluonnos, OAS-
dokumentti, lautakuntien päätöspöytäkirjat, suunnittelutyöryhmän kokouspöytäkirjat (2 
kpl). Haastatteluihin osallistuivat seuraavat tahot: asemakaavasuunnittelija (H1c), tontti-
päällikkö (H2c), hankekehittäjän edustaja (H3c), arkkitehtikonsultin edustaja (H4c). 
Haastatteluaineiston litterointi suoritettiin yksityiskohtaisesti ja sanatarkasti haastatelta-
vien vastausten pohjalta. Haastattelujen alussa haastateltavia pyydettiin kertomaan ni-
mensä ja toimenkuvansa tutkitussa hankkeessa. Tältä pohjalta muodostettiin kullekin 
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haastateltavalle tunniste, joihin viitattiin edellisissä kappaleissa. Litteroitu aineisto jäsen-
neltiin aluksi liitteessä 2 esitettyjen alustavien teemojen mukaisesti, säilyttäen mukana vas-
taajien tunnistetiedot. Aineiston läpikäynnin jälkeen, tutkimusprosessin edetessä, sisältöä 
jäsenneltiin useitakin kertoja uudelleen ja muodostettiin lopulta luvussa 5 esitetyt lopulliset 
pääteemat. 
 
Hanke Tyyppi Osallistujat Ajankohta Kesto 
Espoo Yksilö H1a 11.4.2018 1h 30 min 
Espoo Yksilö H2a 23.4.2018 0h 33 min 
Espoo Ryhmä H6a, H7a 17.8.2018 1h 00 min 
Turku Ryhmä H1c, H2c 13.4.2018 1h 26 min 
Espoo, Vantaa Ryhmä H3, H4 29.5.2018 1h 17 min 
Espoo Yksilö H5a 24.4.2018 1h 08 min 
Vantaa Yksilö H1b 17.4.2018 1h 11 min 
Turku Yksilö H3c 25.4.2018 1h 16 min 
Turku Yksilö H4c 13.4.2018 0h 50 min 
 
Taulukko 1. Haastatteluaineisto. 
 
4.2 Tutkimuskohteiden yleisesittely 
4.2.1 Espoon Tuomarilankallio 
Yleiskuvaus 
Espoon Tuomarilankallion hankkeessa laadittiin asemakaavamuutos, jonka tarkoituksena 
oli yleisten rakennusten korttelialueen muuttaminen asuinkerrostalojen sekä erillispienta-
lojen korttelialueeksi. Suunnittelualue on Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettu taaja-
matoimintojen alueeksi ja Espoon pohjoisosien yleiskaavassa varattu julkisten palvelujen 
ja hallinnon alueeksi (Espoon kaupunki, 2014b). Suunnittelualueen kattava pohjoisosien 
yleiskaava on ollut valmistelussa asemakaavaprosessin aikana. Yleiskaavatyö ei kuitenkaan 
vaikuttanut hankkeen aikatauluun, mutta on hyvä tuoda esiin, että asemakaavaprosessin 
aikana käynnistynyt yleiskaavatyö on lähtökohtaisesti mahdollistanut asemakaavamuutok-
sen45. Asemakaava on sinänsä ollut jo vanhentuneen yleiskaavan vastainen, mutta alue oli 
todettu maankäytöltään vakiintuneeksi (asuinrakentaminen) ja se oli osoitettavissa muu-
hun käyttöön, kuin mitä prosessin myötä kumoutuvassa asemakaavassa oli esitetty. Lisäksi 
                                                                   
45 MRL § 2017 lisätyn pykälän mukaan asemakaava voidaan laatia yleiskaavan vastaisesti, mikäli yleiskaava todetaan 
merkittäviltä osin vanhentuneeksi. 
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kunnassa oli laadittu selvitys yritystonttien tarkoituksenmukaisuudesta, jonka pohjalta ase-
makaavamuutoskin voitiin tehdä ilman käyttötarkoitusmuutoksen edellytysten laajempaa 
tutkintaa (H2a). 
 
Kuva 9. Tuomarilankallion suunnittelualue (Espoon kaupunki, 2014a). 
Alkuperäinen asemakaava, jota prosessissa on lähdetty muuttamaan, on sallinut yleisten, 
kaupungin tarpeisiin käytettävien enintään 3-kerroksisten rakennusten rakentamisen alu-
eelle. Alueen itäisessä osassa on lisäksi suojelumerkintöjä asuinrakennukselle sekä maise-
malle. Alueen itä- sekä länsiosassa sijaitsee omakotitalo pihapiireineen, muilta osin suun-
nittelualue on pääasiassa ollut rakentamatonta metsää. Alueen lähiympäristö muodostuu 
asuinrakentamisesta, joka on toteutunut 4-5 kerroksisena kerrostalorakentamisena sekä 
rivi- ja paritaloista. Asemakaavamuutoksen alue on ollut n 1,3 ha ja rakennusoikeus 4900 
k-m2. Alueelle on suunniteltu yhteensä 78 uutta asuntoa (Espoon kaupunki, 2014a). 
Kaavaprosessi kesti kokonaisuudessaan noin 3,5 vuotta, josta asemakaavasuunnittelun 
osuus oli noin 8 kk. Hakemus oli maanomistajan toimesta vireillä jo ennen hankekehittä-
jän ja maanomistajan välistä esisopimusta. 
 
Kuva 10. Prosessin aikajana. 
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Maanomistus ja osapuolet 
Tuomarilankallion suunnittelualueen on omistanut kaksi yksityistä maanomistajaa sekä 
Espoon kaupunki. Hankekehittäjä ja kunta ovat sopineet, että kaupungin omistuksessa 
oleva maa-alue voidaan kaupalla liittää osaksi muodostettavaa asuinkerrostalotonttia (Es-
poon kaupunki, 2014c). Lisäksi alueella on ollut vuokraoikeuden haltijana Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut (HSY) sekä maankäyttöluvan haltijana energialaitos. HSY:n rasite-
alue on varattu jäteveden pumppaamoa varten. Maanomistajien ja kunnan välille laadittiin 
kaksi maankäyttösopimusta asemakaavaehdotuksen jälkeen (Espoon kaupunki, 2015b & 
2015c). 
Kokousmuistioiden (Espoon kaupunki, 2014c-2014g) perusteella hankkeen keskeisimmät 
osapuolet ovat olleet Espoon kaupungin kaavavalmistelija (kaavoitusarkkitehti) ja hanke-
kehittäjän sekä arkkitehtikonsultin edustaja. Kaupungin osalta hankkeessa ovat olleet osal-
listettuina asemakaavoituksen aluearkkitehti, maisema-arkkitehti, liikennesuunnittelija, 
tonttiyksikön edustaja sekä rakennusvalvonnan lupa-arkkitehti. Lisäksi tonttijaon osalta 
hankkeeseen on liittynyt kaupunkimittauksen edustaja. Hankekehittäjän puolelta hankkee-
seen on osallistunut kaksi edustajaa. Arkkitehtikonsultin edustajana on ollut suunnittelija-
arkkitehti sekä alkuvaiheen sopimusneuvotteluissa konsulttiyrityksen toimitusjohtaja. Sel-
vitysten laatijoiksi on valittu useita yksityisiä yrityksiä, jotka ovat olleet sopimussuhteessa 
hankekehittäjän kanssa. 
Erityispiirteet 
Hankkeessa toteutettiin maanpäällinen pysäköintiratkaisu ja liikenteen johtaminen kiin-
teistölle suunniteltiin kulkemaan naapuritontin kulkuyhteyden kautta. Liikenneratkaisuun 
oli päädytty tutkimalla neljää eri liittymävaihtoehtoa yksityisen konsultin toimesta (Espoon 
kaupunki, 2014f). Kaavamuutos liikenneratkaisuineen hyväksyttiin kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan toimesta esitettäväksi kaupunginhallitukselle toukokuussa 2015. Kaavassa 
suunniteltu, selvityksen perusteella katuhierarkialtaan ja liikennemääriltään toimivin liityn-
tävaihtoehto johti kuitenkin 7/2015 jätettyyn kaavavalitukseen (Helsingin hallinto-oikeus, 
2016). Tämän jälkeen, 8/2015, kaupunginhallitus on määrännyt kaavamuutoksen tule-
maan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Oikeuskäsittelyn takia hallinto-oikeus 
on kuitenkin kieltänyt kunnan päätöksen täytäntöönpanon 10/2015, jonka jälkeen hanke 
on jäänyt odottamaan HO:n päätöstä (Helsingin hallinto-oikeus, 2016). Espoon kaupunki 
on tämän jälkeen esittänyt vaatimuksen, jonka mukaan valitus tulisi jättää tutkimatta. HO 
on 9.5.2016 päivätyllä päätöksellään hylännyt sekä kaupungin vaatimuksen sekä liikenne-
ratkaisuun kohdistetun valituksen. HO:n oikeudellisen arvioinnin perusteluissa viitataan 
laajasti tehtyihin liikenneselvityksiin ja todetaan, ettei liikenneratkaisu ole MRL:n 54 § lii-
kenteen järjestämistä koskevan sisältövaatimuksen vastainen. Päätöksessä viitataan myös 
HO:n toimivaltaan, johon ei päätöksen perustelujen mukaan kuulu vaihtoehtoisten ratkai-
sujen arviointi, vaan kaavassa esitetyn ratkaisun arviointi (Helsingin hallinto-oikeus, 2016). 
Hankekehittäjä on vienyt rakennussuunnittelua ennakoivasti eteenpäin oikeuskäsittelyn 
aikana, joka on myöhemmin mahdollistanut rakennuslupaprosessin käynnistämisen heti 
oikeuden päätöksen jälkeen. 
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4.2.2 Vantaan Kultarikontie 
Yleiskuvaus 
Kultarikontien asemakaavamuutos on osa Tikkurilan kaupunkiuudistusta, jolla on lisätty 
asuntorakentamista Tikkurilan keskustassa, lähellä palveluja ja raideliikenneyhteyksiä. 
Muutos on osa Tikkurilan laajempaa kehitystä, jossa tilankäyttöä tehostetaan ja aluetta 
rakennetaan nykyistä keskustamaisemmaksi (Vantaan kaupunki, 2015a). Suunnittelualu-
eella olevat, perustuksiltaan pettäneet rakennukset on jouduttu purkamaan ja niiden tilalle 
rakennettu uusia asuinkerrostaloja. Alueen suunnitelma on ollut osa laajempaa kokonai-
suutta, johon on kuulunut myös viereisen asunto-osakeyhtiön hallinnoima tontti. Ky-
seessä on ollut ns. purkava uudisrakentaminen, joka on ollut erityisesti Vantaan kaupungin 
kehitysalueilla verraten yleinen menettely peruskunnostusikään tulleiden kerrostaloraken-
nusten osalta (Vantaan kaupunki, 2015b).  
 
Kuva 11. Kultarikontien havainnekuva (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy). 
Kaavamuutoksella on muutettu alueen eteläosan asuinrakennusten korttelialue kerrosta-
lojen korttelialueeksi, pohjoisosan ollessa jo lähtötilanteessa kerrostaloaluetta. Alkuperäi-
seen rakennuskantaan on liittynyt rakennushistoriallisia arvoja; kohde on inventoitu mo-
dernin rakennuskulttuurin kohteeksi. Kumottu asemakaava on sallinut 3-kerroksisten 
asuinrakennusten rakentamisen ja kaavamuutoksen myötä kerrosluku on noussut 4-7 ker-
rokseen. Alkuperäinen rakennusoikeus on ollut 5700 kerrosneliömetriä, joka muutoksen 
myötä on noussut 17 990 kerrosneliömetriin (e=1,57). Uusia asuntoja alueelle on suunni-
teltu n. 230 kpl. Alueen pysäköinti on sijoitettu pihakannen alle, vierekkäisiin pysäköinti-
tiloihin naapurikiinteistön kanssa (Vantaan kaupunki, 2015a).  
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Vantaan hanke oli kestänyt kokonaisuudessaan noin 6,5 vuotta. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman ja hyväksytyn kaavamuutoksen välillä oli kulunut noin 3,5 vuotta.  
 
Kuva 12. Prosessin aikajana. 
Kaavadokumentaation perusteella hanke sijoittuu alueelle, jossa rakentaminen on verraten 
tiivistä ja kaupunkimaista (Vantaan kaupunki, 2015a). Vantaan vuonna 2009 voimaan tul-
leessa yleiskaavassa kaavamuutoksen alue sijaitsee tehokkaan asumisen alueella (A1), jolle 
saa ensisijaisesti rakentaa asuinkerrostaloja. Asemakaavamuutos on näin ollen ollut voi-
massa olevan yleiskaavan mukainen. 
Maanomistus ja osapuolet 
Suunnittelualueen on omistanut kaksi yksityistä maanomistajaa, joiden osakekannan han-
kekehittäjä osti asemakaavan saatua lainvoiman. Maanomistajien ja kunnan välille laadit-
tiin kaksi maankäyttösopimusta asemakaavaehdotuksen jälkeen (Vantaan kaupunki, 
2015c). Kuten Espoon tapauksessa, hankkeen keskeisimmät osapuolet ovat olleet kau-
pungin, hankekehittäjän sekä arkkitehtikonsultin edustajat. Kaupungin osalta kaavamuu-
tostyöhön ovat osallistuneet kaupunkisuunnittelun, kuntatekniikan keskuksen, rakennus-
valvonnan ja yrityspalvelujen edustajia. Hankekehittäjän osalta mukana ovat olleet 
maanhankinnan, kaupunkikehityksen sekä rakennusprosessin edustajat (Vantaan kau-
punki, 2012a-2014b). Lisäksi asemakaavavaiheessa ovat olleet mukana naapurikiinteistön 
edustajat sekä heidän suunnittelutyöstä vastaava yksityinen arkkitehtikonsultti. Hankkeen 
päätoimijoiksi on tässä työssä määritelty kaupungin asemakaavoitus, hankekehittäjän 
edustaja sekä arkkitehtikonsultti.  
Erityispiirteet 
Hanke on ollut eräänlainen pioneerihanke, koska se on edustanut Tikkurilan kehityksen 
alkuvaihetta ja käynnistynyt tämän murroksen aikana (H3). Sen aikana määritettiin ja ha-
ettiin kokonaiskuvaa alueen laajemmasta kehityksestä ja muodostettiin visiota tulevaisuu-
den Tikkurilasta useiden eri ohjausvälineiden avulla. Kokousmuistioiden perusteella (Van-
taan kaupunki, 2012a-2014b) myös kunnan asiantuntijat vaihtuivat useaan otteeseen 
asemakaavavaiheen aikana. Hankkeen alkuvaiheessa neuvotteluja oli käyty aluearkkitehdin 
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kanssa, joka myöhemmin siirtyi pois tehtävästään. Vielä tämänkin jälkeen tapahtui mer-
kittäviä muutoksia hankkeen päätoimijoissa; myös asemakaavasuunnittelija vaihtui ker-
taalleen prosessin aikana. 
4.2.3 Turun Kirstinpuisto 
Yleiskuvaus 
Kirstinpuiston alue on osa laajempaa Linnakaupungin kaupunginosaa, joka on rakentu-
massa osittain jo käytöstä poistuneelle teollisuusalueelle. Turun Kirstinpuiston hanke on 
siten merkittävästi laajempi suunnittelukokonaisuus kuin muut tämän tutkimuksen koh-
teista. Hanke on olennainen osa kaupungin laajempaa kehittymisstrategiaa, jonka linjauk-
sia on määritelty yleiskaavassa. Kirstinpuistosta on tavoiteltu keskustamaista, toiminnoil-
taan monipuolista ja viihtyisää asuinaluetta, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen sekä 
laadukkaisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin (Turun kaupunki, 2013a). Alueen suunnittelulla 
on tavoiteltu kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä laadukkaita julkisia tiloja ja vi-
heralueita (Turun kaupunki, 2013a). Hankkeessa on lisäksi korostunut hulevesien käsittely 




Kuva 13. Kirstinpuiston suunnittelualue (Turun kaupunki, 2013a). 
Linnakaupungin osayleiskaavassa (2012) alue on työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alu-
etta (PAK-2), johon saa sijoittaa enintään 8-kerroksisia rakennuksia (Turun kaupunki, 
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2013a). Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnittelualue on pääasiassa teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialuetta, jolle voi sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja teollisuus-
toiminnan tarpeisiin. Muita käyttötarkoituksia ovat mm. rautatiealue, yleinen pysäköinti-
alue, autopaikkojen korttelialue sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
ja laitosten korttelialue. Kaavaluonnosvaiheen materiaaleissa alueelle suunniteltu yhteen-
laskettu kokonaiskerrosala on ollut noin 143 000 – 169 000 k-m². Hankekehittäjän omis-
tuksessa olevalle alueelle suunnitellaan asuinrakentamista noin 70 000 kerrosneliömetriä. 
 
Kuva 14. Prosessin aikajana. 
Maanomistus ja osapuolet 
Alueen isoimmat maanomistajat ovat Turun kaupunki sekä hankekehittäjänä toimiva Bo-
nava Suomi Oy. Hanke on lähtökohdiltaan erilainen kuin Espoon ja Vantaan tapaukset, 
joissa maa on ollut merkittävissä määrin yksityisessä omistuksessa46. Kohteessa maan-
omistus jakautuu selvästi yksityiseen ja julkiseen. Kirstinpuiston alueen asemakaavatyön 
edistyttyä kaupunki ja alueen maanomistajat tekevät maankäyttösopimuksia, joissa sovi-
taan kaavoituksen, liikenneväylien ja muun kunnallistekniikan ml. hulevesien käsittelyä 
varten tarpeellisten ratkaisuiden rakentamisen aiheuttamista maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisista korvauksista ja toteuttamisen aikataulusta (Turun kaupunki, 2013b). 
Muita tutkittuja hankkeita selvästi laajemman aluekehityshankkeen erityispiirteeksi tunnis-
tettiin projektiryhmä, jonka järjestäytymisestä sovittiin kirjallisella yhteistyösopimuksella. 
Kaupungin ja hankekehittäjän väliseen yhteistyösopimukseen on kirjattu mm. osapuolten 
tavoitteet, aikataulu ja yhteisen projektiryhmän perustaminen (Turun kaupunki, 2013b). 
Projektiryhmästä käytettiin myös nimitystä ohjausryhmä, jonka keskeisimmät julkiset osa-
puolet ovat olleet kaupungin kiinteistöliikelaitos, asemakaavoitus, liikennesuunnittelu, ym-
päristöpalvelut, vesiliikelaitos sekä infrapalvelut. Yksityisiä toimijoita ovat edustaneet han-
kekehittäjän lisäksi arkkitehtikonsultti, liikennesuunnittelija sekä maisemasuunnittelija. 
Prosessiin on lisäksi liittynyt useita eri alojen ammattilaisia. Hankekehittäjän osalta mu-
kana ovat olleet maanhankinnan, kaupunkikehityksen sekä rakennusprosessin edustajat 
                                                                   
46 Suunnittelualueen pinta-ala on 16,199 ha. Siitä noin 5,047 ha (31 %) on yksityisessä omistuksessa ja loput 11,152 ha 
(69 %) kaupungin omistuksessa. 
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sekä myös yrityksen johtoa. Lisäksi asemakaavavaiheessa ovat olleet mukana useat sidos-
ryhmät ja muut viranomaistahot. Myös hankekehityksen markkinoinnilla on ollut merkit-
tävä rooli hankkeessa. 
 
5 Tutkimusaineiston esittely 
Seuraavaksi tarkastellaan hankekaavoitusprosessia aluksi toimijoiden tavoitteiden ja oh-
jausvälineiden näkökulmasta, siirtyen sen jälkeen yhteistyön rajapintoihin ja käytäntöihin, 
ja lopulta resurssien teemaan. Luvussa käsitellään triangulaation avulla yhdisteltyä lähde-
aineistoa, joka sisältää sekä dokumentaatiota että asiantuntijahaastatteluja. 
5.1 Tavoitteet ja ohjausvälineet 
Kunnan kannalta hankekaavoituksen konseptin edut liitettiin ensisijaisesti kaavan toteu-
tuskelpoisuuteen, kun ns. perinteinen ”varastoon” tekeminen koettiin jo vanhanaikaiseksi, 
ei-tarkoituksenmukaiseksi menettelyksi. Tilanne vaikuttaisi olevan yhtenevä tässä työssä 
tutkittujen kuntien osalta. Kaavan toteutuskelpoisuudella viitattiin myös prosessin tehos-
tumiseen erityisesti rakennuslupamenettelyn osalta, sikäli kun rakennusluvan ja rakenta-
misen edellytykset täyttävä maankäyttösuunnitelma voidaan tuottaa ilman myöhemmin 
tapahtuvaa kaavatulkintaa (H7a). Maankäyttösuunnitelman tarkoituksenmukaisuuden ko-
ettiin olevan olennainen tekijä hankekaavoituksen taustalla; lopputulokselta haetaan to-
teutuskelpoisuutta, joka myös tehostaa prosessia rakennuslupavaiheessa. 
”Kaavan toteutuminen on kantava juttu siinä. Me ei olla kauhean paljon tehty semmoisia kaavoja 
enää nykyään, joita joskus ehkä ennen vanhaan, että isoja alueita, joille tehtiin joku hienompi 
suunnitelma, joka odotti niitä toteuttajia.” (H1b) 
Hankkeet ovat käynnistyneet ensisijaisesti yksityisten toimijoiden aloitteesta. Espoossa ja 
Vantaalla hanke on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta. Espoossa maanomistajat oli-
vat olleet kuntaan yhteydessä jo vuosia ennen varsinaisen kaavoituksen vireilletuloa sekä 
laadituttaneet alustavia suunnitelmia. Kaavoitushakemusta ei tällöin tehty, mutta maa-
omistajien tarve oli ollut kaupungin tiedossa jo verraten pitkän ajan. Kunnan puolelta 
syyksi arveltiin maanomistajien erilaisia tavoitteita sekä hankkeen verraten vaikeita lähtö-
kohtia ja hankalaa toteutettavuuttakin (H2a). Turussa hankekehittäjän nähtiin olleen ase-
makaavoituksen käynnistänyt taho, vaikkakin suunnittelualueen kehittäminen oli myös 
eräs kaupungin tärkeimmistä kärkihankkeista. Hanke oli ollut mukana kaupungin kaavoi-
tusohjelmissa ja jopa kaavoituskatsauksen kansikuvana, mikä kuvastaa asemakaavan mer-
kittävyyttä kaupungin kehityksessä. 
”Mutta sehän oli sellaisella hiljaisella tulella ja ikään kuin käynnistyi uudelleen sitten kun 
hankekehittäjä tuli meidän yhteistyösopimukseemme.” (H1c) 
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5.1.1 Julkis-yksityinen tavoitenäkökulma 
Asemakaavahankkeen taloudellis-tavoitteelliset lähtökohdat muodostuvat yleensä maan-
omistajan ja hankekehittäjän vuorovaikutuksessa (H3). Lähtökohtana voi olla maanomis-
tajan visio tulevasta rakentamisesta tai vastavuoroisesti hankekehityksen kompetenssiin 
pohjautuva esitys tulevasta maankäytöstä. Hankkeen taloudellinen kannattavuus on tärkeä 
päätöksentekoa ohjaava tekijä hankkeen alkuvaiheessa; tässä vaiheessa muodostuu erään-
lainen lupaus tulevasta rakennustehokkuudesta, jonka asemakaava tulisi mahdollistaa. 
Hankekehittäjän prosessissa tämä tavoite muodostuu tai jalostuu varsinaista asemakaava-
prosessia edeltävässä maanhankintavaiheessa. 
”Joko heillä (maanomistajilla) on näkemys siitä, mitä tänne pitää tulla tai sitten me osoitetaan 
ehdotuksella, että tämän verran tänne olisi mahdollista tehdä. Siitä muodostuu sitten sellainen 
taloudellinen etu maanomistajalle, että siihen (hankkeeseen) kannattaa lähteä.” (H3) 
Turun laajemmassa kehityshankkeessa kaupungin tavoitteet on johdettu suoraan yleiskaa-
vasta. Linnakaupungin osayleiskaavassa korostuu ekologian, talouden sekä sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävyyden teemat (Turun kaupunki, 2013b), jotka on nostettu esiin myös 
alueen asemakaavaluonnoksessa sekä kumppanien yhteistyösopimuksessa (Turun kau-
punki, 2013c). Dokumentaatiossa on varsin selvästi tuotu esiin myös yhteistyökumppa-
nien asettamat asemakaavalliset tavoitteet47 sekä niiden tarkentuminen prosessin alkuvai-
heesta. Hankekehityksen tavoitteissa korostuu kokonaisuuden kannalta 
toteutuskelpoisuuden jatkuva arviointi, vaiheittain toteutettavuus ja lähiympäristön toimi-
vuus sekä riskienhallinta (tekniset seikat, kaava- ja hanketalous, aikatauluriskit yms.). Myös 
rakentamisen tehokkuudelle ja laadulle, pysäköinnille ja liikenneratkaisulle sekä huleve-
siratkaisuille on asetettu alustavia tavoitteita. Kaupunginhallituksen hyväksymissä tavoit-
teissa48 korostuu erityisesti kaupungin kasvu, elinvoimaisuus ja kilpailukyky, joiden taus-
talla on kaupungin laajempi strategia ja visiotyö. 
Tavoitteista neuvotellaan kuitenkin prosessin eri vaiheissa hyvin aktiivisesti. Pääpaino kes-
kittyy prosessin alkuvaiheeseen, jossa saavutettu yhteisymmärrys koettiin haastateltavien 
keskuudessa prosessin onnistumisen edellytykseksi. Alkuvaiheessa löydetty yhteinen ta-
voite ohjaa prosessia oikeille urille ja nopeuttaa kaavan laatimisen prosessia (H1b). Alku-
vaiheessa korostui erityisesti periaatetason päätöksenteko ja osapuolten mahdollisuudet 
tukeutua yhdessä sovittuihin linjauksiin myöhemmin prosessin aikana. 
”Kyllä siinä se tavoitevaihe korostuu. Että luodaan ne tavoitteet, sisällölliset mutta myös 
aikataulutavoitteet, että meillä on siitä yhteisymmärrys. Silloin meillä on tietyt raamit sille 
                                                                   
47 Sopimus: ”Osapuolten tavoitteena on kehittää Linnakaupungin aluetta yhteistyössä noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita, 
jotka ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Alue käsitellään kehittämistyössä yhtenä kokonaisuutena 
ilman nykyisiä käyttötarkoitus- ja maanomistusrajoja.” 
48 Hallituksen päätös: ”Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskus-




yhteistyölle jo olemassa, että tiedetään että se maali tuolla ja että kaikki tavoittelee sitä 
yhdessä.” (H3) 
”Se on koko ajan ihan oleellista. Mutta sanoisin, että heti siellä alussa, kun lyötiin sellaiset isot 
asiat lukkoon, kuten katuverkko ja korttelirakenne. Niin siellä se yhteistyö oli todella tarpeellista 
ja todella hyvää. Ehkä kaikkein suurin hyöty oli siellä.” (H3c) 
Kokousmuistioissa korostuu yleisesti kunnan ja hankekehityksen tavoitteenasettamisen 
painotus, joka kunnan puolella kohdistuu yhteiskuntaan ja alueeseen laajemmin sekä alu-
een käyttäjiin, kun hankkeen puolella keskiössä on maaomistajan tarve sekä lopulta tulevat 
asukkaat. Aineiston perusteella hankekehitystä ohjaavat vahvemmin maanomistajan tar-
peista juontavat taloudelliset tekijät (H3). Sen sijaan kuntaa taas ohjaa maankäytön strate-
giat ja edelleen oikeusperiaatteelliset reunaehdot. Kaavoituksen näkökulmissa korostui 
myös suunnittelumonopolin merkitys kunnan intressien osalta; sen koettiin asettavan kun-
nan etulyöntiasemaan, jolla tavoitellaan ensisijaisesti maaomistajien yhdenvertaista kohte-
lua. Vastauksissa korostui myös suunnittelun paikkasidonnaisuus ja eri alueiden vaihtele-
vat vaatimukset (H1b). Kaavoittajien vastauksissa kunnan asettamien tavoitteiden ja 
intressien koettiin liittyvän ensisijaisesti kaupunkikuvaan ja kaupunkitilan laatuun. 
”Kunnan kannaltahan se on tärkeintä, että siellä tulee kunnan intressit huomioitua. Yleensähän 
ne koskevat sitä kaupunkikuvaa ja kaupunkitilan laatua. Että jos se niin kuin puuttuisi, niin 
kyllähän se olisi aika harvat ne tapaukset, jotka sitten voisi sanoa, että sopisi saumattomasti juuri 
siihen paikkaan tai jotka noudattaisi niitä periaatteita, mitkä kaupunki ajatellut.” (H1b) 
Hankekehityksen vastauksissa viitattiin rakennuttajan riskeihin, jotka liittyvät hankkeen 
toteutukseen ja myyntiin. Esiin nousi myös yhtymäkohta prosessin loppuasiakkaan tyyty-
väisyyteen, joka yleisesti määrittyi alueen tulevaksi asukkaaksi. 
”Että nehän tehdään loppupeleissä niille tuleville asiakkaille ja meillä on se vastuu kuitenkin sinne 
suuntaan. Ja myyntiriskit ja toteuttamisriskit. Että eihän me sellaista kaavaa tehdä, mikä ei olisi 
niille tuleville asukkaille hyvä.” (H3) 
Asiantuntijahaastatteluissa (H1b, H3, H4) sekä kokousaineistoissa (Vantaan kaupunki, 
2012a) korostui Vantaan Kultarikontien asemakaavahankkeen haastavuus suunnittelun 
lähtökohtien osalta. Kaavoitus on hakenut merkittävästi pienimittakaavaisempaa ratkai-
sua49, kuin mitä hankekehitys on alueelle tarjonnut. Kultarikontien koettiin edustavan sau-
makohtaa kaupunkirakenteessa, mikä asetti suunnittelulle eräät kaupunkikuvalliset reuna-
ehdot. Vantaan kaavoittajan kokemuksen mukaan taloudellinen varmistaminen ei ole 
aivan synkronissa kaavoituksen tavoitteiden kanssa. Tutkitussa hankkeessa tavoiteltu ja 
toteutunutkin verraten korkea rakennustehokkuus koettiin ympäristön kannalta negatii-
                                                                   
49 Kokouspöytäkirja: Vaihtoehtotarkastelussa tulisi tutkia pienimittakaavaisempia ratkaisuja Kultarikontielle päin, esimerkiksi run-
kosyvyyksiä kaventamalla, rakennuksia madaltamalla ja jakamalla massoja useampaan rakennukseen. 
Jos asuinrakennusoikeus pienenee, hankkeen toteutettavuus vaarantuu. Tehdyissä maankäyttövaihtoehdoissa on huomioitu maanomistajien 
lähtökohdat hankkeelle. 
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viseksi tekijäksi, mutta toisaalta kaavoittaja näki tilanteen kuitenkin myös yksityisen osa-
puolen kannalta (H1b). Merkittävänä tekijänä verraten korkean rakennusoikeuden tavoit-
teen taustalla on ollut maanomistajien ongelmallinen tilanne, jossa olemassa oleva raken-
nuskanta on todettu purkukuntoiseksi. Tästä johtuvaa taloudellista tilannetta on näin ollen 
pyritty paikkaamaan tehokkaalla rakentamisella. 
”…ehkä jos ei tarvitsisi ajatella sitä taloudellista yhtälöä niin paljon, niin olisi voinut ehkä jättää 
yhden tuollaisen noppatalon pois tuosta keskeltä korttelia, niin se olisi ollut lopputuloksen 
kannalta parempi. Mutta tokihan siinä olisi taas taloudellisesti ollut eri tilanne sen jälkeen. Että 
kyllä ymmärrän miksi se sinne haluttiin ja miksi se siellä nyt on.” (H1b) 
Myös yksityisten arkkitehtikonsulttien intressinä on ollut elinympäristön laatu. Tämä kau-
punkikuvallinen laatu nousi esiin asiantuntijoiden haastatteluissa (H4c), yhtä vahvasti niin 
kunnan kuin arkkitehtikonsulttienkin näkemyksissä. Arkkitehtikonsulttien kokema vaiku-
tusmahdollisuus suunnitelmiin vaihteli toisaalta eri hankkeissa. Yhtäältä suunnittelijat ko-
kivat voivansa vaikuttaa ratkaisuihin verraten paljon (H4c), toisaalta, pienemmässä hank-
keessa vaikutukset liitettiin lähinnä arkkitehtuurin laatuun.  
”Karkeasti voidaan sanoa, että tilaajahan (hankekehitys) ne tavoitteet asettaa. Ja mehän 
yritetään tehdä sitten niin hyvä niissä puitteissa kuin mahdollista. Että aika vaikea kuvitella, että 
arkkitehti asettaisi tällaisessa kumppanuustilanteessa tavoitteita, muuta kuin sitten hyvään 
arkkitehtuuriin.” (H7a) 
Hankekehityksen vastauksissa nousi esiin molemminpuolinen ennakoiva lähtökohtien tar-
kastelu. Hankekehityksen käytäntönä on ollut kunnan lähtötilanteen alustava arviointi 
yleiskaavasta lähtien ja analyysin tarkentaminen aina kaupunkikuvan, palvelurakenteen ja 
liikenteen kannalta olennaisiin tekijöihin (H3). Näitä lähtökohtia on lähdetty muokkaa-
maan yhteistyössä kunnan kanssa. Hankkeissa vaikuttaneella kehittäjällä on ollut laaja-
alaista kokemusta kaavoitusarkkitehdin tehtävistä, mikä on edesauttanut alkuvaiheen ar-
viointia myös kunnan näkökulmasta. Esimerkiksi Espoon hankkeessa alkuvaiheen suun-
nitelmien koettiin vastaavan hyvin kunnan intressejä. Hyvin valmisteltu ehdotus, tarkoi-
tuksenmukainen käyttötarkoitus sekä mitoituksellinen soveltuvuus (H2a) juuri kyseiselle 
alueelle koettiin positiiviseksi tekijäksi. 
”En osaa sanoa oliko alkuvaiheessa ihan mahdottomia suunnitelmia, mutta lähtötilanteessa kun 
tätä kaavaa alettiin tekemään, niin se suunnitelma oli kuitenkin jo aika ok, et ei tarvinnu sit ihan 
hirveesti kiistellä siitä et kuinka paljon kemmejä siihen tulee, kun joskus tarvii.” (H1a) 
Yleisesti esiin nousi kunnan tavoitteiden ja ohjausvälineiden suhde esitettyyn alkuvaiheen 
suunnitelmaan. 
”Siis se on tietenkin myös pullonkaula, et jos halutaan ihan jotain toisenlaista kun mitä yleiskaava 
mahdollistaisi tai mikä yleensä on meidän korkean rakentamisen periaatteiden mukaista tai 
muuten kaupunkikuvallisesti jotenkin soveltuvaa.” (H2a) 
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Haastatteluissa nousi esiin, että maankäyttösuunnitelma pohjautuu keskeisesti konsultin 
tuottamaan viiteaineistoon, johon prosessin aikana liitetään luonteeltaan juridisia kaava-
määräyksiä. 
”Kaikki tavallaan kaavakartan materiaali, se pohjamateriaali, jonka avulla on sitten näytetty 
sitten rakennusalueen rajat, kerrosluvut, rakennusoikeudet ja kaikki käyttötarkoitukset, on otettu 
sieltä konsultin materiaalista. Sitten on tietenkin näitä sanallisia määräyksiä isketty siihen iso 
nippu perään.” (H1b) 
Haastattelujen perusteella pysäköintiratkaisu on eräs keskeisimmistä seikoista, joista han-
keorganisaatiossa neuvotellaan. Pysäköintiratkaisu ja siihen sovellettava pysäköintinormi 
tunnistettiin jopa hankkeen elinehdoksi. Esimerkiksi Vantaan hankkeessa maanalaista py-
säköintiä ei voitu pohjavesiolosuhteitten takia toteuttaa (H5a). Näiden lisäksi hankkeessa 
tunnistettiin useita muita tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti hankkeelle ai-
heutuviin kokonaiskustannuksiin (ks. tulokset). 
Siis nämä hankkeet elää tai kuolee sen (pysäköintiratkaisun) perusteella, et jos jostakin syystä 
pysäköintinormi on tosi tiukka, eli tarkoitan sillä sitä, että autopaikkoja tulee paljon, ja jos ne 
joudutaan toteuttamaan kalliisti erimerkiksi talojen alle tai johonkin maan alle pehmeikköön tai 
pohjavedenpinnan alapuolelle tai louhimaan hankalasti jonnekin, niin voi olla, että hanke ei 
toteudu. (H5a) 
Hankekehityksen vastauksissa nousi esiin myös suunnitteluratkaisujen vaikutus asunnon 
hintaan; tämä koettiin hankekehittäjän puolelta olennaisena tekijänä, jota olisi haastatelta-
van mukaan hyvä korostaa myös kaavoitusorganisaatioiden suuntaan. Asemakaavavai-
heessa aiheutuvien toteutuskustannuksien siirtyminen asuntojen hintoihin koettiin nega-
tiivisena tekijänä hankkeen puolella, joskin balanssi laadun ja kustannusten välillä lienee 
juurikin eräs suunnitteluprosessin keskeisimmistä kipukohdista. 
”Se mikä pitää muistaa, missä aika monta kertaa törmää siihen, että viranomaiset tai 
kaavoittajat kuvittelevat, että rakennusliike maksaa. Ei rakennusliike maksa mitään, vaan sen 
maksaa asukkaat. Se on aina asukkaat. Et mä oon kuullut sellaisiakin, että se hanke tai projekti 
maksaa sen, niin ei maksa, kun asukas maksaa. Se on asunnon hinnassa tai vuokrassa. Se on aina 
niin, että viime kädessä sen maksaa aina asukas. Ja jos on joku kallis yksityiskohta, niin se on 
siellä asunnon hinnassa. Ja jos on vielä semmoinen yksityiskohta, joka vaatii hoitoa, huoltoa ja 
korjausta vuosien saatossa merkittävissä määrin, niin edelleen: ei rakennusliike tai rakennuttaja 
maksa, vaan asunnon ostaja, omistaja tai vuokralainen maksaa. Se vaan tuppaa aina 
unohtumaan, että sinä kun menet kauppaan ja ostat asunnon, niin sinä sen maksat.” (H5a) 
Rakennuttamisen kokonaisprosessin kannalta koettiin tärkeäksi, että kaava sallii toimin-
taympäristön muutoksen ja mahdollistaa vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja. Suunnitelmilta 
toivottiin ”maailman muuttumisen” huomioivaa joustavuutta, vähentäen tarvetta myö-
hemmille kaavamuutoksille (H4). Tämä liittyi erityisesti laajempiin kaavahankkeisiin, joissa 
projektit toteutetaan vaiheittain, pitkän ajan kuluessa. 
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”Mä olen miettinyt sitä, että hyvät asemakaavat on sellaisia, joissa ne tavoitteet on osattu 
kuvata, mutta ei niitä keinoja. Hyvä asemakaava täytyy pystyä toteuttamaan muullakin kuin 
yhdellä tavalla, että se on epäonnistunut, jos sen pystyy vain yhdellä tavalla toteuttamaan.” (H3) 
5.1.2 Ohjausvälineiden suhde hankekaavoitukseen 
Prosessin syötteitä voidaan tarkastella konkreettisemmin eri ohjausvälineitä analysoimalla. 
Kultarikontien suunnittelussa, lainvoimaisen yleiskaavan ohella, merkittävimmät suunnit-
telua ohjanneet ulkoiset syötteet ovat tulleet valmistelussa olleista strategisen tason suun-
nitelmista, jotka ovat vaikuttaneet suunnitteluratkaisun sisältöön. Alueen suunnittelu on 
edennyt pääasiassa luonnosvaiheen materiaalien pohjalta. Yleisesti kaupungin edustajat 
ovat ottaneet kantaa erityisesti kaupunkikuvallisiin tekijöihin, kuten kerroskorkeuksiin, ra-
kennusten sijoitteluun sekä pysäköintiratkaisuun (esim. Vantaan kaupunki, 2012a). Suun-
nitteluprosessia ohjaavina merkittävimpinä syötteinä ovat olleet Tikkurilan kaupunkikuva-
analyysi sekä Tikkurilan kaavarunko. Kaupunkikuva-analyysissä on annettu suosituksia eri-
tyisesti rakentamisen korkeuteen sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyen. Selvitys tukee 
vahvasti rakenteellisia pysäköintiratkaisuja Tikkurilan alueella. Hankkeen aikana on ollut 
käynnissä myös Tikkurilan keskustan kaavarunkotyö. Tämä kaavarunko on ollut norma-
tiivisesti yleiskaavaa täsmällisempi, joskaan ei asemakaavaa vastaava operatiivisen tason 
suunnitelma. Kuten kaupunkikuva-analyysissä, on kaavarungossa alustavasti esitetty kes-
kusta-alueen pysäköinniksi lähtökohtaisesti rakenteellisia vaihtoehtoja. Sekä kaavarunko-
työ että kaupunkikuva-analyysi ovat edenneet kunnan toimielimissä tässä työssä tutkitun 
asemakaavaprosessin rinnalla ja valmistuneet ennen asemakaavan lopullista hyväksyntää 
(H2a). Kaavarungon valmistelutyö näyttäytyi hankekehittäjän suuntaan yllättävänä inter-
ventiona sekä jonkinasteisena epäselvyytenä kunnan tavoitteista.  
”Toinen mikä oli oma mausteensa Kultarikonpuistossa, että kaupunki ei ollut ihan varma 
tavoitteistaan välillä. Että siellä aloitettiin tekemään kaavarunkotyötä kesken asemakaavan, että 
se oli sellainen yksi haaste.” (H3) 
Muiden strategisten päätösten ohella kaupunki on valmistellut maapoliittisia linjauksia, jotka 
ovat vahvistuneet niin ikään asemakaavaprosessin suunnitteluvaiheen aikana. Linjauksilla 
on vaikutettu mm. maankäyttökorvausten määräytymiseen ja tasoon. Vantaalla kaupungin 
tonttiosasto ja hankekehittäjä ovat käyneet maankäyttösopimusneuvotteluja asemakaava-
prosessin rinnalla, kuten muissakin tutkituissa hankkeissa. Maankäyttösopimuksissa on 
sovittu kunnallistekniikan rakentamisesta, kunnossapidosta sekä asemakaavoitukseen liit-
tyvästä sopimuskorvauksesta (Vantaan kaupunki, 2015c). Sopimuksista ilmenee, että 
maanomistajat ovat osallistuneet asemakaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen 
kaupungille aiheuttamiin kustannuksiin. Hankkeen alkuvaiheessa esitetyt maankäyttömak-
sujen määräytymisperusteet olivat kuitenkin muuttuneet uusien maapoliittisten linjausten 
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myötä kaavan laadinnan aikana siten, että hanke ei ollut enää maanomistajien näkökul-
masta toteutuskelpoinen50. 
”Kultarikossa poliittinen päätöksenteko kesken kaavaprosessin (oli haaste). Tarkoittaen, että jos 
tulee muutoksia, vaikka maankäyttömaksujen laskentaperiaatteisiin tai tämän tyyppisiin, mitkä 
vaikuttaa siihen taloudelliseen yhtälöön. Niin se vaikeuttaa läpivientiä.” (H3) 
Kokousaineistojen perusteella Vantaan hankkeessa päätöksiä tehtiin osittain hankeorga-
nisaation ulkopuolella (Vantaan kaupunki, 2013a & 2013d), jolloin kaavoittajat yhdessä 
kaupunkisuunnittelujohtajan kanssa ovat muodostaneet linjauksia pysäköintinormista 
sekä muista kriittisistä seikoista51. 
Tavoitevaiheeseen liittyneissä vastauksissa korostuu avoimuuden ja rehellisyyden, ja edel-
leen selkeästi esitettyjen intressien ja niiden priorisoinnin merkitys. Turun arkkitehtikon-
sultti korosti tässä yhteydessä toimijoiden kriittisiä reunaehtoja, joiden yli ei voida astua. 
”Avoimuus ainakin on ihan ensisijaisen tärkeä. Et kyl täytyy tuoda esiin rehellisesti ne omat 
tavoitteet ja sanoa että tää on mulle tärkeää ja ehkä jopa priorisoida niitä. Jokaisella on varmasti 
se oma raja, minkä yli ei suostu menemään. Ja on tässä toiminut aika hyvin. Sillon yleensä löytyy 
ne yhteiset kipupisteet ja yhteiset sävelet.” (H4c) 
Aineistosta ilmenee toisaalta myös epävarmuus viranomaisprosessin jatkuvuuden osalta. 
Rakennuslupavaiheessa voidaan vaikuttaa vielä merkittävästi toteutuskelpoisuuteenkin, 
mikäli kaavan sisältö jättää liiallista tulkinnanvaraa. Espoon ja Vantaan tapauksissa asema-
kaavan koettiin vastaavan rakennussuunnitelmia verraten hyvin. Rakennuslupavaiheessa 
tehdyt muutokset koettiin vähäisiksi, vaikkakin Vantaan hankkeessa ilmennyt tulkinnalli-
nen epäselvyys johti kerroskorkeuden nostamiseen (H1b). 
Kokousmuistioiden mukaan eräs pysäköinnin osalta merkittävä tekijä on ollut hankeke-
hittäjän senioriasumiskonseptin sekä yhteiskäyttöautoratkaisun soveltaminen; niiden 
avulla kaavan pysäköintinormia on ollut mahdollista keventää ja vapauttaa siten tilaa 
muulle rakentamiselle. Vantaan hankkeessa autojen yhteiskäyttökonseptista keskusteltiin 
noin vuosi sen jälkeen, kuin ensimmäinen kaavoituskokous oli pidetty. Tätä seuranneen 
kunnan sisäisen palaverin pohjalta pääosapuolille voitiin lopulta vahvistaa konseptin au-
topaikkamäärää vähentävä vaikutus. Vastaavasti esitettiin, että myös aiemmin esitetyllä se-
nioriasumisen konseptilla voidaan alentaa rakennettavien autopaikkojen lukumäärää 
(Vantaan kaupunki, 2013e). 
5.1.3 Kansalaisosallistumisen erityispiirteet  
Espoon hankkeessa sidosryhmät ovat vaikuttaneet prosessiin OAS- ja ehdotusvaiheissa 
(Espoon kaupunki, 2015a) sekä myöhemmin kaavasta tehdyn valituksen myötä (Helsingin 
                                                                   
50 Kokousmuistio: Maankäyttösopimusneuvottelujen perusteella kaavaa ei viety lautakuntakäsittelyyn 9/2013, koska maksujen mää-
räytymisen perusteet olivat muuttuneet niin merkittävästi hankkeen alkuajoista ja hanke ei osoittautunut enää toteutuskelpoiseksi. 
51 Suunnittelussa noudatetaan 4.1.2013 kaupunkisuunnittelujohtajan kanssa käydyn kokouksen suuntaviivoja.  
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hallinto-oikeus, 2016). OAS-suunnitelmasta jätettiin kaksi kirjallista mielipidettä sekä yksi 
lausunto. Myöhemmin esillä olleesta kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ovat olleet niin 
ikään linjassa aiempien kanssa; naapurikiinteistön taloyhtiön esittämissä mielipiteissä vas-
tustettiin voimakkaasti kerrostalotontin liikenneratkaisua52. Toisessa, HSY:n esittämässä 
mielipiteessä, korostettiin tarvetta varata erillinen käyttötarkoitusalue suunnittelualueella 
osittain sijaitsevaa jätevedenpumppaamoa varten. Lisäksi museovirasto on ottanut kantaa 
alueen suojelukysymyksiin ja korostanut määräysten tarpeellisuutta myös tulevassa maan-
käyttösuunnitelmassa. Energiayhtiön ja museoviranomaisen lausunnot huomioitiin kaa-
vassa. Naapurikiinteistön edustajien vastustus johti lopulta Helsingin hallinto-oikeuteen 
tehtyyn valitukseen. Kokouspöytäkirjoista selviää, että tutkitut liikenteelliset vaihtoehdot 
on todettu OAS:n ratkaisua heikommiksi niin toiminnallisesti, maisemallisesti kuin talou-
dellisestikin. Asukkailta saadut lausunnot ja mielipiteet eivät ole vaikuttaneet kaavan pe-
rusratkaisuun. Naapurikiinteistöjen edustajien kanssa järjestettiin kuitenkin erikseen ta-
paaminen valituksen jälkeen, joka ei lopulta johtanut valituksen peruuntumiseen. 
Hankekehittäjän puolelta koettiin, että naapurikiinteistön edustajia olisi voinut osallistaa 
asemakaavavaiheessa enemmänkin, joskaan konkreettisia toimenpiteitä tämän järjestä-
miseksi ei juurikaan todettu olevan tarjolla. Vastauksissa korostui vuorovaikutuksen rooli 
ja asukkaiden osallistaminen prosessiin valittua menettelyä laajemmin. 
”Mulle jäi vähän sellainen käsitys, että ainoa asia mikä oltais voitu hoitaa paremmin, oli 
yhteydenpito naapureihin. Et se valitus mikä tuli, se olis ehkä ollut torjuttavissa jollain 
menettelyllä, että me oltais otettu ne enemmän huomioon tai jotenkin mukaan siihen hommaan. 
Se on kaikki arvailua, kun ei tehty niin tai kävi niin kuin kävi. Mutta jäi semmoinen maku, että me 
oltais voitu enemmän keskustella heidän kanssaan. Me totta kai keskusteltiin heidän kanssaan, 
mutta ehkä enemmän (olisi voinut).” (H5a) 
Vantaan asemakaavahankkeen valmisteluvaiheessa järjestettiin perinteinen MRL:n mukai-
nen OAS-menettely. Asemakaavamuutosta on lisäksi esitelty yleisötilaisuudessa myöhem-
min, jonka yhteydessä on myös esitelty laajemmin Tikkurilan kehittämisstrategiaa. Han-
kekehitys on kutsuttu ja osallistunut esittelytilaisuuteen ja vastannut osaltaan sidosryhmien 
esittämiin kysymyksiin. Kaavatyötä on esitelty myös asukastilaisuudessa. Tavanomaisen 
osallistamisen ohella Tikkurilan keskustan tulevaisuudesta on keväällä 2013 järjestetty li-
säksi nettikysely sekä myös nuorten osallisuustyöpaja (Vantaan kaupunki, 2015a). 
”Kultarikossa kaupunki hoiti sen, että meidät sitten kutsuttiin mukaan. Mutta he hoitivat sen 
fiksulla tavalla, että heillä oli tällainen Tikkurilan muutoksia koskeva asukastilaisuus. Että me 
oltiin siellä mukana vastaamassa, jos tuli kysymyksiä.” (H3) 
Vantaan hankkeessa sidosryhmien kautta prosessiin tulleet syötteet ovat koostuneet ase-
makaavan OAS-vaiheessa saadusta kymmenestä mielipiteestä sekä ehdotusvaiheessa ke-
rätyistä muistutuksista (Vantaan kaupunki, 2015a). Sidosryhmien mielipiteissä korostui 
erityisesti kritiikki rakentamisen mittakaavaa kohtaan; suunnitteluratkaisussa esitetty ker-
roslukumäärä koettiin vahvasti liian suureksi suhteessa ympäröivään rakennuskantaan. 
                                                                   
52 Palaute: Yhtiömme jyrkästi vastustaa tehtyä ehdotusta liikenteen osalta, muilta osin lisärakentaminen on ok. 
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Tikkurila tunnistettiin asiantuntijoiden puheenvuoroissa kehitysalueeksi, jossa yleinen 
mielipide on ollut uudisrakentamismyönteinen. Saadun palautteen ja nopean aikataulun 
pohjalta kaavoittaja kuitenkin arvioi, että kaavasta tehtäisiin valitus, joskaan näin ei lopulta 
tapahtunut. 
”Se menee aina kuitenkin riskillä sikäli, että siellä on aina se mahdollisuus valitukseen. Että kyllä 
sen ehkä haistelee välillä, että mistä tulee valituskaava ja mikä menee helposti. Että tämän piti 
olla sellainen mistä valitetaan, mutta eipä valitettukaan. Luulen että tässä oli taustalla se, että 
ne naapurit ymmärsi miten hankalassa tilanteessa ne on ne, joiden asunnot on siitä särkymässä 
alta. Että sitä kautta ehkä tuli sitä ymmärrystä, että miksi halutaan nopeasti.” (H1b) 
Yleisellä tasolla kaavoittajan kommenteissa korostui tietynlainen joustovalmiuden edelly-
tys vaihtoehtoisten suunnitelmien osalta sekä myös kunnan paikallistuntemuksen merki-
tys. Koettiin, että useampien ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen asukkaiden arvioitavaksi 
lisää hankekaavoitusprosessin yleistä hyväksyttävyyttä.  
”Se on ehkä semmonen, kun tietää että noilla aika tiukat reunaehdot ja rahat noilla hankkeilla 
että…sit kun ollaan päätetty että lähdetään kaavoittamaan, niin vähän siitä paikasta 
riippuen…kaupunki tuntee aika hyvin näitä naapurustoja, ainakin jossain määrin…että ainahan 
ei voi ennustaa…että olis semmonen joustovalmius, että olis ehkä pari vaihtoehtoa, joita voitais 
lähteä miettimään. Kyllä me halutaan Espoossa että asukkaat on mukana vaikuttamassa 
lähiympäristönsä kehittämiseen. Ja sitä osallistamisyhteistyötä pyritään tekemään, että tehdään 
näitä asukasiltoja ja…pienemmistäkin kaavoista että…”  (H2a) 
Aikaperspektiivillä koettiin olevan suuri merkitys sidosryhmien suhtautumisessa hankkei-
siin. Useissa vastauksissa korostui riittävän käsittelyajan suhde asukkaiden mielipiteiden 
muodostumiseen. 
”Ja tähän asiaan oikeastaan ainoa lääke on just se avoimuus ja et riittävän aikaisessa vaiheessa 
ja mahdollisimman paljon julkisesti ja ihan avoimesti sitä asiaa käsitellään. Et ei tuu sitä fiilistä, 
että se nyt pakkosyötetään yhtäkkiä jostain ylhäältä.” (H1c) 
”Avoimuus, tiedottaminen ja ehkä riittävä aika. Ite on oppinut sen, että täs on niin isoista asioita 
kysymys, niin ihmiset vaativat sellasta sulatteluaikaa enemmän. Ja sitä ei voi leikata. Tätä ei ehkä 
Sipiläkään ymmärrä täysin, mutta siinä on sellanen tietty. Ja mitä isommista asioista on kysymys, 
niin ihmisten täytyy pystyä pureskelemaan.” (H1c) 
On syytä tuoda esiin, että täydennysrakentamisessa asetelma on sinänsä haastava, että kan-
salaistasoa edustaa sekä tuleva asukas että alueen nykyinen käyttäjä. Turun hankkeessa 
lähtökohtien koettiin olevan helpommat, sikäli kun alueella ei ollut hanketta edeltävää 
asuinkäyttöä. OAS-menettelyssä hankkeesta saatiin ainoastaan yksi kirjallinen mielipide, 
joka on liittynyt luonnonsuojeluyhdistyksen toiveeseen huomioida lähialueella oleva enti-
nen kasvitieteellinen puutarha suunnittelussa. Luonnosvaiheessa järjestettiin myös yleisö-
tilaisuus, johon osallistui 16 lähialueen käyttäjää. 
”Tässä ei ole ollut intressiristiriitoja, koska kaikki haluaa saada sen kaavoitettua. Täällä ei ole 
naapureita, ei tarvii niin kuin… Et ehkä me ollaan siinä mielessä päästy helpollakin.” (H4c) 
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Vantaan hankkeessa rakennustehokkuutta nostettiin vielä suunnittelun viime metreillä. 
Kokousaineiston perusteella hankekehittäjän, kaupungin yrityspalvelujen ja maanomista-
jien neuvottelujen tuloksena oli lopulta päädytty uuteen ratkaisumalliin, jossa rakennusoi-
keutta ehdotettaisiin korotettavan noin 2000 k-m2 suhteessa aiempiin suunnitelmiin (Van-
taan kaupunki, 2014a). Tällä haettiin kompensointia suhteessa korottuneisiin 
maankäyttösopimuskorvauksiin. Korkeammalla rakennustehokkuudella osoitettu kaava-
ehdotus sekä maankäyttösopimus hyväksyttiin lopulta hallituksessa, mutta kaavoittaja 
koki tämän ongelmaksi naapurien osalta. 
”Ei se kaupunkikuvallisesti mikään iso asia ole, mutta naapurien kannalta se voi olla sellainen 
asia, että heistä tuntuu, että on vähän nyt vedetty höplästä. Että tulikin kerros enemmän, mitä 
piti tulla siihen kohtaan.” (H1b) 
5.1.4 Aikataululliset tavoitteet sekä ennustettavuus 
Keskusteltaessa aikataulullisista tavoitteista nousi esiin sekä prosessin ennakoitavuuden 
että aikatavoitteen merkitys. Hankekehityksen kannalta prosessilla on tietty aikaikkuna, 
jonka puitteissa hanke yleensä voi toteutua. Vastauksissa nousivat esiin realistiset aikatau-
lulliset tavoitteet sekä tavoitteessa pysyminen. 
”Mun mielestä molemmat on tärkeitä, sekä ennustettavuus että aikataulullinen eteneminen. Se 
että ei tavoitella aikataulullisesti mitään yltiöoptimistista, vaan realistista ja sitten pidetään niistä 
kiinni. Että siellä tiettyjä pelivaroja sitten tiettyihin, vaikka OAS-vaiheen asioiden huomioon 
ottamiseen ja niiden eri vaihtoehtojen tekemiseen. Sitten siitä päästään eteenpäin, mutta siinä 
aikataulussa että se ei viivästytä sitä.” (H3) 
Prosessin kestoaika ei näyttäydy kunnan kannalta vastaavana ongelmana, kuin se on yksi-
tyiselle osapuolelle. Aineiston perusteella kunta ei varsinaisesti pyri prosessinopeuteen, 
joka sen sijaan on yksityisen kannalta hyvin keskeinen tavoite taloudellisten realiteettien 
valossa. Yleisesti kunta voi kuitenkin kokea ongelmaksi, mikäli hankekehittäjä ei toimi 
tarpeeksi aktiivisesti hankkeen läpiviemiseksi tilanteissa, joissa prosessi ei etene enna-
koidulla tavalla (H1b). Turun kaavoittaja nosti kuvaavasti esiin aikaperspektiivien eron 
julkisen ja yksityisen toimijan välillä. 
”Tässäkin tulee esiin tässä markkinoinnissa ja viestinnässä se, että aikataulut ja tavoitteet on aika 
erilaisia, esimerkiksi tää Bonavan juttu ja tää missä tää mainostoimistokin on niin, se jos ja kun 
myydään asuntoja niin sen täytyy aika konkreettisesti liittyä siihen asuntoon. Että niitä tarttis olla 
kämppiä jo näköpiirissä, kun sitä aletaan tekemään. Sitä ei voi tehdä liian aikaisin ja myöskään 
sitä ei pidä jättää liian myöhään. Että ne on vähän erilaisia, sit taas kun kaupunki, kun ajatellaan 
näitä meidän isoista strategioista et miten keskusta laajenee, niin me ollaan 700-800 vuotta oltu 
tässä niin. Se on toisenlainen se aikataulu, et tääkiin liikkuu niinku usealla tasolla. Tavallaan 
niinku eri tasoilla ja aikatauluilla.” (H1c) 
Aineistosta ilmenee lisäksi, että prosessin kesto ja ennakoitavuus ei muodosta ongelmaa 
hankekehittäjän kiinnittämälle arkkitehtikonsultille. Sen sijaan asemakaavoituksen pitkä 
kesto voidaan nähdä positiivisena tekijänä, minkä lisäksi konsultti koki prosessin olevan 
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myös hyvin ennakoitavissa. Prosessin luonne nähtiin eräänlaisena lainalaisuutena, joka val-
litsee yleisesti rakennuttamishankkeiden asemakaavavaiheessa. 
”…siinä on se, että prosessi on kuitenkin pitkä ja meidän näkökulmasta sen itse prosessin sisällä 
on aika ennakoitavaa. Päätöksenteko on kuitenkin aika hidasta, se vaatii näkyvillä oloajat sun 
muut. Niin kyllä me pystytään sen sisällä tosi hyvin elämään.” (H4c) 
Yhtäältä kunta on pyrkinyt ohjaamaan suunnittelua keskeneräisten strategisten ohjausvä-
lineiden avulla, toisaalta maanomistajat ovat tavoitelleet nopeaa aikataulua, koska tarve 
asunnoille on ollut hyvin konkreettinen (Vantaan kaupunki, 2012d).  
5.2 Hankkeen organisoituminen ja toimijat 
5.2.1 Hankkeen osapuolet ja roolit 
Maanomistustilanne oli kussakin hankkeessa erilainen; Espoossa maata omistivat yksityi-
set asunto-osakeyhtiöt sekä kunta, Vantaalla yksityinen asunto-osakeyhtiö ja Turussa maa 
oli merkittäviltä osin kaupungin ja hankekehittäjän omistuksessa. Tätä kautta prosessissa 
oli mukana maanomistuksellista vastuuta omannut viranomaisedustaja. Turussa tämä ase-
telma korostui erityisen vahvana, koska hanketta johti kaupungin maaomaisuudesta vas-
taava tonttipäällikkö. Espoossa kunnan maanomistuksellista instanssia edusti niin ikään 
hankkeen suunnittelukokouksiin osallistunut maankäyttötoimen edustus. Turun aineis-
tosta ilmenee toistuvasti viittaukset maanomistajien väliseen yhteistyöhön. 
”Usein puhutaan, että tehdään kumppanuuskaavoja ja niin kun tämmöisiä. Ne ei välttämättä ne 
kumppanuuskaavat niin oo sit kuitenkaan niin kun ihan aitoa yhteistyötä. Et mä sanoisin, että täs 
on niin kuin sillai aito yhteistyö kysymyksessä, et täs on ollut kaksi isoa maanomistajaa – 
hankekehittäjä ja kaupunki, joilla on ollut intressi lähteä kehittämään näitä omistamiaan maa-
alueita.” (H2c) 
Tutkittujen hankkeiden osapuolia esiteltiin jo luvussa 4.2., jonka perusteella pääosapuolet 
vaihtelevat hankkeen sisällön mukaan. Vantaan kaavoittaja listasi monipuolisesti kunnan 
osapuolia ja rooleja asemakaavaprosessissa. 
”Meillä oli kaupunkisuunnittelussa tämmöinen kaupunkikuvallisten ja kaavallisten asioiden 
tsekkaaminen se meidän roolimme. Sitten oli kuntatekniikan keskuksesta liikennesuunnittelija, 
joka ottaa kantaa siihen, että riittääkö autopaikat, mikä on normi ja ajoyhteydet pysäköintiin. 
Sitten meillä on ollut tässä myös geotekninen suunnittelija, joka tsekkaa maaperän tietoja ja 
pohjavesiolosuhteita yms. Sitten vesihuollon suunnitelma, joka tekee arvion siitä, että riittääkö 
olemassa olevan verkoston kapasiteetti uudelle alueelle ja miten huleveden tulevat huomioiduksi. 
Onko verkosto riittävä. Hulevesiä pitäisi pystyä nykyään pidättämään myös paikallaan. Sitten oli 
rakennuslupa-arkkitehti mukana tässä. Ja silloin oli myös yrityspalvelut, sieltä oli sitten mukana 
sopimusten valmistelun ja sopimuskorvausten puolesta henkilö. Ja sitten oli asumisasioiden 
päällikkö, joka tsekkailee minkä muotoista asumista tulee, onko omistusasumista vai onko tuettu 
asumista. Että onko kaupungilla jotain erityisiä vaatimuksia sen suhteen.” (H1b) 
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Rakennusvalvonnan osallistuminen kaavoitukseen vaihteli tutkituissa hankkeissa. Usein 
rakennusvalvonta osallistuu maankäytön suunnitteluun joko lausuntojen kautta tai neu-
vottelemalla muutoin kaavaprosessin aikana. Kaavoittajien vastauksista ilmenee tarve kaa-
voituksen ja rakennusvalvonnan välisen yhteyden kehittämiseksi, joskaan rakennusval-
vonnan resursseja ei koettu tarpeelliseksi kytkeä asemakaavoitukseen nykyistä 
vahvemmin. Riittävän tiedottamisen koettiin olevan tarkoituksenmukainen ja prosessia 
keventävä menettely merkityksiltään vähäisissä hankkeissa (H1b). Toisaalta rakennusval-
vonta ei osallistunut kaavoitukseen (tai projektiryhmään) Turun huomattavasti merkittä-
vämmässä hankkeessakaan. 
”Kaupungin sisällä on…mikä nyt edelleen on aika irrallinen ja mikä pitäisi saada kytkeytymään 
ehkä voimakkaammin osaksi suunnittelua myös, on toi rakennusvalvonta. Et rakennusvalvonta 
on meillä aika semmonen niinku korostuneesti viranomainen, niin kuin sen pitää ollakin 
lupavaiheessa. Toki rakennusvalvonnan tulee myös sitten ohjata ja neuvoa ja pitäisi pystyä 
edistämään tavallaan etukäteen, ennakoitavuutta. ” (H2c) 
Turun hankkeeseen liittyi myös muita (maaomistaja)osapuolia, joille hankekehitys koki 
laativansa asemakaavan yhdessä kunnan kanssa. Tätä asetelmaa pyrittiin hankekehittäjän 
mukaan tasapainottamaan myöhemmin maankäyttösopimuskorvausten kautta. 
”Tässähän on muitakin osallisia, yksityisiä sitten otettu mukaan kaava-alueeseen. Mutta 
tavallaan me jaetaan kaupungin kanssa kustannukset, vaikka me tehdään heillekin siinä samalla 
kaava. Mutta näin se nyt menee, ja se ollaan keskusteltu ainakin, että se näkyy esimerkiksi 
maankäyttösopimuskorvauksissa.” (H3c) 
Vantaan hankkeen suunnittelu oli edennyt rinnakkain naapurikiinteistön suunnittelun 
kanssa53. Kunnan tavoitteena oli ollut toteuttaa laajempaa aluetta eheänä kokonaisuutena, 
huomioiden siten lähiympäristön yhtenäinen kehittyminen. Kokouksiin on tämän takia osal-
listunut myös naapurikiinteistön suunnittelijat, ja ratkaisuja peilattiin myös naapurikiinteistön 
suunnitelmiin (Vantaan kaupunki, 2012a). Naapurihanke eteni kuitenkin huomattavasti hi-
taammin eikä sitä lopulta saatettu hyväksyntään samanaikaisesti tutkitun hankkeen kanssa. 
5.2.2 Yhteistyömenettelyt ja vuorovaikutus 
Sopimusmenettelyt 
Hankekehittäjän prosessiin on sisältynyt maakaupan esisopimuksen laadinta maanomista-
jien kanssa. Sopimuksen koettiin turvaavan hankekehittäjän asemaa kaavoitusvaiheessa, 
sikäli kun sopimuksen toteutumisen ehtona on yleensä asemakaavan hyväksyminen. 
”Sitten meillä oli maanomistajan kanssa tämmöinen sopimus tästä kaavoituksesta. Että 
meidänhän on pakko sopia etukäteen, että ne tavoitteet, hinnat ja kaikki. Ei siinä ole mitään 
                                                                   
53 Kokouspöytäkirja (Vantaan kaupunki, 2012a): Suunnittelualueen itäpuolinen naapuritaloyhtiö on lähestynyt 
kaupunkisuunnittelua uudisrakentamissuunnitelmilla. He tulevat todennäköisesti jättämään kaavoitushakemuksen 
lähiaikoina. Suunnitelmaa tulisi jatkaa yhteistyössä heidän kanssaan, niin että alueesta muodostuu 
tarkoituksenmukainen kokonaisuus. 
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järkeä, että me ruvetaan kaavoittamaan ja sit tulee mitä tulee, maksaa mitä maksaa… 
pahimmillaan vielä, jos ei ole mitään sopimusta, niin eihän meillä ole mitään pitoakaan siihen 
tonttiin. Jolloin maanomistaja voi pahimmillaan vipata meidät pihalle ja myydä se tehty kaava 
sitten jollekin toiselle.” (H5a) 
Hankekehityksen ja kunnan välinen yhteistyö määriteltiin hieman eri tavoin tutkimuskoh-
teissa. Aineiston perusteella osapuolten yhteistyön taustalla on joko eksplisiittinen tai vä-
hintään implisiittinen sopimus, jossa yhteistyöstä ja organisoitumisesta on jollain tasolla 
sovittu. Yleisesti puhuttiin kunnan ja hankekehityksen välisestä kumppanuudesta, joskaan 
itse kumppanuutta ei määritelty tarkasti. Kumppanuudella viitattiin yleisesti yhteistyöhön, 
jota aluetta yhdessä kehittävät tahot tekevät. Espoon hankkeessa kumppanuus esitettiin 
kevyesti mallina, jossa hankekehitys sitouttaa kaavoitukseen ns. normaalia menettelyä laa-
jemmin resursseja. Vantaalla vastaavaa menettelyä ei sovellettu eikä kumppanuus noussut 
temaattisesti esiin asemakaavan laadinnan aikana (Vantaan kaupunki, 2012a-2014b). Tu-
russa laadittiin kumppanuussopimus, jonka osapuolet kokivat hyväksi menettelyksi erityi-
sesti yhteistyön vastuualueiden ja käytännön toimintatapojen taustalla. Sen koettiin vah-
vistaneen yhteistyötä ja selkeyttäneen osapuolten vastuita. Turun asiantuntijoiden 
haastatteluissa viitattiin usein tähän laadittuun sopimukseen, kun käsiteltiin yhteistyön tee-
maa ja hankkeen organisoitumista. Erityisesti projektiryhmän merkitystä korostettiin use-
aan otteeseen. Esiin nousi myös sopimuksen laatijoiden ja projektiryhmän suhde. 
”Ja ehkä siinä olennaista sit on kans et siinä on just ne henkilöt, jotka on työstäneet niitä asioita 
siihen yhteistyösopimukseen. Että ne on mukana siinä, koska ne on sit sitoutuneita myös 
tekemään sitä asiaa. Usein kaupunkikin saattaa olla tosi kasvoton toimija, jos tavallaan jotkut 
sopii jotain ja toiset tekee jotain muuta. Niin sit se yhtäkkiä se paketti leviääkin käsiin.” (H2c) 
Hankekehityksen puolelta nousi esiin kunnan monopoliasema prosessin osapuolena. 
Kumppanuussopimuksella koettiin olevan merkitystä erityisesti tavoitteiden selkeyden 
osalta, kun taas perinteinen, kuntavetoinen suunnittelu, koettiin vaikeasti ennustettavana 
toimintamallina. 
”Se on, kun toisella on monopoli siinä, niin tää on todella haastavaa. Kyllä se on tietysti hyvä… 
että kyllä tämmöinen kumppanuuskaavoitus on sinänsä hyvä, että tässähän me laitetaan 
tavoitteet jo sopimukseen. Ja aikataulutavoitteet. Että ainakin yritetään yhdessä johonkin, että 
kyllä tää kumppanuuskaavoitus on semmoinen avain että. Se perinteinen, että tehdään kaava-
anomus ja sit juupa-eipäs, että se on todella vaikeasti ennustettavaa.” (H3c) 
Sopimuksen koettiin olevan hyvä menettely, jolla voitiin muodostaa periaatetason kuva 
prosessin pääseikoista ja sen etenemisestä. Kirjallisella yhteistyösopimuksella tunnistettiin 
olevan myös vaikutus yhteistyön luonteeseen, se koettiin ”aidon” yhteistyön taustateki-
jäksi. Sopimuksella selkeytettiin tavoitteita periaatetasolla sekä tekijöitä tavoitteiden taus-
talla, sekä vastuista ja kustannusten jakautumisesta prosessin aikana. Lisäksi kumppanuus-
sopimuksessa on asetettu tavoitteellinen aikataulu. 
”Meillä on yhteistyösopimus laadittu. Et se on mihin on kirjattu nää periaatetasolla, et mitä 
tavoitellaan, mistä ne tavoitteet on johdettu – sieltä yleiskaavasta. Sitten että miten suunnittelu 
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hoidetaan, miten suunnittelukustannukset jaetaan. Sitten se, mitä sovitaan kun tullaan siihen 
vaiheeseen kun tulee maankäyttösopimuksia ja tontinluovutuksia tehtäväksi. Niin ne periaatteet, 
et missä vaiheessa niitä tehdään ja mihin hinnoittelu niissä perustuu. Ja sit se tavoitteellinen 
aikataulu.” (H2c) 
”Et vanhassa systeemissä kaavoittajan kanssa kehitetään, niin monta kertaa siinä on tuskaa 
tuottaa vaikka uutta liikennejärjestelyä. Kun se aina se liikennesuunnittelijan kommentti on aina 
sen kaavoittajan takana, et muistiko se kysyä sitä…nyt he on mukana samassa kokouksessa, niin 
tavallaan seuraavaan kokoukseen täytyy tehdä ne luvatut asiat.” (H3c) 
Espoon hankkeen lähtötilannekokouksessa on sovittu yhteistyömenettelyistä (ns. kump-
panuusmalli) sekä hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista eri osapuolten kannalta. Esitet-
tyyn ”kumppanuusmalliin” perustuen kokouksessa on päätetty, että hankekehittäjä koh-
distaa hankkeen suunnitteluun ns. perinteistä menettelyä laajemmin resursseja sekä vastaa 
tarvittavien ulkoisten asiantuntijoiden ja selvitysten hankinnasta (Espoon kaupunki, 
2014c). Varsinaista kumppanuussopimusta ei kuitenkaan ole laadittu, vaan kumppanuu-
desta on sovittu suullisesti ja se on kirjattu kokousmuistioon. Kokoukset ovat noudatta-
neet tiettyä vakiorakennetta, jossa suunnittelun kannalta keskeiset teemat ovat tulleet kä-
sitellyksi. Kokouksissa päätetyt asiat, tehtävät ja niiden vastuut on kirjattu henkilöittäin 
kokouspöytäkirjoihin. Asemakaavan tavoitteiden osalta käytäntö on ollut vastaavanlainen; 
esitetyt tavoitteet on kirjattu ylös osapuolittain. Samoin myös päätetty siitä, mitä tehtäviä 
tulisi olla valmiina aina seuraavaan kokoukseen mennessä. Hankkeen aikataulua on tar-
kennettu kokouksittain, aloittaen OAS-käsittelystä ja edeten aina kohti kaavaehdotuksen 
saattamista lautakunnan hyväksyttäväksi. Kokouksissa on käyty yhdessä läpi selvitysten 
tilanne ja otettu vastaavasti kantaa siihen, ovatko laaditut selvitykset olleet riittäviä eri osa-
puolten kannalta. 
”Siihen liittyy just tarkkaan se, että me pidettiin palavereja ja niistä tehtiin pöytäkirjoja, ja niihin 
pöytäkirjoihin tai muistioihin kirjattiin aina tehdyt päätökset. Me tarkoituksellisesti tehtiin niin, 
että me haettiin päätöksiä. Kirjoitettiin että ”sovittiin” tai ”päätettiin” -muotoon, ettei jäänyt 
tavallaan auki, että mitä sovittiin ja päätettiin. Et ei tarvinnut palata niihin sitten, kun on 
sellaisiakin esimerkkejä valitettavasti sattunut, että ollaan omasta mielestämme sovittu asia 
mutta siihen palataan jatkuvasti. Tai kaupunki on vastaavasti omasta mielestään sopinut jotain 
asiaa ja siihen palataan jatkuvasti.” (H5a) 
Maankäyttösopimukseen liittyvät neuvottelut nousivat esiin erityisesti Vantaan hank-
keessa, jossa sopimuskorvausten perusteet muuttuivat prosessin aikana. Yleisesti sopi-
muskuvio tunnistettiin ongelmalliseksi kaavaprosessin kannalta, koska käytäntönä on ollut 
hyväksyä kaava ja sopimus samanaikaisesti lautakunnassa. 
”Kyllä se oikeastaan on sopimuskuvio, jossa se saattaa aika pitkään viivähtää se...tai se pysähtyy 
se kaavaprosessi, koska meillä on se ajatus, että sinne lautakuntaan viedään se kaavaehdotus ja 
samanaikaisesti sitä koskeva maankäyttösopimus. Että jos sitä sopimusta ei saada valmiiksi, niin 
sitä ei viedä sitä ehdotustakaan. Ja sopimuksissahan kyse on rahasta, jos sen siten kilpistää 
yhteen sanaan.” (H1b) 
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Vetovastuu ja päätöksenteko 
Lähtökohtaisesti asemakaavavaiheen vetovastuun koettiin jakautuneen kunnan ja hanke-
kehittäjän välille, kunkin substanssin vastuualueiden perusteella. Lopullinen päätösvalta 
liitettiin kontekstuaalisesti kuitenkin kunnan kaavoitusmonopoliasemaan, jonka koettiin 
lopulta määrittävän hankkeen ohjausta ja päätöksentekoa. Kunnalla koettiin olevan aina 
lopullinen päätösvalta hankkeen toteutumisen kannalta (H3c, H1b). 
”Koska kyllähän se lopputilanteessa on niin, että kuka sen asian päättää, niin kaupunkihan sen 
päättää. Heillähän on kaavamonopoli ja he loppukädessä määrää sen, mitä tehdään.” (H5a) 
Turun tapauksessa on sovellettu käytäntöä, jossa hankkeelle on nimetty vetäjä koko pro-
sessin ajalle. Projektipäällikkönä on toiminut kunnan tonttiosaston päällikkö, jonka kes-
keisin tehtävä on ollut hallita hankkeen kokonaisprosessia. Tonttipäällikkö tunnistettiin 
hankkeen vetohahmoksi asiantuntijoiden keskuudessa hyvin laajalti, mutta myös yksityi-
sen hankekehittäjän projektista vastannut henkilö nostettiin merkittävään rooliin. 
”Projektiryhmän vetäjä tonttipäällikkö on tietty siinä sellainen keskeinen hahmo, joka pitää 
kaupungin suuntaan lankoja käsissään. Sit on tietysti kaavoittaja, hän on tietysti oleellisessa 
asemassa siinä myös. Tietysti me (hankekehittäjä), me ollaan kaupungin kanssa tehty 
kumppanuuskaavoitussopimus, niin meillä on hyvin vahva rooli siinä.” (H3c) 
”Hankekehittäjän projektipäällikkö on keskeinen henkilö ollut alusta alkaen.” (H1c) 
Tonttipäällikön vastauksissa nousi esiin ohjauksen suhde kunnan päätöksentekoon. Tässä 
korostui myös hankkeen vetohahmon liitos kunnan prosesseihin laajemminkin. 
”Sehän on tällaista osaprojektien yhteensovittamista. Mutta että toki meillä on tavallaan… se 
ohjaus tapahtuu tuolta meidän kaupungin ja niiden viranhaltijoiden, ketkä siitä vastaa, niin 
toimesta. Et se tässä tavallaan…mä oon sit joutunut raportoimaan hankkeen etenemisestä sitten 
taas ylöspäin, eli tota meidän toimialajohtajamme ja myös apulaiskaupunginjohtaja on sitten ja 
kaupunkisuunnittelujohtaja maankäytön suunnittelun ylätasolla, sinne suuntaan sit raportoinut 
edistymisestä.” (H2c) 
Hankekehittäjän koettiin olevan suunnittelutyön vetovastuussa hyvin yleisesti. Suunnitte-
lutyön osalta kaavoittajan rooli koettiin kaikissa hankkeissa pääasiassa kunnan näkökul-
maan ja sen kokonaisuuden hallintaan painottuvana. Se liitettiin yleisten edellytysten ja 
kunnan tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen. Turun hankkeessa kaavoittaja koki 
tehtäväkseen kokonaisuuden yhdistämisen. 
”Että mulla on vähän tämmöinen enemmän ehkä ohjaava rooli. Ja sit taas toisaalta sen 
varmistaminen, että ne kaikki asemakaavavaatimukset tulee (katsottua)… ehkä se sen ikään kuin 
paketin kasaaminen.” (H1c) 
Hankekehittäjä koki, että julkisen ja yksityisen maanomistuksen myötä hankekehitys ja 
kunnan kiinteistöliikelaitos ovat olleet tavoitteellisesti lähempänä toisiaan. 
”Monta kertaa mehän ollaan, kun tässä kiinteistöliikelaitos on vetäjänä, niin se edustaa 
kaupungin tontinomistusta. Me edustetaan yksityisen puolen tontinomistusta. Montahan kertaa 
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me ollaan oltu samaa mieltä asioista ja kaavoittaja eri mieltä, vaikka he ovat samaa 
organisaatiota. Kyllä tontin omistajat ajattelevat aina, on se sitten kaupunki tai yksityinen, niin 
kyllä niillä kuitenkin samat isoimmat ajatukset ovat siellä takana.” (H3c) 
Asiantuntijoiden välinen dynamiikka 
Asiantuntijoiden mukaan päätöksenteko ja vuorovaikutus ulottuvat yleensä koko suunnit-
teluprosessin ajalle. Aineistossa kuitenkin korostuu prosessin alkuvaihe hyvin voimak-
kaasti. Alkuvaiheessa tehdyt periaatetason päätökset ja ratkaisut koettiin koko suunnitte-
luprosessia määrittäviksi tekijöiksi, joiden avulla tarkempaa suunnitteluakin oli helpompi 
jatkaa prosessin edetessä. 
”Mun mielestä se on (alkuvaiheen yhteistyö), et silloin vältetään ne sivuraiteet myöhemmin. Kun 
kerran istutaan alas ja mietitään että mitä tässä nyt oikein halutaan. Kyllä siellä monet pienet 
päätökset tulee itsestään silloin, kun on se konsepti kunnossa. Ei tarvii keskustella kaikesta enää 
periaatteessa, vaan kaikki näkee sen heti, että totta kai se täytyy tehdä noin, koska aikaisemmin 
on sovittu näin.” (H4c) 
Turun hankkeessa projektiryhmän kuukausittaisia yhteistyökokouksia pidettiin tärkeinä 
välietappeina, jossa oli mahdollisuus esitellä, arvioida sekä hyväksyttää suunnitelmia yh-
dessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Ryhmässä saatettiin yhteen normaalikäytännöissä 
toisistaan erillisiä asiantuntijoita. 
”Projektiryhmän kokouksessa jokainen esittelee mitä on tehty, mikä on vaihe ja mikä on 
suunnitelma. Valitettavasti ne kokouksetkin sit venyvät, mutta se on toisaalta varmaan ihan 
pakkokin. Siinä on sit toisaalta kans se pallottelukaveri, joka tsekkaa kans.” (H4c) 
”Kun arkkitehti on muutenkin meidän, tai sama arkkitehti tekee meidän hankkeista ison siivun, 
niin mehän ollaan hyvin tiivisti yhteydessä. Totta kai projektiryhmien kokouksissa näytetään 
tuotos vaan, mutta hyvin voimakkaasti me ohjataan tässä kokousten välillä niin, että meillä on 
projektiryhmälle esitettävänä meidän näköinen suunnitelma. Siellä sitten kommentoidaan ja 
tavallaan hyväksytään.” (H3c) 
Hankekehittäjän ja konsulttien näkökulmasta mukaan kiinnitettyjen asiantuntijoiden tulisi 
löytää kaupungin puolelta aina vastapari, jonka kanssa suunnittelua viedään vuorovaiku-
tuksessa eteenpäin. Haastatteluissa nousi esiin, että suunnitteluvaiheessa prosessiin on 
osallistunut kaupungin puolelta useita eri yksiköitä, joilla on lähtökohtaisesti ollut yksi-
tyistä sektoria edustava kumppani. 
”Sitten kaupungilta taas niin kuin vastaparina heidän erikoisosaajansa. Kaavoitusarkkitehdit, 
liikennesuunnittelija, maisema-arkkitehti, tonttiosasto. Et sieltä tulee ne kaikki olennaiset 
toimialat, rakennusvalvonta oli myös mukana kummassakin. Että meidän intressi on, että siellä 
on tarpeeksi laaja porukka, ei välttämättä koko prosessin ajan aktiivisena, mutta ainakin 
tietoisina.” (H3) 
Kunnan sisäisesti asemakaavan piirtovaiheessa kaavoitusarkkitehdin ja kunnan suunnitte-
luavustajan yhteistyön todettiin olevan hyvin tiivistä, lähes päivittäistä kommunikaatiota. 
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Konsultin kanssa työskennellessä yhteistyön ja edelleen materiaalin laadinnan koettiin ete-
nevän sykleittäin. Espoon kaupungin kaavoittajien näkökulmasta menettelyyn liittyi haas-
teita, joiden taustalle tunnistettiin erityisesti kaavoitustyön edellyttämä erikoisosaaminen 
sekä kunnan sisäisen dynamiikan tehokkuus verrattuna organisaation ulkopuolelle ulottu-
vaan yhteistyöhön. 
”Just se, että sehän että kaikkihan menee sit valmistelijan kautta… kun sit taas meillä valmistelija 
voi suoraan suunnitteluavustajaa ohjata siinä piirtämisessä ja se kommunikointi siinä kaavan 
piirtovaiheessa on päivittäistä. Ja pystytään kokoajan korjaamaan ja muuttamaan ja tekeen… 
sitten taas kun konsultti tekee, niin ne tekee pienen pätkän ja sitten katot että ”äääh.. ei tää nyt 
ihan näin ollut tarkoituskaan ja..” (H1a) 
”…meillä on niin vahva osaaminen siihen dokumenttien tekemiseen, niin kun suunnitelmat 
saadaan vaan niinku natsaamaan, niin kyllä meillä tulee ihan… jos vaan niinku tekijä on, niin 
todella nopeesti sitten nää.” (H2a) 
Turun hankkeen erityispiirteistä 
Turun Kirstinpuiston suunnittelussa hankekehittäjä koki, että heidän intressejään huomi-
oitiin asemakaavoituksessa hyvin. Hankekehittäjä nosti esiin kaavoituksen ja rakennutta-
jien välisen suhteen, joka oli kokemusten mukaan kumppanuushankkeessa erilainen ver-
rattuna kuntavetoiseen suunnitteluun. 
”Meillä gryndereillä on se tietty tavoite ja arkkitehti haluaa tehdä sellaista idealistista maailmaa. 
Niin siinä on sellainen tietty hierto jo valmiiksi, niin monta kertaa kärjistettynä se on sellaista 
juupa-eipäs, me esitetään jotain ja arkkitehti hylkää. Nyt ei ole tullut semmoista 
vastakkainasettelua, vaan tuntuu että niille meidänkin ajatuksille on enemmän ymmärrystä 
siellä. Että ei ainakaan yksittäinen arkkitehti kehtaa sitä niin ampua alas, koska kyllähän tässä 
oikeasti taloudenkin täytyy toimia.” (H3c) 
Turun hankkeessa yksityiset osapuolet kokivat voivansa tuoda suunnitelmiin innovatiivi-
sia ratkaisuja, joita ei olisi mahdollista tuottaa perinteisessä, kuntavetoisessa kaavoituk-
sessa. Kunnan edustajien mukaan myös arkkitehtikonsulteille muodostui mahdollisuus 
vaikuttaa suunnitelmiin, kun heidän kiinnitettiin prosessin jo asemakaavoituksen aikana. 
”Ja hyvin aikaisessa vaiheessa, jolloin ei ole kaikkia juttuja lyöty lukkoon. Niin kuin kehittämään. 
Et useinhan he ovat just sellaisia vähän niin kuin puhtaaksi piirtäjiä, et se on hyvin selkeä ja rajattu 
se toimeksianto. Et siellä voi olla maanomistajan asettamat, et tämmöset neliöt muuten laitat 
tohon ja sulla on ton verran aikaa. Mutta tässä on lähdetty aika lailla tyhjältä pöydältä, ja he 
ovat olleet tässä prosessissa alusta asti ja tuoneet niitä omia (näkemyksiään).” 
Hankkeen arkkitehtikonsultti koki positiiviseksi tekijäksi mahdollisuuden edetä vaiheit-
tain, suunnitelmia tarkentaen. Suunnittelualue koettiin yhteiseksi pelikentäksi, jossa esi-
merkiksi pysäköinnin suunnittelua voitiin viedä eteenpäin maaomistuksesta riippumatta. 
Innovatiivisten ratkaisujen koettiin olevan mahdollisia, kun oli luotu riittävä vapaus tuot-
taa ja kokeilla erilaisia suunnitelmia. Pysäköinti nousi usein esiin, kun keskustelu painottui 
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kokeiluihin, muutokseen ja suunnitelmien joustavuuteen. Turun hankkeessa konsultit ko-
kivat tuottaneensa uudenlaisia kortteli- ja pysäköintiratkaisuja, ja arvelivat tämän taustalla 
olleen erityisesti luottamus toimijoiden osaamiseen sekä avoin kokeilukulttuuri, jossa asi-
antuntijoilla oli mahdollisuus tehdä sitä mitä parhaiten osaavat, keskittyä omaan erikois-
alaansa. 
”Ja ollaan tarpeeks suurella pensselillä voitu tarkistella asioita. Eli esimerkiksi tää koko 
pysäköintiratkaisu, niin se on vaatinut…se että meillä niiden nimeksi tulee niinku ”taskuja”, ne on 
siis kaavallisesti LP alueita kortteleiden välissä, mutta visuaalisesti ne on istutettuja, selvästi 
katua hienommin pinnoitettuja sun muuta. Ne on niinkun vastakkaisia pysäköintipaikkoja. Ne 
palvelee sitten näitä vieressä olevia kortteleita, et ne pystyy osoittamaan niistä 
pysäköintipaikkansa, kun maan alle täällä ei voi mennä. Ja sitten taas kansirakennetta ei haluttu 
tehdä kustannus ja ympäristön lähtökohdista. Ja nää on tällaisia asioita, joita ei olis voitu tehdä 
normaalissa kaavahankkeessa…jossa on niinku liian pieni se…jossa vaan toimitaan niinku sillä 
omalla tontilla. Mut kun tässä ei positiivisessa mielessä hirveästi välitetty siitä, et onks tää sun 
tontti vai mun tontti, vaan on nimenomaan tehty sitä yhteistä (aluetta).” (H4c) 
5.3 Resursseihin liittyvät erityispiirteet 
5.3.1 Henkilöstö- ja osaamisresurssit 
Tutkituissa hankkeissa hankekehittäjän intressinä on ollut tarjota asemakaavoitukselle 
mahdollisimman laajat resurssit54. Tämä menettely liitettiin Espoon hankkeessa myös 
kumppanuusmallin erääksi osatekijäksi hankkeen aloituskokouksessa (Espoon kaupunki, 
2014c). Vastauksissa korostui henkilöresurssien rooli; resurssien kiinnittämisellä tavoitel-
tiin ensisijaisesti prosessin tehostamista ja pyrittiin välttämään mahdollisten resurssiperus-
teisten pullonkaulojen syntymistä (H3). Turun hankkeessa henkilö- ja osaamisresurssit 
nousivat esiin usein, kun keskusteltiin yksityisen toimijan merkityksestä. Hankekehittäjän 
edustaja piti henkilöresursseja keinona kaupata yksityistä osaamista kunnan resurssien tu-
eksi. 
”Että niillä on joku, joka tekee työt. Sitä me mainostetaankin, että me ollaan teidän resurssit. 
Onhan heille tietysti iso joukko tässä kiinni, mutta kaikki, vaikka siellä on heidän 
liikennesuunnittelija, niin meillä on liikennesuunnittelijakonsultti, joka sit tekee sen. Että kyllä se 
on todella suuri hyöty mun käsittääkseni kaupungille, että heillä on resurssit käytössä.” H3c 
Tutkimuksen perusteella useissa kaavoitustoimissa (ja rakennusvalvonnassa) vallitsee re-
surssipula, joka ohjaa kuntia keskittymään vain vaikutuksiltaan merkittävimpiin hankkei-
siin. Kaavoittajat ohjaavat useita asemakaavaprosesseja samanaikaisesti ja arvioivat edelly-
tyksiään uusien hankkeiden käynnistämiseksi käytössä olevien resurssien puitteissa. 
”Vähän resurssien mukaan, nyt taas kaupunginarkkitehti olis parempi vastaamaan, mutta että 
tietenkin jos on kaupungin maata niin on tietty etusijalla, ja jos on tärkeä elinkeinohanke, niin 
                                                                   
54 Tässä suhteessa Espoon tapaus vertautuu Turun hankkeeseen, jossa merkittävä osa tehtävistä oli hankekehittäjän ja 
arkkitehtikonsultin vastuulla.  
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menee etusijalle ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet menee tietenkin etusijalle. Tärkeät 
liikenne ja metrokaavat on tosi tärkeitä ja raidejokerikaavat tällä hetkellä.” (H1a) 
Vastaavia havaintoja ilmeni myös konsulttien vastauksissa. Noususuhdanteen aikana re-
sursseja on sitoutuneena hankkeisiin normaalia enemmän, mikä vastausten perusteella hei-
jastuu myös maankäytön suunnitteluun ja erityisesti merkityksiltään vähäisempiin hank-
keisiin. 
”Suurin haaste, niin kuin aina, on se, että nyt on aikamoinen noususuhdanne. Se tietysti johtaa 
siihen, että ihmisten ajalliset resurssit on kortilla. Mutta tää ei ole ehkä tälle hankkeelle 
ominainen, vaan tää on niin kuin yleinen tilanne pitkälti monessa muussakin, et sinänsä hyvä, 
että tää on niin kuin edennyt. Moni pienempi hanke olis saattanut mennä paljon hitaammin. Se 
on semmoinen, minkä kyl huomaa.” (H4c) 
Hankekehittäjän tarjoaman kaavoitusresurssin koettiin vaikuttaneen asemakaavan käyn-
nistymistä nopeuttaneena tekijänä. Haastatteluissa nousi useaan otteeseen esiin kuntien 
resurssitilanne, jonka koettiin vaikuttavan myös asemakaavojen käynnistämiseen. Tässä 
tapauksessa kaavoitus oletti, että yksityinen lisäresurssi saattaisi mahdollistaa hankkeen lä-
piviennin hieman normaalia pienemmällä resursoinnilla. 
”Nyt kun mä muistelen, niin varmaan sen vuoksi ehkä otettiin niinku vähän jonon ohi, että 
kuviteltiin että voidaan päästä vähän helpommalla. Sellainen ajatus tässä nyt muistu mieleen, 
että ei ehkä siis paljoa, mutta ajateltiin että ehditään nyt tekemään, koska konsultti tekisi vähän 
enemmän. Joku muu voi olla vähän eri mieltä, mutta sellainen ajatus mulle nyt tuli mieleen.” 
(H1a) 
Hankekehityksen koettiin mahdollistavan tehokkaan, tilannekohtaisen lisäresursoinnin 
myös prosessin aikana. Tämän koettiin osaltaan edesauttavan asemakaavaprosessin läpi-
vientiä byrokratiaa keventämällä ja tuomalla joustavuutta resurssin hankkimiselle. 
”Jos sitä katsoo laajemmalti, niin kaikenlaisia sopimuksiahan tässä sit on. Et yks mikä tossa tulee, 
kun meillä on hankekehittäjä kumppanina, niin heidän kauttaan erilaisten konsulttien ja 
lisäresurssien hankkiminen on paljon joustavampaa ja helpompaa. Jos kaupunki olis joko omin 
resurssien tai jos kaupunki lähtee kilpailuttamaan, niin me ollaan niin hankintalakien sitomia 
että…tällä tavalla tulee joustavuutta paljon enemmän.” (H1c) 
Espoon hankkeen valitusaikana tehty valmistelutyö ja tätä kautta ilmennyt hankekehittä-
jän osoittama aktiivisuus prosessin läpiviemiseksi koettiin kaupungin taholla positiiviseksi 
tekijäksi. Hankekehittäjä on riskillä vienyt jo rakennussuunnittelua eteenpäin valituspro-
sessin aikana. Kunnan puolelta nostettiin esiin myös tilanne, jossa kaavavalitus voi aiheut-
taa hankkeen pysähtymisen myös käsittelyä pidemmäksi ajaksi. 
”Se on tietenkin erinomaista, että se oli niinku näin suoraviivainen, et oikeaan he ihan odottivat 
sitä hallinto-oikeuden päätöstä ja heti kun tiedettiin, että sieltä tuli että kaava kuulutetaan 
lainvoimaiseksi niin jätettiin luvat sisään. Et siinä oli niinku niin suoraviivainen se prosessi. Et 
minusta sekin oli niinku kunnioitettavaa, kun monestihan niitä sitten joo että tää on kestänyt nyt 
kun siinä tuli se pieni aikalisä sitten hallinto-oikeuskäsittelyn takia että... Sit hanke vähän niinkun 
tai toimija laittaa niinkun latinkia jonnekin muualle ja sit se tontti jää vähän niinku odottamaan. 
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Mut tässä lähdettiin siitä, että heti pääsivät aloittamaan rakentamista sitten kun tai siis 
laittamaan sen rakennusprosessin käyntiin kun kaava oli lainvoimainen.” (H2a) 
Kunnan haastatteluissa nousi usein esiin hankekehittäjän osaaminen asuntorakennuttami-
sen toimialalla. Kuitenkin kaavoittaja koki, että myös kaavoittajilla on usein kokemusta 
myös asuntosuunnittelusta, joskin esiin nousi rakennuttamisen suhde markkinoihin ja ky-
synnän vaihteluun. 
”Toki monella kaavoittajalla on asuntosuunnittelukokemustakin, mutta siinä 
asuntosuunnittelussa markkinat heilahtavat sinne ja tänne, ja mikä on milläkin hetkellä ja 
milläkin alueella se tavoitelluin asumisen muoto ja koko, niin se on aina semmoinen asia mikä 
vaihtelee vuodesta toiseen. Että ei olla siinä suhteessa ihan ajan tasalla.” (H1b) 
Tutkituissa hankkeissa hankekehittäjän edustajan (H3) aiempi asemakaavoituskokemus 
koettiin prosessin kannalta positiiviksi tekijäksi.  
”Mutta on hienoa, kun siinä mukana tommoinen kaavoituksesta tietävä arkkitehti. Se oli hieno 
kehityssuunta, johon ainakin oltiin menossa, mutta nyt sellaista resurssia ei taas ole.” (H3c) 
Arkkitehtikonsultin ”perinteisten tehtävien” lisäksi tutkitussa hankkeessa konsultin toi-
menkuvaa laajennettiin kattamaan osittain myös kaavoitusdokumentaation laadinta, kaa-
vamääräyksiä lukuun ottamatta. Espoon hankkeessa kaavaehdotus ja OAS-aineisto laadit-
tiin yksityisen konsultin toimesta valmiiksi, ja kaavoittajan tehtäväksi jäi aineiston 
tarkastaminen. Käytännössä ilmeni kuitenkin haasteita, jotka liittyvät osaltaan kunnan eri-
koisosaamisen siirtämiseen yksityiselle rakennussuunnittelijalle. 
”Ajatus tässä oli se, että konsultti olis tehnyt meille myös kaavaa ja kaava-asiakirjoja. Et se oli 
tavallaan se ekstra. Yleensähän meillä on hanke, ja sitten heillä on hankkeen arkkitehti, joka tulee 
sieltä hankkeen puolelta ja joka tekee sitten niitä rakennussuunnittelukuvia. Ja sitten niitten 
kuvien perusteella me piirretään kaava, ja tehdään selostuksen ja muut kaava-asiakirjat. Mutta 
nyt oli siis ajatus, että sieltä tulee niitä rakennussuunnittelukuvia, mutta konsultti tekis myös sen 
kaavan, piirtäis kaavamerkinnät ja tekis kaavamääräykset ja kirjoittais selostuksen ja muita 
asiakirjoja. Mutta tietenkin jos konsultilla ei ole kokemusta kaavan piirrosta, niin sehän sitten... 
tai asiakirjojen kirjoittamisesta, niin sehän sitten on vähän haasteellista. Vaikka meillä toki on 
pohjat olemassa ja kerrottu että mille tasoille pitää piirtää ja muuta, niin kyl me sitten todettiin, 
että tosi paljon tehtiin sitten itse loppupeleissä.” (H1a) 
Yleisesti Vantaan kaavoittaja koki valmisteltujen selvitysten ja niiden taustalla olevien 
suunnittelijoiden ammattitaidon merkittävänä tekijänä, kun hanketta esitellään kunnan 
suuntaan. 
”Siinä hankkeessa, mikä tuodaan, olisi alusta asti ammattitaitoiset suunnittelija mukana. Että se 
on yks semmoinen tekijä. Että jos sieltä näkee, että se on hätäisesti tutkittu tai ei juuri ollenkaan 
tutkittu, niin se on kyllä sellainen joka hidastaa tosi paljon sitä prosessia.” Kaavoittaja, Vantaa 
Kaupungin edustajien vastauksissa korostui myös hankekehittäjän kompetenssi asunto-
tuotannon toimialalla. Espoon hankkeessa kaavoitus koki, että kohteeseen tarjottiin jo 
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alussa juuri siihen soveltuvaa konseptia. Hankekehittäjän arveltiin lisäksi olevan joustava 
myös kunnan tavoitteiden mahdollistajana. 
”Ehkä vaan nyt se, että kun asumista haluttiin ja siinä oli semmonen toimija nyt, jolla oli nyt 
selkeästi semmonen tuolle paikalle sopiva konsepti tulossa. Että se oli niinku sillä tavalla, meni 
niinku helposti, että ei haluttu torneja tai rivitaloa, vaan et se oli kerrostalorakentamisen paikka 
ja he siinä pystyivät siinä sitten sitä hankettaan muokkaamaan hiukan vaikealle tontille.” (H1a) 
”Siinä taisi olla myös tällaisia ympäristöllisiä tavoitteita, et jonnekin paikalle piti jättää puustoa 
ja muuta. Et mulla on semmonen käsitys että tää hanke myös taipui aika paljon myös sellaisiin 
kaavoittajan lähiympäristöä koskeviin tavoitteisiin.” (H2a) 
Hankekehityksen näkökulmassa nousi esiin prosessin ennustettavuuden ja aikaperspektii-
vin suhde hankkeeseen kiinnitettyihin resursseihin. 
”Asuntokehittäjän näkökulmasta se ennustettavuus on tärkeä, koska me sidotaan meidän 
pääoma ja henkilöresursseja näihin hankkeisiin, ja jos ne eivät ole siinä aikataulussa, milloin 
meille tulee sitä kaavavarantoa, niin sen paikkaaminen on vaikeaa. Ja sitten se estää muiden 
hankkeiden kehittämisen, että niitä ei voi määräänsä enempää (olla samanaikaisesti). Että sen 
ymmärtäminen, että ei ole kyse yksittäisestä hankkeesta, vaan isosta kokonaisuudesta meidän 
näkökulmasta. Meillä ei välttämättä pääomia ole kiinni siellä, mutta ne sitoo sitten tulevaisuuden 
rakentamista siihen, että mihin hankkeisiin voidaan lähteä mukaan.” (H3) 
Avainhenkilöiden pysyvyys tunnistettiin merkittäväksi tekijäksi hankkeen onnistumisen 
kannalta. Vantaalla kunnan asiantuntijat vaihtuivat useaan otteeseen asemakaavavaiheen 
aikana. Hankkeen alkuvaiheessa neuvotteluja käytiin myöhemmin toisiin tehtäviin siirty-
neen aluearkkitehdin kanssa. Tämän lisäksi asemakaavasuunnittelija vaihtui kertaalleen 
prosessin aikana (Vantaan kaupunki, 2012a-2014.b). Turun hankkeessa henkilösidonnai-
suus tunnistettiin erääksi yhteistyöhankkeiden riskitekijäksi. 
”Ja se mitä tässä hankkeessa ei ole tullut ja mikä on ollut ratkaisevaa ollut tähän mennessä, et 
on näinkin hyvin mennyt, niin meillä ei ole isoja muutoksia tullut tässä, kukaan keskeinen henkilö 
ei ole tässä vaihtunut. Oli yks vastaava iso kaavahanke, jossa vaihtui oikeastaan kaikki kesken 
matkan, ja vielä useaan otteeseen. Se on kyllä, että jos nyt vaikka projektipäällikkö tästä lähtis 
yhtäkkiä tai joku tämmöinen keskeinen henkilö, niin kyllä sit tulee semmosta niinku…et se on ehkä 
riski tällaisessa. Meillä ei ole ollut sitä nyt, että tää on mennyt siinä mielessä tosi onnellisesti, että 
kaikki keskeiset toimijat on ollut niin kun alusta asti. Ei ole semmoista isoa muutosta tullut, että 
joku nyt yhtäkkiä lähtis.” (H1c) 
Yksityisen hankekehittäjän roolista keskusteltaessa nousi esiin hankkeen markkinointi ja 
alueen tunnettavaksi tekeminen kaavoituksen aikana. Espoon kaavoittajan vastauksissa 
korostui osallisille suunnatun markkinoinnin mahdollisuudet, jonka kautta tulevaa kehi-
tystä voitaisiin viestiä nykyistä kiinnostavammin alueen asukkaille. Tähän liitettiin yksityi-
sen hankekehittäjän markkinointiosaaminen sekä hankekehityksen rooli markkinointia ve-
tävänä toimijana. 
”Ja ite oon ehkä miettinyt sellaista, et jos siinä aluks jo mietittäis et miten sitä tullaan 
markkinoimaan sitten kun se on valmis… et voisko sitä jotenkin kenties hyödyntää jo siinä 
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kaavoitusvaiheessa, että jos sillä tavoitellaan jotakin tiettyä asukasryhmää ja muuta… kuitenkin 
markkinointivaiheessa maalaillaan aika kaikenlaisia mielikuvia siitä, niin miksei sitte… jos se on 
niinku ajatuksissa, että siitä tulee tietynlainen… niin voisiko sitä kenties jo markkinoida jo siinä 
kaavoitusvaiheessa. Tietyllä tavalla me sitten osallisillekin joudutaan markkinoimaan näitä 
hankkeita, että tähän nyt on tulossa tällasta, et voishan se sujuvoittaa, että et jos et ”hei tähän 
on tulossa jotain hienoa”, ku se et ”hei tähän on tulossa kerrostalo” (H1a) 
Turun hankkeessa markkinointia ja alueen imagotyötä vietiin eteenpäin omana prosessi-
naan yksityisen hankekehittäjän ohjaamana, mutta myös kunta on ollut osallisena alueen 
imagotyössä. Kaupungin kaavoittajan näkökulmasta perinteinen kanava, eli kaavoituskat-
saus, on rajallinen instrumentti, joka ei juurikaan palvele markkinointia (H1c). Tutkitussa, 
laajemmassa hankkeessa tunnistettiin kuitenkin selkeä tarve osallistua alueen markkinoin-
tiin ja tunnetuksi tekemiseen. Kaupungin tonttipäällikön mukaan hankkeessa oli erityisen 
tärkeää viedä kuntalaisille viestiä tulevasta kehityksestä ja luoda sitä kautta pohjaa alueen 
imagolle. 
”Normaalistihan kaupunki ei yhteismarkkinointiin kauheasti osallistu, että ne on toimijoiden 
omaa (markkinointia). Mutta tässä tapauksessa on se pointtina, kun on iso alue ihan keskusta 
lähellä…niin se teollisuusaluetta, monella Turkulaisella ei ole ollut sinne mitään asiaa. Et siinä on 
just se, että pitää saada tietoa missä se sijaitsee. Ja sit se, että se koko vanha teollinen ympäristö 
poistuu ja korvautuu uudella rakentamisella. Meillähän tehdään paljon täydennysrakentamista 
vanhaan ympäristöön, jolloin vanhaa ympäristöä mitään ottaa huomioon. Tässä tapauksessa 
ollaan ihan eri, eli se vanha poistu ja tulee uusi tilalle. Pitää niin sanotusti luoda ihan kokonaan, 
pitää iskostaa ihmisten mieliin, että se ei ole se vanha teollisuusalue mihin te muutatte, vaan se 
on uusi alue. Ja mikä sen alueen luonne on…totta kai ne asukkaat sen loppukädessä luovat, mutta 
jotkut lähtökohdat sille täytyy luoda. Ja sen takia me ollaan tekemässä sitä yhteisesti myös 
näiden alueen muiden maanomistajien kanssa.” (H2c) 
Espoon hankkeessa arkkitehtikonsultin tehtäviä laajennettiin kattamaan myös tonttijako-
suunnittelu. Asemakaavaprosessin läpimenoaikaa pyrittiin nopeuttamaan laatimalla tont-
tijako samanaikaisesti kaavan kanssa. Tämä oli ollut hankekehittäjän aloitteesta lähtenyt 
toive, jonka toivottiin nopeuttavan prosessia myöhemmin. Tonttijaon alustavan suunni-
telman laati arkkitehtikonsultti ja lopullisen, virallisen tonttijaon kaupunkimittausyksikkö. 
Tonttijako oli kuitenkin ristiriidassa energialaitoksen hallinnassa olevan aluerajauksen 
kanssa, mikä johti sekä kaavassa varatun alueen että tonttijakodokumentin muuttamisen 
vielä prosessin loppuvaiheessa, ennen kuin kaava voitiin asettaa hyväksyttäväksi. Kaavoit-
tajan näkemys asiasta oli, että tonttijaon laadinnan etu osana kaavoitusta on lähinnä mar-
ginaalinen ja se oikeastaan lisäsi työmäärää, koska laadittu tonttijako ei ollut linjassa ener-
giayhtiön hallinnoiman alueen kanssa. 
”Meidän piti vielä muuttaa sitä rajausta ja se muutti sitä tonttijaon rajausta ja sitten siinä oli 
vähän haasteita, koska sit se tulee taas sitten tuolta kaupunkimittauksesta. Et en mä sitten 
oikeestaan tiedä, että tuliks se yhtään nopeemmin sit, siinäkin oli siis ajatuksena että se sit olis 
nopeemmin valmis kun se tonttijako tehdään tässä kaavan yhteydessä mutta.. et oikeastaan 
sekin sitte tuotti tähän kaavaprosessiin aika paljon lisätöitä.” (H1a) 
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Tonttijaosta keskusteltaessa esiin nousi verraten pienimuotoistenkin seikkojen merkittävä 
vaikutus asemakaavaprosessin etenemisen kannalta. Tässä yhteydessä korostettiin kunnan 
prosessien erityispiirteitä, jotka astuvat mukaan kuvioon, kun kaavoitukseen liitetään, tässä 
tapauksessa kiinteistöteknisiä, prosesseja. 
”… vaikka se aluks näyttäis ihan selkeeltä, niin ei se välttämättä aina oo. Sieltä usein löytyy sit 
just joku tollanen pieni pumppaamo tai muu, mikä ei tavallaan sen kokonaisuuden kannalta 
nähdä yhtään tärkeenä, mutta sitten sitä pitääkin vääntää, et on kiinni puolesta metristä joku 
juttu. Niin sitten saattaakin olla, että sitten siitä tuleekin sitä lisäaikaa. Tässä tapauksessa vaikutti 
sit siihen tonttijakoon ja sitä kautta sit hankaloitti kyllä sitä asiaa.” (H1a) 
5.3.2 Tiedon jakaminen ja yhteiskäyttö 
Tiedon siirtäminen suunnitelmiin nousi esiin, kun keskusteltiin prosessin onnistumisen 
kannalta tärkeistä tekijöistä. Tilanteet, joissa prosessiin tuli uutta tietoa, koettiin erityisen 
merkityksellisiksi; tällöin korostettiin tiedon kommunikointia ja edelleen siirtämistä toteu-
tuskelpoiseksi suunnitelmaksi (H3). Olennainen seikka, joka korostui, oli tiedon jakami-
nen samanaikaisesti kaikille osapuolille ja riittävän ajoissa. Tiedon jakamisen osalta esiin 
nousi myös luottamus, jota hankekehittäjä koki nauttineensa toimiessaan suunnitteluko-
kousten sihteerinä (H3). Tähän rooliin kuului keskeisenä osana tiedon jakaminen myös 
kokousten ulkopuolella. Informaation siirron osalta nostettiin esiin myös aineistopank-
kien merkitys, jotka ovat vastausten perusteella yleistyneet viime vuosien aikana. Sen ko-
ettiin olevan nykyaikainen ja tarkoituksenmukainen ratkaisu oikea-aikaiseen tiedon jaka-
miseen niin varsinaisten suunnitteluaineistojen kuin kokousmuistioidenkin osalta. 
Vastaavasti korostui myös tiedon yhteiskäytön mahdollisuudet, kun keskusteltiin järjestel-
mien erityispiirteistä. 
”…siellä on kaikki materiaalit tämmöisessä projektipankissa. Sieltä jokainen osapuoli saa sen 
tiedon. Ja se on meidän tiedon jakamiskeinokin, et projektiryhmän muistiotkin menee sinne. Se 
on oikeastaan kaikki siellä. Että kun liikennesuunnittelija on tehnyt liikennesuunnitelman ja 
katuverkon, niin se on siellä. Mut se on PDF:nä, et me kaikki saadaan se auki. Mut siellä voi olla 
DWG-tiedostokin. Sitten siellä on arkkitehdin havainnekuvat sekä pohjat, kaikki materiaali on 
siellä. Siellä on tutkimustulokset, kokousaineisto ja sit siellä on sellaiset tausta-aineistot. Et jos 
esim. tarvitsee tietää, että millainen on kunnallistekninen verkko, niin sieltä mä menen hakemaan 
sen.” (H3c) 
Myös tietojärjestelmien yhteensopivuuden merkitys nousi esiin haastatteluissa. Sisällölli-
sesti päällekkäisten aineistojen laadinta eri järjestelmiin koettiin epätarkoituksenmu-
kaiseksi toiminnaksi. 
”Me ollaan sitä kans (että konsultti piirtää kaavan) jossain edellisessä kaavassa yritetty ja jopa 
olen nähnyt sellaisen, kun arkkitehdilla on ihan täysin sen näköinen kuin kuuluukin, ja silti 
kaavoittaja on tehnyt sen uudestaan. Heidän omaan järjestelmään, että se on jotenkin erikoinen, 
ettei sitä ole pystynyt tekemään ulkopuolinen.” (H3c) 
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Keskusteluissa nousi esiin myös maanomistajien rooli tiedon välittäjinä asunto-osakeyh-
tiön suuntaan sekä yksityishenkilöidenkin väliset suhteet sekä luottamus. Tutkituissa hank-
keissa tämän viestinnän ja yhteyden koettiin toimineen hyvin. 
”Vaikka siellä on erilaiset maanomistajat taustalla. Kultarikossa on kaksi as oy:tä, eli iso porukka. 
Mutta heillä on vahvat puheenjohtajat, jotka pystyivät viestimään sitten yhtiöilleen ne asiat. Että 
yhtään kuprua ei tullut siinä matkan varrella. Tuomarilassa oli yksityiset maanomistajat, että 
henkilötasolla tultiin hyvin toimeen ja voitiin luottaa.” (H3) 
5.3.3 Luottamus henkilö- ja toimijatasolla 
Luottamuksen merkitys nousi usein esiin, kun keskusteltiin yhteistyön onnistumisen edel-
lytyksistä. Tämä on korostunut myös aiemmissa tutkimuksissa hyvin voimakkaasti ja osit-
tain jo aiemmin esitellyissä lainauksissa. Haastatteluissa korostui yleisellä tasolla, että luot-
tamus kytkeytyy usein osapuolten aiempiin kokemuksiin. Kunnan edustajat kokivat, että 
yksityisen toimijan referenssit ja näytöt aiemmasta toiminnasta liittyvät luottamussuhteen 
muodostumiseen. Vastaavasti hankekehittäjän ja konsultin välisen luottamuksen taustalla 
koettiin olevan kokemus aiemmasta yhteistyöstä. 
”Se yks sana on se luottamus, ja mistä luottamus muodostuu, se muodostuu siitä osaamisesta ja 
kunnioituksesta toisen ammattitaitoon. Että tuolta se tulee mun mielestä. Se luottamus on 
hirveän epämääräinen sana, mutta sehän kattaa kaiken sen historian, osaamisen ja niin kuin 
tavallaan sen, että sä kunnioitat, jos toinen sanoo jotain ja et aseta sitä kyseenalaiseksi, vaan 
alat pohtimaan, että ”totta”.” (H7a) 
Aineiston perusteella luottamuksen rakentaminen painottuu erityisesti hankkeen alkuvai-
heeseen. Luottamuksen koettiin kytkeytyvän olennaisesti yhteisymmärryksen saavuttami-
seen. 
”Sellainen luottamuksen rakentaminen, että osapuolet niinku löytävät toisensa. Ja se on ehkä 
sitä, mitä kaikki ei mieltäisi varsinaiseksi työnteoksi ollenkaan, vaan kaikkea sitä jumppaa mitä 
on ollut siinä alkuvaiheessa. Mutta sen jälkeen se varsinainen työnteko on sitten paljon 
yksinkertaisempaa, kun yhteiset tavoitteet ovat selvillä ja kaikki menee samaan suuntaan. Ei 
tarvii enää tempoilla eri suuntiin. Eikä tarvii pelätä sellaisia ihmeellisiä yllätyksiä, vaan voi luottaa 
siihen, että kaikki on sitoutunut siihen, samoihin tavoitteisiin.” (H1c) 
Haastateltavien mielestä luottamusta on erityyppistä ja se on erilaista eri toimijoiden välillä. 
Yhtäältä luottamus kytkettiin asiantuntemusta kohtaan osoitettuun kunnioitukseen, toi-
saalta myös luottamuksen merkitys henkilötasolla, persoonien välillä korostui. Luotta-
muksen arveltiin liittyvän myös viestimisen selkeyteen sekä kykyyn kuunnella vastapuolta. 
”Toisiensa asiantuntemuksen kunnioitus ja luottamus toistensa tekemisiin. Kyllä se on myös 
henkilötasolla se luottamus. Että mä viittaan lähinnä siihen kaavoittajan ja meidän väliseen 
yhteistyöhön.” (H3) 
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Erääksi merkittäväksi tekijäksi esitettiin maanomistajan luottamus hankekehittäjää koh-
taan.  Myös tämän koettiin perustuvan toimijan kompetenssiin ja aiempiin suoritteisiin, 
joiden kautta luottamusta alkuvaiheessa siten rakennetaan. 
”Maanomistajan kanssa täytyy löytyä sellainen luottamus. Ja se että meillä on kuitenkin näyttöä 
tämän tyyppisistä hankkeista, että osataan viedä se maaliin asti.” (H3) 
Luottamuksen koettiin edesauttavan yhteistyötä. Hankekehittäjä koki esimerkiksi suunnit-
telukokousten sihteerin roolin luottamuksen osoituksena kunnan puolelta. Tämä koettiin 
toisaalta myös vastuun antamisena, joka mahdollistui, kun osapuolten välillä vallitsi luot-
tamus. 
”Ehkä Tuomarilassa meidän roolimme korostui, siinä tiedon jaossa. Kummassakin me laadittiin 
muistio, mikä on iso vastuu myös ja luottamuksenosoitus kaupungilta, että kirjataan uskottavasti 
ja totuudenmukaisesti ne asiat.” (H3) 
Yhteistyön onnistumisen arveltiin liittyvän osaltaan myös henkilöiden keskinäisiin suhtei-
siin ja siihen liittyen myös kykyyn huomioida eri osapuolten näkökulmia ratkaisukeskei-
sesti. 
”Jos miettii tätä meidän projektiryhmää, niin kyllä aika keskeinen ja merkittävä juttu on se, että 
mun mielestä meillä on ollut tosi hyvät ihmiset tässä. Et minkälaiset tyypit tässä on, se on tuota 
noin kun… Esimerkiksi pelkkä ammatillinen osaaminen ei riitä, vaan täytyy olla sellaiset ihmiset, 
jotka tulevat toimeen ja taipuu tällaiseen…se voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se on aika 
ratkaisevaa oikeastaan. Tai sitten kääntäen, että meillä ei ole ollut tässä vaikeita tyyppejä, vaikka 
on ollut vaikeita juttuja ja vaikeasti ratkaistavia pahojakin ristiriitoja ja varmaan tuleekin vielä, 
mutta kaikki on voitu yhdessä ratkaista.” (H1c) 
 
6 Tulokset 
Hankekaavoituksen elinkaari pohjautuu ns. kovaan taustaan, jossa vaikuttavat erityisesti 
suunnittelujärjestelmä sekä vallitsevat rutiinit ja käytänteet. Suunnittelujärjestelmän perus-
rakennetta ja keskeisiä rajapintoja (yhteyksiä) voidaan selittää elinkaariajattelulla, mutta 
käytäntöjen tulkitseminen ei selity pelkästään vaiheita tai niiden liitoksia tutkimalla. Näitä 
osatekijöitä voidaan selittää muutosmekanismien kautta eräänlaisina aliprosesseina, jotka 
ovat keskeinen osa hankekehityksen ydinprosessia. Käsittelen aluksi hankekaavoituksen 
käynnistymistä, jonka jälkeen siirryn elinkaariajattelun kautta yksityiskohtaisempaan tul-
kintaan. 
6.1 Hankekaavoitusprosessin käynnistymisestä 
Teoriaosuudessa viitattiin Van de Venin & Poolen (1995) organisaatioiden muutosmeka-
nismeihin, jotka toimivat eräänlaisina muutoksen käynnistävinä ja sitä eteenpäin kuljetta-
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vina ”moottoreina”. Teoriaosuuden ja sen havaintoja vahvistavien asiantuntijahaastatte-
luiden mukaan kaavoitusprosessi ei nykykäytännöissä juurikaan käynnisty ”ilman tarkoi-
tusta”. Viittaan tällä kärjistetysti kuntaorganisaation haluttomuuteen kaavoittaa maata va-
rastoon ja jäädä siten passiivisena odottamaan alueelle toteuttajaa. Tulkitsen tämän siten, 
että prosessin elinkaarta painottava muutosmekanismi ei juurikaan kuvaa hankekaavoituk-
sen käynnistymiseen liittyvää toimintaa nykykäytännöissä. Sen sijaan tutkituissa hank-
keissa prosessi on käynnistynyt pääasiassa yksityisten osapuolten aloitteesta. Maankäytön 
suunnittelussa, makrotasolla, käynnistymistä voi selittää teleologinen malli, koska kyse on 
tavoitelähtöisestä maankäytön suunnittelusta ja kehittämisestä. Tällöin on kuitenkin mer-
kitystä sillä, kuka suunniteltavan maa-alueen omistaa (ks. myöhempi tulkinta) ja onko jo 
olemassa jonkinlainen implisiittinen, jäsentymätön yhteneviä kehitysintressejä omaava 
ryhmittymä. Turun hankkeessa yleiskaava ohjasi suunnittelua voimakkaasti; sen koettiin 
olevan ensisijainen ohjauskeino asemakaavoituksen taustalla. Tällainen selkeä strateginen 
ohjausväline on osaltaan saattanut kehittäjä-maanomistajat yhteen. Kyse ei siten ole ollut 
selvästi hankekehittäjävetoisesta, vaan laajemmin maanomistajavetoisesta maankäytön 
suunnittelusta, jossa yksityiset resurssit ovat näytelleet merkittävää roolia. 
Toisaalta käynnistymistä voidaan lähestyä dialektisesti, tulkitsemalla maankäytöllinen ny-
kytilanne (”status quo”) vallitsevaksi, sinänsä stabiiliksi tilanteeksi, jonka muutoksen käyn-
nistää yksityisen toimijan aktiivisuus. Maaomistajan tai hankekehittäjän esitys tulevasta 
maankäytöstä edustaa siten antiteesiä55. Tätä käynnistysmekaniikkaa tukevat tutkimuksen 
havainnot hankekehityksen roolista eräänlaisena katalysaattorina, jonka aloite ja kyvykkyys 
edesauttavat kehityksen käynnistymistä. Nähdäkseni hanke voi toimia tällaisena muutosta 
nopeuttavana instrumenttina. Tällöin hankekaavoitus olisi tutkituissa hankkeissa lähtö-
kohdiltaan hankekehitysvetoista maankäytön suunnittelua, mikäli mainittua maanomis-
tuksellista suhdetta ei oteta huomioon. 
Myös evolutiivinen näkökulma on tässä yhteydessä hyvin kiinnostava. Teoriaosuus osoitti 
sen kytkeytyvän vahvasti kilpailuun, resursseihin sekä edelleen toimintaympäristöön, jossa 
muutos käynnistyy ympäristötekijöiden myötävaikutuksesta. Kyse on toisaalta makrota-
solla tapahtuvista ilmiöistä, ja kuten teoriaosassa esitin, oletan näkökulman soveltuvan 
parhaiten laajemman ja pitkäkestoisen aluekehityksen analysointiin (muutos on jo käyn-
nissä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa). Hankkeiden mittakaavan kasvaessa 
(mm. Puustinen, 2017) resurssien korostunut merkitys asettanee isot toimijat vahvaan ase-
maan maankäytön suunnitteluhankkeissa. Jätän tämän pohdinnan kuitenkin tässä työssä 
väliin ja keskityn seuraavaksi hankekaavoituksen elinkaareen ja sen jälkeen mekanismei-
hin, jotka vaikuttavat elinkaaren määrittämien toimintojen rajapinnoilla.  
                                                                   
55 Esimerkiksi Espoon Tuomarilankallion hankkeessa esitettiin yleiskaavan vastainen ehdotus, joka lopulta todettiin 
kunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi, hyväksi ”konseptiksi”.  
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6.2 Hankekaavoituksen elinkaari ja osaprosessien rajapinnat 
Asemakaavaprosessi itsessään on suunnittelujärjestelmän määrittämä vaiheittain etenevä 
prosessi, joka on osa laajempaa rakentamisen elinkaarta56; prosessilla on selvä alku, tietty 
kehityskaari ja loppu. Prosessin rakenteen määrittää pääasiassa erityislainsäädäntö (MRL). 
Prosessi on rakenteeltaan tällä tavoin deterministinen (mm. Van de Ven & Poole, 1995), 
vaikkakin lainsäädäntö antaakin vapauksia. Variaatioina voi olla esimerkiksi kaavaluon-
nosvaiheesta luopuminen, joka on tutkimuksen mukaan yleinen käytäntö erityisesti vaiku-
tuksiltaan vähäisissä hankkeissa. Toisaalta OAS-menettely voidaan järjestää hyvinkin mo-
nella eri tavalla, ja myös yhteisesti useamman hankkeen kanssa. Vaiheiden tuottamat 
suoritteet ovat prosessuaalisesti kuitenkin ennalta määrättyjä, ne toimivat prosessin ku-
mulatiivisina välituotoksina, joiden kautta prosessi etenee kohti lopputulosta. Kaavavai-
heessa organisaation ”koodiksi” muodostuu siten lainsäädäntö, joka luo asemakaavavai-
heelle määrätyn polun ja peruslogiikan, jonka ohjaamana toiminta järjestäytyy. Tämä 
logiikka ulottuu nykykäytännöissä edelleen myös rakennuslupamenettelyyn.  
Maanomistajan tai sitä edustavan yksityisen hankekehittäjän prosessi liittää kokonaisuu-
teen luonteeltaan yksityisoikeudellisen ulottuvuuden, joka istutetaan ennalta määrättyyn 
logiikkaan. Tällöin kaavoitusprosessi täydentyy maanomistukseen kytkeytyvillä edellytyk-
sillä. Tässä tutkimuksessa nämä muodostuvat maakaupan esisopimuksesta ja sen vahvis-
tumisesta, sekä maankäyttösopimuksesta57. Nämä kytkeytyvät kriittisesti asemakaavapro-
sessiin. Prosessin keskeistä elinkaarta on mallinnettu yleispiirteisesti kuvassa 15. Työn 
liitteenä olevassa prosessikuvauksessa toimintoja käydään läpi hieman yksityiskohtaisem-
min (liite 258). Hankkeen suunnittelun keskeisten toimintojen osalta tunnistettiin kolme 
päävaihetta, jotka ovat: 1) maanhankinta ja investointi, 2) suunnittelu sekä 3) hyväksymis- 
ja lupamenettely. Hankekehityksen näkökulmasta nämä kolme vaihetta muodostavat ra-
kennuttamisen ydinprosessin kriittisen alkuvaiheen, joista kukin osavaihe toimii syötteenä 
seuraavalle kokonaisuudelle. Varsinaisen hankekaavoituksen elinkaari käynnistyy maan-
omistajan ja/tai hankekehittäjän aloitteesta ja päättyy asemakaavan lainvoimaistumiseen 
(”kaavoitusasiat”). Rakennuslupamenettely (”rakennusasiat”) muodostaa siten erillisen 
vaiheen, jota valmistellaan kuitenkin jo hankekaavoituksen aikana. 
Tutkimuksen aineiston perusteella kyseessä on kumulatiivinen kehitys, jossa prosessin 
seuraava askel edellyttää aina edeltävän vaiheen toteutumisen ja hyödyntää sen tuotoksia. 
Tutkimuksessa tunnistettiin kolme rinnakkaista kumuloituvaa prosessia:  
                                                                   
56 Tällä viittaan kuitenkin yksittäisen kehityshankkeen elinkaareen, en laajempaan kehitykseen tai muutokseen kaupun-
kiympäristössä, johon deterministinen elinkaariajattelu ei liene tarkoituksenmukainen lähestymistapa. 
57 Ns. ”sekatyyppinen sopimus” (Hakkola, 2007). 
58 Liitteen 2 prosessikuvaus laadittiin ensisijaisesti helpottamaan ”tutkijaa” työssä käsiteltävän hankekaavoitusprosessin 
toimintojen ja elinkaaren hahmottamisessa. 
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1) maanhankinnan osalta osaprosessi etenee maanomistajan ja hankekehityksen maa-
kauppaneuvotteluista (esisopimus) kunnan ja maanomistajan välisiin maankäyttöso-
pimusneuvotteluihin. Maanhankinta vahvistuu, kun asemakaava tulee hyväksytyksi 
(siten voidaan olettaa, että maanomistajan ja kunnan väliset sopimuskorvaukset sekä 
hankekehityksen kanssa laadittu esisopimus muodostavat toteutuskelpoisen yhtälön 
kaavaratkaisun kanssa).  
2) Maankäytön suunnitteluprosessi käynnistyy esiselvitysten pohjalta ja etenee nou-
dattaen lakisääteistä asemakaavoitusprosessia,  
3) Rakennussuunnittelu alkaa viitteellisten aineistojen laadinnalla ja tarkentuu suun-




Kuva 15. Hankekaavoitusprosessin yleispiirteinen kuvaus keskeisten osaprosessien näkökulmasta. Kuvassa esitetty prosessi 
käynnistyy yksityisen hankekehittäjän tai maanomistajan toimesta ja johtaa asemakaavoituksen käynnistymiseen sekä lo-
pulta rakennuslupamenettelyyn. 
Maankäytön suunnittelun ja maanhankinnan prosessit kohtaavat hyväksymisvaiheessa, 
mutta rakennussuunnittelu kytkeytyy juridisesti julkiseen prosessiin vasta rakennuslupa-
vaiheessa. Käytäntöinä kuitenkin usein on, että konsultit laativat kaavoitusta tukevaa suun-
nitteluaineistoa hyvinkin monipuolisesti (mm. viite- ja havainnekuvat, leikkauskuvat), 
jotka yhdistetään niin OAS- kuin asemakaavadokumentaatioon. Näiden kolmen rinnak-
kaisen prosessin välillä voidaan havaita useita kriittisiä liitoksia ja tekijöitä, jotka osaltaan 
vaikuttavat prosessin läpivientiin. Suunnittelun ja kaavoitusprosessin välinen vuorovaiku-
tus keskittyy suunnitteluyhteistyöhön, maanhankinnan ja -käytön neuvotteluprosessit as-
tuvat mukaan jo ennen kaavoitusta (maankäyttösopimuksesta neuvotellaan yleensä ehdo-
tusvaiheessa). Nämä kolme polkua muodostavat keskeisen rakenteen hankekaavoituksen 
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jatkoanalysointia silmällä pitäen. Voidaan esittää, että prosessien toiminnot ovat luonteel-
taan vakiintuneita, osan niistä määrittää lainsäädännön ”kova tausta”, osa taas edustaa 
käytännöksi omaksuttuja toimintamalleja (kuten maankäyttösopimuksen vapaaehtoisuus). 
Nähdäkseni kehityskohtia voidaan tunnistaa näiden toimintojen välisistä liitoksista (ks. 
Pettigrew, 1995; Rummler & Brache, 1993). 
6.3 Hankekaavoituksen käytäntöjen analysointi ja kehityskohdat 
Hankekaavoitus koettiin optimaaliseksi kaavoitusmetodiksi, koska sen oletettiin yleisesti 
päätyvän toteutuskelpoiseen59 asemakaavaan. Hankkeiden pääosapuolet kokivat, että to-
teutuneet suunnitelmat vastasivat osapuolten tavoitteita verraten hyvin eikä merkittäviä 
ristiriitoja ilmennyt tavoitteiden ja suunnitelmien, eikä myöskään toteutuksen välillä. Eri-
tyisesti Espoon ja Turun hankkeissa prosessin lähtötilanteessa ilmenneet näkemykset koh-
tasivat hyvin, vaikkakin asiantuntijat tunnistivat myös eräitä konfliktinomaisiakin tilan-
teita. Yksityisten osapuolten kannalta hankekaavoitus antaa mahdollisuuden vaikuttaa 
maankäytön suunnitteluun. Kunnan kannalta hankekehitysvetoinen suunnittelu voidaan 
nähdä alueiden kehittämisenä ilman merkittävien resurssien kiinnittämistä, menettämättä 
kuitenkaan kaavoituksen syvintä oikeusperiaatteellista ohjausvaikutusta. Tämän lisäarvon 
ohella kunnan kyvykkyyttä täydentää rakennusalan osaaminen, joka tuo suunnitteluun 
käytännön konkretiaa. Myös asuntomarkkinaosaamisen hyödyntäminen kaavoituksessa 
lienee eräs lisäarvoa tuottava liityntä, joka ei välttämättä toteudu perinteisessä, kuntavetoi-
sessa maankäytön suunnittelussa. Asetelma ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, vaan 
hankekaavoitukseen liittyy useita tekijöitä, jotka osaltaan määrittävät miten onnistuneesti 
hankkeet käytännössä toteutuvat julkis-yksityisessä yhteistyössä. 
6.3.1 Prosessien toiminnot ja resursointi 
Aiempi tutkimus on osoittanut, että maankäytön suunnittelun prosesseilla tulisi olla omis-
taja koko hankkeen kestoajalle, joka osaltaan linkittäisi irrallaan olevia toimintoja yhteen 
(Väyrynen, 2010). Samoin on myös todettu, että kunnan eri yksiköiden sitouttaminen 
suunnitteluun edesauttaa prosessin menestystä (Hakkola, 2007). Tämän työn aineistossa 
nousi esiin vastaavia kunnan rakennetun ympäristön kokonaisprosessin eri vaiheiden ir-
rallisuudesta kertovia havaintoja. Tutkituissa hankkeissa suunnitteluorganisaation elin-
kaari kattoi vain virallisen asemakaavaprosessin, jonka jälkeen vetovastuu siirtyi kunnan 
toiselle yksikölle. Kaavoittajilla ei ollut selkeää kuvaa rakennuslupavaiheen päätöksiin liit-
tyen; prosessin koettiin heidän osaltaan päättyvän asemakaavan hyväksymiseen eikä tietoa 
suunnitelmien toteutumisesta juurikaan ollut enää kaavoituksen jälkeen vaihdettu. Tämä 
saattaa osaltaan kuvastaa aiemmin teoriaosuudessa esitettyä vertikaalisen organisaatiora-
kenteen myötä muodostuneita toimintatapoja, joissa kunnan eri yksikön erikoistuvat ja 
keskittyvät omaan erityisalaansa. 
                                                                   
59 Käsitän tämän ratkaisuna, jossa toteutuvat sekä kunnan että yksityisen toimijan tavoitteet. 
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Asemakaavoituksen kytkeminen osaksi asuinrakentamisen kokonaisprosessia korostaa 
prosessin elinkaarta ja siihen liittyvää problematiikkaa. Erityisesti korostuu kuntavetoisen 
menettelyn ja hankekehitysvetoisen suunnittelun liitos rakennuslupavaiheeseen. Hanke-
kehitysvetoisessa prosessissa rakennussuunnittelu voidaan alustavasti käynnistää jo ennen 
kaavan vahvistumista, kun se perinteisesti alkaa vasta kaavan saatua lainvoiman. Hanke-
kaavoissa on siten erityisen tärkeää, että rakennuslupamenettelyyn osallistuvat viranomai-
set ovat mukana yhteistyössä jo hyvissä ajoin ennen rakennuslupavaiheen käynnistymistä, 
ikään kuin etukäteen validoimassa suunnitteluratkaisun kelpoisuutta. Yksityisen kannalta 
ydinprosessin epävarmuutta lisää nykyisen suunnittelujärjestelmän prosessien irrallisuus. 
On sinänsä kiinnostavaa, että rakennusvalvonnan kytkeminen suunnitteluun koettiin 
haasteeksi myös laajemmassa, kärkihankkeen leiman saaneessa aluerakentamishankkeessa 
Turussa. Aiempi tutkimus (Hakkola, 2007; Väyrynen, 2010) on tunnistanut näiden pro-
sessien välisen kuilun ja ehdottanut siltojen rakentamista vaiheiden välille osallistamalla 
kuntaa hankkeisiin mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämä on nykykäytännöissä kuitenkin 
verraten hankalaa; kaikki tutkimuksen kohdekunnat nostivat esiin niin rakennusvalvonnan 
kuin kaavoituksenkin resurssipulan, joka kärjistyy erityisesti talouden noususuhdanteen 
aikana – eli juuri silloin, kun asuntokauppa on vilkasta, yksityiset toimijat kehittävät maata 
aktiivisesti ja siten tarve yhteistyöllekin on suurin. Aineistossa nousi esiin hankkeiden prio-
risointi kunnissa; onko niin, että erityisesti paikallistasolla merkityksiltään vähäiset hank-
keet ovat vaikeuksissa talouden noususuhdanteissa? Tutkimuksen perusteella hankekehi-
tysvetoinen suunnittelukäytäntö pyrkii paikkaamaan tätä ”tyhjää tilaa” ohjaamalla 
suunnitteluvaiheen yhteistyötä mahdollisuuksiensa mukaan ja pyrkimällä pitämään myös 
rakennusvalvonnan tietoisena prosessin alusta alkaen. Tämä on sekä kunnan ja hankeke-
hittäjän intressi, jolla tavoitellaan ensisijaisesti asemakaavan sisällön ja rakennusluvan edel-
lyttämien suunnitelmien keskinäistä vastaavuutta ja sitä kautta prosessin tehokkuutta60. 
Linkki kaavoituksen ja rakennusvalvonnan välille oli tutkituissa hankkeissa pyritty luo-
maan tiedottamalla jo varhaisessa vaiheessa, joskaan rakennusvalvonta ei ole osallistunut 
varsinaisiin kokouksiin.  
Yksityinen resursointi 
Kirjallisuuskatsauksen mukaan rakentamisen volyymi on kasvanut samalla kuin kaavapro-
sessit ovat hidastuneet; syyksi tälle on tunnistettu täydennysrakentaminen ja julkis-yksi-
tyisten sopimusmenettelyjen hitaus. Aineiston perusteella myös suunnitteluhankkeen 
merkittävyys kunnan tavoitteiden mahdollistajana saattaa siirtää kaavoituksen painoaluetta 
vaikutuksiltaan merkittäviin asemakaavahankkeisiin. Aineiston perusteella prosessien ai-
kataulullinen eteneminen muodostuu lähinnä yksityisten osapuolten kannalta ongelmaksi 
nykyisenkaltaisissa yhteistyöhankkeissa, joissa sitoutuu runsaasti yksityisiä resursseja. 
Kunnan sekä maanomistajan osoittama luottamus hankekehittäjän kykyyn toimia tehok-
                                                                   
60 Lienee perusteltua esittää, että kunnan ja hankekehityksen vaa’assa painavat eri tekijät, kun kyse on pro-
sessin tehokkuudesta (ks. 6.3.3.). 
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kaana suunnitteluresurssina on keskeinen tekijä asemakaavoituksen käynnistymisen taus-
talla. Kyseessä on siten kilpailukykytekijä, joka osaltaan mahdollistaa hankkeiden käynnis-
tymisen. Tutkimuksen perusteella prosessia voidaan parhaiten tehostaa tarjoamalla kun-
nalle mahdollisimman laajat ja kyvykkäät resurssit heti hankkeen alkuvaiheessa. Nämä 
resurssit jopa mahdollistavat asemakaavan käynnistymisen ”jonon ohi”. On melko selvää, 
että kunnalla on selkeä intressi lähteä kehittämään aluetta, kun mukaan tulee aktiivisesti 
resursoiva hankekehittäjä. Aineisto viittaisi myös siihen, että laajoja resursseja kiinnittä-
mällä voidaan saada myös kompensaatiohyötyjä mm. maankäyttömaksujen alenemisen 
myötä. 
Mitä nämä resurssit sitten pitävät sisällään? Ensinnäkin resurssien tarjoaminen ulottuu hy-
vin laajasti kaavaprosessin eri toimintoihin. Hankekehittäjä kytkee prosessiin asiantunti-
joita ja siten tuo mukaan keskeisiä ulkoisia lisäresursseja, joiden myötävaikutus tehostaa 
prosessia. Tapausten perusteella resursseja kohdentamalla prosessiin voidaan tuoda ”täs-
mäosaamista”, jonka koordinaattorina toimii hankekehittäjä. Eri alojen konsultit (kuva 16) 
saattavat suunnitella ja laatia asemakaavavaiheen selvityksiä, liikennesuunnitelmia, raken-
nussuunnitelmia, mutta myös asemakaavadokumentaatiota sekä myös kiinteistöteknisiä 
dokumentteja, kuten tonttijakosuunnitelmia. Parhaimmillaan hankekehitystä voidaan pi-
tää tehokkaana ”osaamisen välittäjänä”, jonka kautta prosessiin on mahdollista kiinnittää 
lisäresursseja kuntaorganisaation tueksi hyvinkin monipuolisesti. Esimerkiksi esiin nous-
seiden hankintalakien vaikutukset eivät rajoita yksityisen osapuolen toimintaa, minkä takia 
hankekehityksen koettiin olevan tehokas välikäsi yksityisiin resursseihin. 
 
 
Kuva 16. Hankekaavoituksen osapuolia ja mahdollisia ammattilaisresurssien edustajia. Tutkituissa hankkeissa sidosryh-
miä ja muita osallisia ei tulkita resursseiksi, vaan lähinnä prosessiin syötteitä tuottavina ulkoisina toimijoina. 
Aineiston perusteella yksityinen resurssi voi tukea kunnan toimintaa myös varsinaista 
suunnitteluhanketta laajemminkin; Vantaan ja Espoon hankkeissa resursseja oli yhdistetty 
naapurihankkeen kanssa siten, että naapurialueiden suunnittelua tuli toteuttaa osittain yh-
teistyössä. Kunnan intressinä voi siten olla hyödyntää hankkeen resursseja ja näkemystä 
myös varsinaista suunnittelualuetta laajemmin. Tämä kuvastaa kunnan tavoitetta hallita 
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rakennetun ympäristö kehitystä alueellisena kokonaisuutena, mutta toisaalta suunnittelu-
monopolin myötä tulevaa valta-asemaa maankäytön suunnittelussa. 
6.3.2 Organisoituminen ja toimijoiden roolit 
Vastuiden jakautuminen 
Tutkitut hankeorganisaatiot ovat olleet ad hoc-tyyppisiä, väliaikaisia ja vain asemakaava-
prosessin aikana toimineita kokonaisuuksia (mm. Kurunmäki, 2005). Yhteistyö rinnastet-
tiin käsitteellisesti sekä myös konkreettisesti projektityöhön (esim. projektiryhmä). Pro-
jektiorientoinnin kautta koettiin, että osapuolet ovat niin sanotusti ”yhteisen tekemisen 
äärellä”. Hankkeilla ei ole ollut nimettyä prosessinomistajaa (Väyrynen, 2010), joka olisi 
vastuussa ydinprosessin elinkaaresta, joskin on selvää, että hankekehityksen osalta pro-
sessi on jatkunut aina asuntojen luovuttamiseen saakka, organisaation sisäisen vastuuaset-
telun mukaisesti (hankkeella nimetty projektipäällikkö tms.). Turun hankkeessa nimetyn 
projektiryhmän vetäjän rooli koettiin kuitenkin osapuolten keskuudessa hyvin merkityk-
selliseksi yhteistyön onnistumisen kannalta. Sen koettiin antaneen asiantuntijoille mahdol-
lisuuden fokusoitua omaa erikoisosaamiseensa ja luoneen tarvittavaa kokonaisuuden hal-
lintaa muuten kompleksisten suunnitteluongelmien ratkomisessa. Tutkimuksen 
perusteella hankkeella tulisi siten olla nimetty ja ydinprosessin eri vaiheet tunteva veto-
hahmo. Tämän tutkimuksen perusteella vetäjän tulisi tuntea kunnan prosessit sekä toimia 
riittävässä valta-asemassa päätöksenteon osalta. Tällöin prosessin vetovastuussa oleva 
henkilö olisi mitä ilmeisemmin kunnan edustaja. Tällaiseksi tahoksi tunnistettiin Turun 
tapauksessa maaomaisuuden hallinnasta vastaava tonttipäällikkö, jolla oli kerätyn aineis-
ton perusteella kokonaisvaltainen ymmärrys sekä maanhankinnasta, kaavoituksesta että 
rakennuttamisvaiheen mekanismeista. 
Yksityisellä hankekehittäjällä koettiin olevan vahva vetovastuu asemakaavavaiheen suun-
nittelussa. Kaavoitustoimen roolina oli pääasiassa kunnan intressien ja yleisen edun val-
vonta. Kaavoitustoimi kommentoi suunnitelmia ja pyrki edistämään asemakaavan sisällöl-
lisiä ratkaisuja kaavoituksen tavoitteiden ohjaamana. On kuitenkin havaittavissa, että 
vastuun jakautumiseen liittyy epäselvyyttä varsinkin, mikäli siitä ei ole sovittu kirjallisesti. 
Toisaalta on korostettava, että maaomistuksella on merkittävä vaikutus ohjauksen luon-
teeseen ja kunnan toimintalogiikkaan. Tutkituista hankkeista kahdessa kunta oli mukana 
maanomistajana ja kiinnostavaa on, ettei näissä hankkeissa juurikaan korostunut kaavoi-
tuksen oikeusperiaatteisiin nojautuva ohjaus, kun taas hankkeessa, jossa maaomistajana 
oli yksityinen taho, yleisen edun valvonta nousi vahvemmin esiin. Sekä Turun että Espoon 
hankkeissa kunta on saanut merkittävää taloudellista hyötyä maankäyttösopimuksen 
ohella myös maakaupoista ja tontinluovutuksista. Kunnan sisäisten intressien ristiriidat 
kuvastavat osaltaan kuntaorganisaation heterogeenisyyttä maankäytön suunnittelun osa-
puolena. Kaavoituksen ja maaomaisuuden hallinnan välillä ilmeni tämänlaista tavoitteen-
asettelun dikotomiaa (ks. 6.4), jossa suunnittelun tavoitteet eivät olleet aivan yhteneviä. 
On sinänsä selvää, että asuntomarkkinat ovat lähempänä maaomaisuuden kehittämistä, ja 
että ympäristökysymykset ja ympäristön laatu taas lukeutuvat selkeämmin kaavoituksen 
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toimialalle. Maaomaisuuden kehittäminen ja edelleen asuntomarkkinat ovat merkittävä 
yhdistävä tekijä hankekehityksen ja kuntaorganisaation maaomaisuuden hallinnan välillä. 
Lienee selvää, että yksityisen maanomistajan tai kehittäjän kannalta on toivottua, että 
hankkeessa on mukana tällainen yhteisiä intressejä jakava vetohahmo. 
Hankkeissa tunnistettiin useita avainrooleja, joissa toimivat henkilöt koettiin erityisen tär-
keiksi prosessin onnistumisen kannalta. Tämä liitettiin erityisesti Turun hankkeeseen, 
jossa yhteistyöstä oli sovittu kumppanuussopimuksella; sopimuksella nimettiin hankkeelle 
vastuutaho, jonka koettiin olevan merkityksellinen hankkeen onnistumisen kannalta. So-
pimuksen laatineiden toimijoiden sitoutuminen hankkeeseen koettiin tärkeäksi. Kirjalli-
nen sopiminen selkeyttää tätä asetelmaa ja mahdollistaa myös henkilöstömuutokset perin-
teistä menettelyä sujuvammin. Merkittäväksi riskiksi tunnistettiin yksityisen toimijan 
sitoutuminen ja pysyvyys, mikä on varsin perusteltu huomio hankkeissa, joissa yksityinen 
toimija vastaa niin maankäytön kuin rakentamisenkin suunnittelusta. Mitä laajempi yksi-
tyisen osapuolen tehtäväkenttä on, sitä vaikeampaa sitä lienee korvata uudella resurssilla. 
6.3.3 Päätöksenteko ja suunnitteluratkaisujen muodostuminen 
Kokouskäytännöt 
Päätöksenteko ja suunnitelmien arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin painottui tut-
kituissa hankkeissa suunnittelukokouksiin. Tällaista sykliä ylläpidettiin suunnittelukokouk-
sissa, mutta myös niiden ulkopuolella. Aineiston mukaan suunnittelukokoukset ovat olleet 
luonteeltaan arvioivia, niissä on mahdollista kyseenalaistaa ratkaisuja ja saattaa kehityspro-
sessi jälleen ”uudelle kierrokselle”. Suunnittelua monitoroivat tarkistuspisteet luovat myös 
asiantuntijoille tarpeen saattaa sovitut osasuoritteet aikataulussa valmiiksi. Kokousten käy-
täntöjen osalta keskeisiksi tekijöiksi tunnistettiin toimivat kokous- ja päätöksentekome-
nettelyt, kuten päätöksistä ja päätetyistä vastuista tehdyt selkeät kirjalliset muistiinpanot. 
Tehtävien ja vastuiden osoittaminen ja kirjaaminen suunnittelukokouksissa selkeyttää pää-
töksentekoa ja vähentää epäselvyyttä jo tehdyistä ratkaisuista sekä osapuolten vastuista. 
Tieto ja vuorovaikutus 
Hankekaavoituksessa liikkuu runsaasti erityyppistä informaatiota, joka perustuu osaltaan 
kaavoituksen lakisääteiseen taustaan, mutta myös yksityisen toimijan prosesseihin. Proses-
sissa määritellään ja lopulta hyödynnetään syötteitä, jalostaen niiden pohjalta prosessia 
edelleen palvelevia välisuoritteita. Nämä edelleen kumuloituvat prosessin seuraaviin vai-
heisiin ja lopulta muodostavat osansa prosessin lopputuotteesta. Prosessin hyödyntämä ja 
tuottama tietoaineisto voidaan karkeasti jakaa ohjausvälineisiin, selvityksiin sekä suunnit-
teluaineistoon (kuva 17). 
Tutkimuksen mukaan erilaiset projektipankit ovat yleistyneet kaavoituksessa. Turun hank-
keessa yhteistyön tukena hyödynnettiin aineistopankkia, jolla koettiin olevan tärkeä rooli 
oikea-aikaisen ja yhteiskäyttöisen tiedon jakamisessa.  
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Kuva 17. Selvitykset, tuotetut aineistot sekä keskeiset ohjausvälineet tutkituissa hankkeissa. 
Tutkituissa hankkeissa käytäntöinä on ollut laatia suunnitelmia ”pala kerrallaan” ja jakaa 
materiaalia sähköpostitse tai aineistopankissa. Yhteisissä tapaamisissa suunnitelmia kom-
mentoitiin, mikä käynnisti jälleen vastaavanlaisen iteraatiokierroksen. Yhteistyömenette-
lyiden osalta voidaan tunnistaa eräitä tiedonkulkuun ja osaamisen siirtymiseen liittyviä ke-
hityskohtia. Tällaiseksi tunnistettiin kunnan sisäinen yhteistyö kaavoittajan ja 
suunnitteluavustajan kesken, jonka päivittäisestä vuorovaikutuksesta muodostuvaa dyna-
miikkaa lienee verraten vaikea mallintaa prosessin rajapintojen kautta. Kyse on osaltaan 
kunnan erikoisosaamisesta, joka voidaan liittää yksikön sisäiseksi kyvykkyydeksi (vrt. sii-
loutuminen). Tämä korostuu tilanteissa, joissa prosessiin osallistuvat tahot pyrkivät oppi-
maan ja vastavuoroisesti siirtämään osaamistaan toimijoiden kesken. Tämän nähtiin joh-
tavan tilanteeseen, jossa kaavoittaja kokee suunnitelmien kehityksen ei-toivotunlaisena. 
Tiedon käsittelyyn liittyy myös haasteita, joiden perimmäiseksi syyksi voidaan tunnistaa 
tietojärjestelmien yhteensopimattomuus. Yksityiset toimijat kokivat, että kuntien järjestel-
mät eivät nykytilanteessa mahdollista konsulttiaineistojen teknistä käyttöönottoa sellaise-
naan, vaan asemakaavakartta laaditaan aina uudelleen kunnan prosessissa. 
Tavoitelähtöistä suunnitteluyhteistyötä? 
Tutkituissa hankkeissa hankeorganisaation toiminta jäsentyi vahvasti tavoitteen ympärille; 
asiantuntijoiden näkökulmissa suunnittelu tunnistettiin ennen kaikkea tavoitelähtöiseksi 
toiminnaksi. Suunnitteluprosessi käsitetään kokonaisuutena, jossa ideaalitilanteessa ”pu-
halletaan yhteen hiileen” sekä sovelletaan tarkoituksenmukaisia menettelyjä. Hankekaa-
voitusprosessilla ja siten hankeorganisaatiolla on selvä eksistentiaalinen tarkoitus; se ei 
muodostu sattumalta, vaan on rakennettu yksinomaan määrättyä tarkoitusta palvelemaan. 
Hankeorganisaation mikrotason suunnitteluyhteistyössä voidaan siten tunnistaa teleologi-
sen muutoksenkin piirteitä (Van de Ven & Poole, 1995). Merkittävin ongelma teleologisen 
tulkinnan kannalta on kuitenkin monitoimijaisuus, joka on aineiston perusteella vahvasti 
läsnä hankekaavoituksessa. Mikäli prosessin tavoitteilla on mahdollisuus asettua toisiaan 
vastaan, ei teleologinen selitys ole erityisen osuva. Tavoitteita ei lain hengen puitteissa tu-
lisi asettaa ainakaan eksplisiittisesti prosessin käynnistyessä, vaan mikäli kaavoituksen de-
mokratiaedellytyksellä on painoarvoa, tulisi niiden vähintäänkin muovautua prosessin ai-
kana saapuvan syötteen myötä. Tämä on tunnistettu erääksi hankekehitysvetoisen 
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suunnittelun (ja kaavoituksen yleisestikin) ongelmakohdaksi nykyjärjestelmässä sekä -käy-
tännöissä. Teleologinen mekanismi tarjoaisi toimivan mallin maankäytön suunnittelun 
prosesseihin, mikäli suunnitteluorganisaatio muodostuisi sekä asiantuntijoista että alueen 
käyttäjäasukkaista. Tämä lienee toistaiseksi utopistinen konstruktio, joka toteutunee lä-
hinnä teoreettisissa malleissa (kuten 4P / 6P). Kumppanuus saattaa jäädä varsin abstrak-
tille tasolle myös ns. pääosapuolten kesken, joskaan kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusai-
neiston valossa kyse ei liene lähtökohtaisesti yhdenvertaisista kumppaneistakaan. 
Tulkintani mukaan hankekaavoituksessa, oli kyseessä sitten kumppanuus tai jokin muu 
yhteistyötä määrittävä käsite, ei voida automaattisesti puhua yhdestä, yhteistä päämäärää 
tavoittelevasta ”oliosta”, koska päätökset ja ulkoiset olosuhteet vaikuttavat osapuoliin hy-
vin eri tavoin. Teleologinen näkökulma nostaa siten esiin päämäärän mukaan ohjautuvan 
prosessin perusongelman, vaikkakin teleologinen kehitys näyttäytyisikin tehokkaana toi-
mintamallina vaikkapa mikrotason suunnitteluyhteistyössä. 
Ratkaisukeskeistä yhteistyötä synteesejä muodostamalla 
Tutkittujen hankkeiden perusteella hankekaavoitusprosessin aikana syntyy prosessissa 
konstruoituvia tekijöitä, jotka muodostuvat eri osapuolten myötävaikutuksesta. Haastat-
telujen, kokousmateriaalin ja aiemman tutkimuksen perusteella on yleistä, että prosessin 
edetessä osapuolet esittävät näkökantojaan, ehdotuksiaan ja niiden taustalla olevia perus-
teluitaan toisistaan irrallisina toimijoina (ks. Hakkola, 2007). 
 
 
Kuva 18. Dialektinen malli. Tavoitteenasettelun (teesi – antiteesi) taustalla on erilaiset intressit, jotka muodostavat jännitteen. 
Maanomistuksen jakautuminen julkiseen ja yksityiseen vaikuttaa asetelmaan vähentäen konfliktin voimakkuutta. 
Tulkitsen tämän siten, että dialektiikka kuvaa hyvin sitä dynamiikkaa, joka vie prosessia 
eteenpäin elinkaaren vaiheiden välissä. Tutkituissa prosesseissa voidaan siten tunnistaa 
eräänlainen dialektinen perusasetelma (Van de Ven & Poole, 1995; Edelman, 2007), jota 
kuvaan tässä tavoitteiden synnyttämänä jännitteenä61. Synteesillä voidaan viitata päätök-
seen, joka lopulta välittyy kehityksenä suunnitteluratkaisuun, tai valmiiseen ”tuotteeseen” 
                                                                   
61 Viittaan jännitteellä tässä lähinnä duaalikumppanuuden muodostavien toimijoiden kohtaamiseen ja edelleen ratkaisu-
jen muodostumiseen yhteistyössä, vaikkakin dialektinen ulottuvuus voisi liittyä yhtäältä myös prosessin ulkoisten toimi-
joiden kohtaamisiin (mm. sidosryhmät, asukkaat). Tällöin asetelma on arvatenkin haastavampi. 
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eli maankäyttösuunnitelmaan. Dialektista asetelmaa voidaan mikrotasolla mallintaa aset-
tamalla hankekehityksen lähtötilanne ja alkuvaiheessa muodostunut taloudellinen yhtälö 
teesiksi, jota prosessin muutosmekanismi muokkaa niin sisäisten kuin ulkoistenkin syöt-
teiden myötävaikutuksella. Olennaista on, että organisaation päämäärä voi muuttua ja 
muuttuukin usein prosessin aikana; tämä on dialektisen mekanismin peruslogiikka sekä 
lainsäädännön kaavoitusprosessille asettama perusedellytys. Dialektinen malli ei siten 
aseta hankekaavoitusta teoreettisesti legitimiteetin ”ansaan” (vrt. teleologinen mekanismi), 
vaan se mahdollistaa prosessin mekanismien tulkinnan hyvinkin monipuolisesti. 
Keskeiset suunnittelukysymykset 
Teoriaosuudessa esitettiin, että rakennushankkeen merkittävimmät kustannukset muo-
dostuvat asemakaavoituksen aikana. Kirjallisuuden ja aineiston perusteella kaavadoku-
mentilta toivotaan joustavuutta, joka mahdollistaa toimintaympäristön muutoksen ja pitää 
suunnitelman siten ajantasaisena myös tulevaisuudessa. Kyse on alueen toteuttamisen pe-
riaatteista, joiden puitteissa kohde voidaan rakentaa useallakin eri tavalla. Tutkimuksen 
perusteella hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat useat eri kaavasisällölliset 
tekijät. Merkittävin tekijä yksityisten osapuolten näkökulmasta on rakennusoikeuden määrä. 
Tämä on sinänsä kiinteä parametri, joka määrätään asemakaavassa joko kerrosalana tai 
rakennustehokkuuslukuna. Toisena tekijänä nousi esiin pysäköintiratkaisu, jolla koettiin niin 
ikään olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteutettavuuteen. Sekä kunnan että hankeke-
hityksen puolelta todettiin, että pysäköinti muodostuu usein kriittiseksi tekijäksi suunnit-
teluvaiheessa62; se voi jopa kaataa hankkeen, mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta. Tämä 
ei sinänsä ole yllättävää, kun huomioidaan pysäköinnin kustannukset (ks. Hurmeranta, 
2013). Pysäköinti kytkeytyy toisaalta myös laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen 
sekä teknologiseen kehitykseen, sikäli kun kaavoituksessa ratkotaan erilaisten yhteiskäyt-
tökonseptien yms. soveltamismahdollisuuksia ja yleisesti autoilun muutosta. Pysäköinnin 
lisäksi kustannuksiin vaikuttavat useat kiinteistö- ja rakennustekniset sekä ympäristön ja 
prosessin määrittämät tekijät (kuva 19). Joustavuudella viitataan usein näihin ei-tehokkuu-
teen liittyviin seikkoihin, joihin kaavamääräyksillä voidaan merkittävissä määrin vaikuttaa. 
Asiantuntijahaastatteluissa tuli esille lukuisia muitakin hankkeen kannattavuuteen vaikut-
tavia tekijöitä, joihin kaivattiin joustavuutta (kuva 19). 
 
                                                                   
62 Pysäköinnin toteutustapa voi varmistua vasta prosessin edetessä, kun selvityksiä laajennetaan. On siten 
selvää, että hankekaavoituksessa selvitysten suhde toteutusratkaisuun on hyvin merkityksellinen. 
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Kuva 19. Toteutuskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. 
Tutkituissa hankkeissa ratkaisujen kehittymiseen on myös vaikuttanut hankekehittäjän 
puolelta senioriasumisen konsepti, joka on osaltaan keventänyt pysäköintimitoitusta ja an-
tanut sitä kautta joustovaraa suunnitelmiin. Kuten autoilunkin osalta, on tällä selvä liitos-
kohta väestökehitykseen ja edelleen yksityisen toimijan kykyyn arvioida tavoitteita myös 
julkisen toimijan näkökulmasta. Mikäli yksityisellä toimijalla on esittää konsepteja, joissa 
huomioidaan myös kunnan strateginen tavoitetila ja laajempi yhteiskunnallinen muutos, 
lienee tavoitteilla mahdollisuudet päätyä suunnitelmiin saakka. Argumentoinnin apuna on 
lisäksi hyödynnetty markkinaselvityksiä, jotka ovat tukeneet tavoiteltua kokonaisratkaisua. 
Markkinoinnin rooli ei ole erityisen vahva kaavavaiheessa, vaikka markkinointiosaaminen 
lienee eduksi niin hankeorganisaation sisäisesti kuin ulkoisestikin – myös asukkaiden ja 
käyttäjien suuntaan tapahtuvissa kontakteissa. 
Kaavoituksen näkökulmassa korostui yleisten edellytysten merkitys, mutta ymmärrettä-
vistä syistä tavoitteiden implementointi hankkeeseen on hankalampaa kuin yksityisellä toi-
mijalla, jolla on selkeä ”taloudellinen yhtälö”. Kirjallisuusosassa tuotiin esiin yleisen edun 
määrittämisen vaikeus nykyisessä monitoimijaisessa kaupunkisuunnittelussa. Tutkimuk-
sen perusteella erilaisten strategisten linjausten saattaminen konkreettisiksi ratkaisuiksi ei 
ole yksinkertaista, kun asemakaavaa laaditaan voimakkaammin yksityisten intressien oh-
jaamana, hankevetoisesti. Ongelmaa kuvastaa Vantaan hankkeen osalta maankäyttömak-
superusteiden muutoksen vaikutus rakennusoikeuden määrään. Tutkimusaineiston perus-
teella rakentamisen volyymi oli kaavoituksen näkökulmasta jo lähtökohtaisesti 
ylimitoitettua ja tämä volyymi kasvoi edelleen maankäyttömaksujen muutoksen myötä. 
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Kun tätä skenaariota tarkastellaan lainsäädännön perustavoitteiden valossa, voitaneen to-
deta, että kunta oikeastaan heikensi kaavaprosessin lain hengen mukaista toteutumista 
nostamalla maankäyttökustannuksia ja sen jälkeen sallimalla rakennusoikeuden korottu-
misen siten, että hanke ei muodostuisi maanomistajalle taloudellisesti epäedulliseksi. Täl-
lainen kausaliteetti ei liene ollut tarkoituksenmukainen kummallekaan osapuolelle. Taus-
talla oli kuitenkin ongelmallinen tilanne, jossa maaomistajilla oli taloudellinen ahdinko ja 
kaavoituksen tuli ratkaista sen suhde muihin ohjaaviin tekijöihin. Tämä kuvastaa hyvin 
asemakaavoituksen monimutkaisuutta ja kunnan heterogeenisyyttä, mutta myös tilanne- 
ja kontekstisidonnaisuutta. 
On selvää, että kunta voi monopoliasemansa turvin muodostaa prosessin käynnistyttyäkin 
vahvan antiteesin tai tarvittaessa vaikkapa syrjäyttää teesin. Toisaalta jälkimmäistä ei tut-
kituissa hankkeissa ilmennytkään (mikäli muutosta maankäyttökorvauksissa ei tällaiseksi 
tulkita). Tämä johtaisi hankekehittäjävetoisessa kaavoituksessa suunnitteluresurssien me-
netykseen ja prosessin pysähtymiseen, sikäli kun julkinen taho on riippuvainen yksityisistä 
resursseista. Julkisorganisaatiolta edellytettävä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen 
nousi esiin aineistossa; kunnan vastuulla on huolehtia siitä, että maanomistajia kohdellaan 
tasapuolisesti. Toisaalta lain reflektiivisyys mahdollistaa tulkinnan, minkä takia lopputu-
losta saattaa olla vaikea ennakoida. Sen lisäksi, että kunta ei itsessään ole homogeeninen 
toimija (kaavoitus, maankäyttö, rakennusvalvonta), ovat hankkeet lähtökohdiltaan erilai-
sia, mikä lisää kompleksisuutta entisestään ja korostaa mm. paikallistuntemuksen roolia. 
Hankkeen taloudellinen kannattavuus sen sijaan on selkeästi määritettävissä, minkä takia 
näitä kahta elementtiä on hyvin vaikea punnita keskenään. Aineiston perusteella voidaan 
kuitenkin tehdä päätelmä, jonka mukaan suunnittelualueen maanomistustilanne vaikuttaa 
olennaisesti yksityisten kehitysintressien painottumiseen maankäytön suunnittelussa. Tu-
run ja osittain myös Espoon hankkeessa kunta omisti osan suunnittelualueesta, mikä liitti 
asemakaavaprosessiin myös maaomaisuuden hallinnan ja kehittämisen aspektin. Tätä 
kautta hankekehittäjän tavoitteilla oli arvolähtökohdiltaan yhtenevä julkinen osapuoli, jolla 
oli myös Turun tapauksessa hyvin vahva ohjaava rooli asemakaavavaiheessa. Kirjallisuus-
katsauksessa muodostettiin kuva managerialistisesta julkishallinnosta; toteutuuko tämä 
erityisesti silloin, kun suunniteltavaan alueeseen kohdistuu myös tällaisia julkiseen maa-
omaisuuteen liittyviä kehityksellisiä intressejä, joita toteutetaan yksityisen sektorin resurs-
seja hyödyntämällä? 
Tavoitteiden läpinäkyvyys ja selkeys 
Varsinaisen hankeorganisaation ulkopuolella tapahtuva päätöksenteko korostaa prosessin 
dualistista luonnetta. Kunnan sisäisesti tehdyt päätökset välittyvät hankeorganisaatiolle 
vaihtelevasti. Erityisen ongelmalliseksi tämä käytäntö muodostuu, kun suunnittelua on 
viety jo verraten pitkälle aiempien reunaehtojen puitteissa. Suunnitelmat asettuvat tällöin 
uuteen valoon ja niitä aletaan arvioida uudelleen suhteessa hankkeen kannattavuuteen. 
Aineistossa korostui siten ohjausvälineiden ja prosessin välinen kytkentä. Erityisesti tämä 
korostuu, mikäli strateginen ohjaus on luonteeltaan implisiittistä (kuten luonnosvaiheen 
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aineisto). Vantaan63 tapauksessa korostuivat erilaiset näkemykset tavoitteesta sekä epävar-
muus kaupungin tahtotilasta strategisten ohjausvälineiden soveltamisen osalta. Tähän ase-
telmaan voidaan liittää myös institutionaalisen epäselvyyden näkökulma. Epäselvyys kun-
nan tavoitteista lisää yksityisen toimijan riskiä ja luo epäluottamusta hallinnollista prosessia 
kohtaan. Riski on tässä suhteessa merkittävä, sikäli kun olennainen, yllättävä muutos esi-
merkiksi maankäyttömaksuissa voi viedä hankkeelta taloudellisen pohjan. Yleisesti epä-
varmuus tavoitteista heikentää hankekaavoituksen ennakoitavuutta ja saattaa lisätä pro-
sessin kestoa, kumuloituen pahimmillaan negatiivisten kerrannaisvaikutusten kierteeksi 
(mm. avainhenkilöiden vaihtuminen). Tämä voi edelleen johtaa hankkeen pitkittymiseen 
mahdollistaen siten uusia, ei-toivottuja ilmiöitä. Lähtötilanteessa tulisikin kaavakohtaisten 
reunaehtojen ohella olla varmuus myös strategisen tason tavoitteista ja niiden vaikutuk-
sesta prosessiin. 
Luottamuksen merkitys 
Aineiston perusteella luottamus on merkittävä tekijä julkis-yksityisessä hankekaavoituk-
sessa. Luottamuksen korostuminen liitettiin yhteistyön alkuvaiheeseen, jossa sillä koettiin 
olevan suurin vaikutus. Kunnan ja hankekehityksen sekä maaomistajan välisen luottamuk-
sen koettiin perustuvan toimijoiden aiempiin kokemuksiin, joten luottamus on siten his-
toriaan perustuvaa. Aiempien onnistumisten kautta toimijat kokivat, että osapuolen toi-
minta on oletetusti luotettavaa. Tämä liitettiin myös kyvykkyyksiin, mikä osaltaan kuvastaa 
luottamuksen ja toimijoiden ammattiosaamisen välistä suhdetta. Luottamuksen osalta tun-
nistettiin myös institutionaalisten rakenteiden merkitys ja vaikutus yhteistyöhön. Tällöin 
esiin nousee instituutioiden välinen luottamus ja eräänlainen ennakko-oletus toimijan ole-
tetusta käyttäytymisestä prosessin osapuolena. Taustalla vaikuttaa siten eräänlainen pre-
missi, joka perustuu yleisesti kaavoittajien ja ”gryndereiden” rooleihin maankäytön suun-
nittelun käytännöissä. Nähdäkseni tämä ilmentää myös institutionaalisen epäselvyyden 
läsnäoloa; ei voida täysin varmistaa tai olla vakuuttuneita, että ”kulisseissa” ei tapahdu 
mitään odottamatonta. Kirjallisuuskatsauksessa nousi esiin myös kansalaisyhteiskunnan ja 
(hanke)kaavoituksen välinen luottamuspula. Luottamuksen rakentaminen ja sen ylläpito 
voidaan siten tunnistaa erääksi hankekaavoitusprosessin tekijäksi, kuten myös aiempi tut-
kimus on osoittanut (ks. Pokkinen, 2017). 
Asiakkuuden ja asiakasarvon määrittäminen 
Asiakaslähtöisyyden korostuminen julkisorganisaatioiden toiminnassa ilmentää kirjalli-
suuskatsauksen perusteella hallintokulttuurin muutosta; sitä kautta siirrytään perinteisen 
juridispainotteisen ohjauksen piiristä kohti managerialista hallintaa. Asiakasnäkökulma 
tunnistettiin olennaiseksi teemaksi prosessijohtamisen metodiikkaa sovellettaessa ja se lii-
tettiin myös evolutiiviseen prosessimalliin kilpailutekijänä, joka korostaa ympäristön ja 
                                                                   
63 Vantaan hankkeen osalta tulee korostaa, että kyseessä on ollut merkittävään, laajemman kaupunkialueen muutosvai-
heeseen ajoittunut asemakaavaprosessi. Tulokset ovat siten kärjistettyä, mutta tuovat esiin strategisen suunnittelun kyt-
kökset operatiiviseen suunnitteluyhteistyöhön. 
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prosessin suhdetta. Asiakasnäkökulma on kuitenkin nähdäkseni verraten hankalasti tuo-
tavissa konkreettisen tason julkis-yksityiseen suunnitteluun (Mäkynen, 2007), vaikkakin 
sitä useissa tutkimuksissa korostetaankin (mm. Väyrynen, 2010; Majamaa, 2008; Antti-
roiko, 2010). Kun maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön perustavoitteeseen kytketään 
tämä prosessijohtamisen keskeisin elementti, eli asiakastarve- ja tyytyväisyys, muodostuu 
ristiriita. Ristiriita syntyy siitä, että maankäytön suunnittelun ydinprosessin asiakasta ei 
voida määrittää geneerisesti, koska asiakasta ei ole olemassa sellaisena subjektina, jota pro-
sessijohtamisen logiikka edellyttäisi. Määrittelyn taso on liian karkea ilmentääkseen pro-
sessijohtamisen perusmantraa, jossa ”lähdetään ja päädytään asiakkaaseen”. Maankäytön 
suunnittelussa lopullinen alueen käyttäjä rinnastuu yleensä alueen käyttäjäasukkaaseen, 
joka voidaan nähdä asemakaavaprosessinkin asiakkaana (Väyrynen & Smeds, 2009). Kaa-
voituksen kontekstissa tämä ilmentää osaltaan maankäyttö- ja rakennuslain yhdenvertai-
suutta ja demokratiaa painottavia yleistavoitteita, jotka ovat – sinänsä lain reflektiivisen 
luonteen vuoksi ja muutenkin, melko vaihtelevasti konkretisoituvia sekä vaikeasti mitatta-
via tavoitteita. Alueen käyttäjäasukas ei ole kaavoitusprosessin välitön asiakas, vaan näitä 
tarpeita välittyy prosessiin kunnan ja hankekehityksenkin kautta. Hankekehityksessä ja 
asuntotuotannossa asiakasorientaatio korostuu kuitenkin erityisen voimakkaana; proses-
sin lopussa on tuleva asukas, jolle tuotetta varta vasten kehitetään. Asiakaslähtöisyys näh-
dään käytännössä liiketoiminnan elinehtona (Laamanen, 2002) ja se korostuu myös tämän 
tutkimuksen hankekehittäjää edustavassa toimijassa, jonka brändi on rakennettu juurikin 
asiakaslähtöisesti profiloiden. Toisaalta, tulevaa asukasta voi edustaa myös maanomistaja, 
mikäli suunnittelualueen omistaa taloyhtiö, kuten tutkituissa tapauksissa. Edelleen, hanke-
kehitys on yrityksenä vastuussa siihen sijoittaneille osakkeenomistajille, mikä sekin muo-
dostaa eräänlaisen välillisen asiakassuhteen. Nähdäkseni asiakastyytyväisyys on moniker-
roksellinen käsite; suunnittelujärjestelmä ja käytäntö määrittävät asiakkaan jo itsessään 
epämääräisesti taloudellis-juridisena objektina, joka yhtäältä tarvitsee hyvää elinympäristöä 
ja toisaalta taas vaikkapa maksaa korvauksia kunnallistekniikan toteuttamisesta. 
Tutkimuksen aineiston perusteella prosessin aikana tapahtuvat muutokset vaikuttavat eri 
osapuoliin eri tavoin. Niin aikataululliset tavoitteet kuin kustannuksia muuttavat tekijät 
ovat usein kriittisiä yksityisille osapuolille, ei niinkään kunnille. Maanomistajia ja hankeke-
hitystä tämä koskee lähinnä taloudellisten riskien myötä, alueen käyttäjiä taas turha kiireh-
timinen saattaa närkästyttää kaavavalituksiin saakka. Tutkituissa hankkeissa korostui pää-
toimijoiden välinen vuorovaikutus, joten voidaan esittää, että asiakassuhteita vallitsi 
lähinnä kunnan, hankekehittäjän, suunnittelukonsultin sekä maanomistajan välillä. Käyt-
täjäasukkaat eivät liene samalla lähtöviivalla kunnan tai hankkeen kanssa ja on selvää, että 
asukkailta saapuvat syötteet eivät voi saavuttaa vastaavaa vaikuttavuuden tasoa, kuin hank-
keen pääosapuolien syötteet. Näin ollen ei oikeastaan voida puhua koko prosessin katta-
vasta ”dialektiikasta”, vaan prosessi jää kehittymään vain kunnan ja yksityisen toimijan 
välisen vuorovaikutuksen varaan. Kaavavalituksen myötä tilanne muuttuu ja lienee nyky-
käytäntöjä kuvaavaa, jos todetaan että duaalikumppanuuksissa on tässä suhteessa kyse va-
litusten välttämisestä, kuntalaisten osallistamisen sijaan. Aineiston perusteella voidaan kui-
tenkin esittää, että nykykäytännöissä asukkaisiin suuntautuvaa asiakassuhdetta voidaan 
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parhaiten ylläpitää huolehtimalla riittävästä käsittelyajasta, toiminnan avoimuudesta ja lä-
pinäkyvyydestä sekä tuottamalla vaihtoehtoisia suunnitelmia käyttäjien arvioitavaksi. 
Kansalaisosallistumisen roolia ja sidosryhmien mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäris-
tönsä suunnitteluun ei voida kuitenkaan sivuuttaa. Aivan kuten tieteellinen keskustelu on 
osoittanut, myös tutkituissa tapauksissa ilmenee viitteitä siitä, että kansalaisosallistumisen 
toteutuminen ei ole nykykäytännössä hankekaavoituksenkaan vahvuus64. OAS-vaiheessa 
saadut mielipiteet saattavat vaikuttaa kaavan sisältöön, mutta tutkitussa hankkeessa kyse 
on ollut lähinnä teknisistä ja viranomaisohjaukseen liittyvistä seikoista, jotka ovat lopulta 
vaikuttaneet kaavassa tehtyyn suunnitteluratkaisuun. Aiemman tutkimuksen perusteella 
(mm. Puustinen, 2006; Staffans, 2008) asukassidosryhmien mielipiteet ovat usein henki-
lökohtaisia, ympäristön koettuun laatuun liittyviä ja usein tunnepohjaisia kannanottoja. 
Tutkimuksen perusteella näiden ”toiveiden” eloonjäämisen ennuste ei ole kovin hyvä, kun 
prosessissa vaikuttavat muut ohjaavat tekijät ovat verraten vahvoja eikä oikeuskäytäntö-
kään juuri päädy asukkaiden voitoksi. Kyse ei tutkituissa hankkeissa ole kuitenkaan siitä, 
etteikö sekä yksityinen että julkinen osapuoli tavoittelisi hyvää laatua, sen monissa eri ulot-
tuvuuksissa. Myös osapuolten ja osallisten aikaperspektiivien erot ovat omiaan aiheutta-
maan konflikteja. Maanomistajien ja kehittäjien tavoite lienee saada rakentamiskelpoista 
maata kaavaksi mahdollisimman nopeasti, mikä voi olla ristiriidassa alueen käyttäjien nä-
kemysten ja kokemusten kanssa. Tutkimuksen perusteella yksityiset osapuolet kokevat 
alueen käyttäjiltä saadun palautteen tärkeäksi, mutta erityisiä osallistamiseen liittyviä kei-
noja ei juurikaan tunnisteta. 
Työn teoriaosuudessa tuotiin esiin myös osallistumiseen liittyviä haasteita erityisesti kun-
nan tiedonkäsittelyn ja kokemusperäisen tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Lisäksi yh-
teistyömenettelyihin liitetään usein maankäytön suunnittelun legitimiteetin ongelmia, kun 
suunnitteluratkaisuista neuvotellaan (ja sovitaan epävirallisesti) lakisääteisen prosessin ul-
kopuolella. Voisiko prosessiorientoituneella lähestymistavalla tuoda prosessiin tätä kvali-
tatiivista dataa nykyistä tehokkaammin? Eräänä ratkaisuna voisi olla hankekehittäjän ”laa-
tumittariston” kiinnittäminen laajemmin asemakaavaprosessiin, mikä mahdollistaisi 
osaltaan käyttäjäasukkaisiin liittyvän ”palautesyklin”. Tätä kautta voisi olla mahdollista 
tuoda todellisia käyttäjäkokemuksia mukaan kaavoitukseen sillä edellytyksellä, että hanke-
kehittäjän laadunhallinta ulottuisi siis myös laajemmin alueen lähiympäristöön. Tällä het-
kellä viranomaisprosessiin ei sisälly hankkeen jälkeistä asiakastyytyväisyyden mittaristoa 
eikä prosessin suorituskykyä tältä osin juurikaan tutkita, kuten aiempikin tutkimus on 
osoittanut. Toisin sanoen käytäntöjä voitaisiin kehittää laajentamalla hankekehityksen fo-
kusryhmää kattamaan myös alueen käyttäjät. Tällöin siirryttäisiin asumisen viitekehyksestä 
selkeämmin ”elämismaailmaan”, joka kytkeytyy maankäytön suunnitteluun asumisnäkö-
kulmaa monipuolisemmin. Käytäntöä voisivat tukea varsin alkeellisetkin menettelyt, jossa 
                                                                   
64 On syytä korostaa, että tutkituissa hankkeissa ilmennyt vastustus on kohdistunut asiantuntijoiden yhdessä tekemiin 
ratkaisuihin. Espoon hankkeen osalta hankekehitys koki, että kunta viime kädessä päätti liikenneratkaisusta, johon ve-
doten kaavasta lopulta valitettiin hallinto-oikeuteen. Toisaalta toinen, Vantaan tapaus, oletettiin päätyvän valitusproses-
siin, mutta näin ei käynyt. Syyksi epäiltiin maanomistajien ongelmallista tilannetta (purkutuomion saanut asuinrakennus), 
mutta on myös esitetty, että yleinen mielipide Tikkurilassa on kehitysmyönteinen (ks. Helsingin Sanomat). 
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heti hankkeen alkuvaiheessa punnitaan asiakkuutta ja määritellään tapauskohtaisesti ne 
reunaehdot, joiden puitteissa prosessin asiakkaat saavat toivottua lisäarvoa. Haasteeksi 
muodostuu todellisen asiakastarpeen määrittyminen vasta prosessissa, tapauskohtaisesti, 
mikä lienee tällaisen kompleksisen ja dynaamisenkin prosessin luonteelle ominaista. Pro-
sessiin voisi kuitenkin tuoda asiakastyytyväisyyttä ilmentäviä palautteita, joita on kerätty 
aiemmista hankkeista. 
Markkinointiosaaminen hankekaavoituksessa 
Lienee perusteltua esittää, että markkinoinnilla on edellytyksiä ymmärtää asiakasta parhai-
ten; tämä on eräs hankekehittäjän erityiskyvykkyyksistä. On toisaalta melko selvää, että 
yksityisomistuksessa olevien maa-alueiden kehittämiseen kohdistuva brändäys ei kuulu 
kunnan tehtäväkenttään, vaikkakin kunnan intressinä on luoda imagoa laajemmille alue-
kokonaisuuksille. Nykykäytännöissä panostaminen oikea-aikaiseen tiedottamiseen ja koh-
teen suunnitteluperiaatteiden julkisuuteen lienee kaavoituksen legitimiteetin kannalta tar-
koituksenmukaista toimintaa. Hankekehittäjän arvoketjussa kohteen markkinoinnilla on 
kuitenkin keskeinen rooli, mikä ei tutkimustulosten perusteella välity asemakaavavaihee-
seen. Kohteen markkinointianalyysi voi käynnistyä jo asemakaavaprosessin aikana, kuten 
Vantaan tapauksessa ilmeni. Tämä kohteen tunnettavuuden ja imagon kehittäminen voisi 
olla enemmän esillä65 suunnittelussa erityisesti tilanteissa, joissa on odotettavissa konflik-
teja sidosryhmien ja suunnittelun välillä. Tulosten perusteella tätä konfliktialttiutta voidaan 
ennakoida jossain määrin kaavoittajan asiantuntijuuden avulla, joskin indikaattorina toi-
mivat myös eri vaiheissa kerätyt kannanotot. Myös tässä suhteessa kunnan ja hankekehi-




Tässä työssä hankekaavoitusta lähestyttiin painottaen prosessijohtamisen näkökulmaa 
sekä yleisemmin prosessiajattelun metodiikkaa. Tutkimusongelma muodostettiin seuraa-
vien kysymysten avulla: Mitä hankekaavoitus on ja minkälaisista käytännöistä se pääpiir-
teissään muodostuu? Mitä hankekaavoituksen käytäntöihin liittyviä hyviä käytäntöjä ja ke-
hityskohtia prosessinäkökulman avulla voidaan tunnistaa? 
Hankekaavoituksen yleispiirteet 
Hankekaavoitusta voidaan pitää kokonaisuutena perinteistä kuntavetoista asemakaavoi-
tusta tehokkaampana ja tarkoituksenmukaisempana tapana tuottaa kysyntää vastaavia 
                                                                   
65 Turun aluekehityshankkeessa hankekehitys ohjasi alueen markkinointia omana prosessinaan, joskin se koettiin posi-
tiivisena tekijänä myös kunnan puolelta. Vastaavasti Espoon hankkeessa kaavoitustoimi toivoi yksityisen markkinointi-
osaamisen vahvempaa liitosta kaavoitukseen. 
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asuntoja markkinoille. Prosessissa eri toimijat toteuttavat omia strategioitaan, mutta tulos-
ten perusteella prosesseissa tavoitellaan muuntautumiskykyisiä suunnitelmia, joissa huo-
mioidaan niin hyvän elinympäristön kuin asuntomarkkinataloudenkin edellytyksiä. Yhteis-
työllä voidaan löytää useita synteesihyötyjä toimintojen rajapinnoilta, yhdistämällä 
asiantuntijoiden kyvykkyyksiä ja tuottamalla tätä kautta osapuolille lisäarvoa. Maanomis-
tajan näkökulmasta hankekehityksen kiinnittäminen mukaan tuottaa arvoa erityisesti maa-
omaisuuden optimaalisena kehityksenä, jonka taustalla on tavoitteiden vahva argumentaa-
tiotaito. Hankekehittäjän ajantasainen osaaminen ja yhteistyökyvykkyys näyttelevät siten 
tärkeää roolia niin kunnan kuin maaomistajankin suuntaan. Hankekehitys luo kunnan ja 
maanomistajan välille ”tulkin”, joka ideaalitilanteessa hallitsee riittävästi sekä kaavoituksen 
että rakennuttamisen pelikentät. Kunnan ja hankkeen yhteistyössä prosessuaalisia hyötyjä 
haetaan toimintojen rajapinnoilta, rikastaen asemakaavavaiheen sisältöä rakennussuunnit-
telulla ja lisäten sitä kautta prosessin sujuvuutta myös lupamenettelyssä. Tutkimus antaa 
viitteitä siitä, että yksityinen suunnitteluosaaminen tuo maankäytön suunnitteluun inno-
vaatioita ja uusia ideoita erityisesti pysäköinnin osalta. 
Hankkeiden prosessuaalisesta samankaltaisuudesta huolimatta suunnittelukäytännöissä 
on havaittavissa selkeitä eroja. Merkittävimmän eron tutkituissa hankkeissa muodosti re-
surssit, joita voidaan allokoida ja osoittaa eri tehtäviin hyvinkin eri tavoin ja laajuisesti. 
Hankkeen koko ei ole tässä rajoittavana tekijänä, vaan yksityinen hankekehittäjä ja hank-
keeseen kiinnitetyt muut yksityiset toimijat voivat vastata asemakaavavaiheen toiminnoista 
hyvinkin laaja-alaisesti myös pienissä hankkeissa. Tutkimuksen perusteella kaavoitus voi 
siirtää vastuuta yksityiselle toimijalle laaja-alaisesti, mikä keventää kaavoituksen toiminnal-
lista roolia ja vapauttaa kunnan resursseja. Resurssien tarjoaminen voi osaltaan johtaa jopa 
kaavoituksen nopeampaan käynnistymiseen. On hyvin selvää, että yksityisen ja julkisen 
toiminnan rajat ovat hälventyneet maankäytön suunnittelussa ja vastuuta siirretään melko 
vahvasti yksityisille toimijoille. Yhteistoiminnan taustalla voidaan kuitenkin havaita perin-
teisen johtamismallin oikeusperiaatteellinen ohjausvaikutus, vaikkakin hankekehittäjällä 
on tutkimuksen perusteella merkittävä rooli niin asemakaavavaiheen ratkaisujen muodos-
tumisessa kuin toimintojen ohjaamisessakin. Toiminnan taustalla havaittiin osapuolten vä-
lisen dynamiikan ja erityisesti luottamuksen merkitys, joka lähtökohtaisesti mahdollistaa 
yksityisen hankekehityksen laaja-alaisen osallistumisen kaavoitusprosessiin. Merkittävim-
mät tekijät kohdistuvat yhteistyön alkuvaiheeseen, jossa tavoitteita esitellään perustelui-
neen. Argumentointia ilmenee myös prosessin edetessä, mutta keskeiset ratkaisut vaikut-
taisivat ajoittuvan yhteistyön alkuvaiheisiin. 
Tutkittujen tapausten perusteella voidaan esittää, että hankekaavoitus on usein hankeke-
hittäjävetoista maankäytön suunnittelua, jota rajoittavat eräät oikeusperiaatteelliset, maan-
käytön suunnittelujärjestelmään pohjautuvat tekijät. Tutkimus antaa kuitenkin viitteitä 
maaomistuksen vaikutuksesta kunnan toteuttamaan ohjaukseen. Siten maanomistus myös 
osaltaan määrittää hankeorganisaation rakenteita ja valtasuhteita. Yksityiselle maalle suun-
niteltaessa kunnan ohjauksessa korostuvat maankäyttö- ja rakennuslain oikeusperiaatteel-
liset tavoitteet. Yhteisomistuksessa olevan suunnittelualueen tapauksessa asemakaavavai-
heen yhteistyö näyttäytyy markkinavetoisempana kehittämisenä. Maanomistus voi 
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osaltaan kytkeä toimijat vahvemmin yhteen ja tukea yhteisen tavoitteen löytämistä. Näin 
myös prosessin omistajuus on selkeämmin määriteltävissä muutoin heterogeenisenä ko-
konaisuutena näyttäytyvässä julkisen maankäytön suunnittelun ja kehittämisen kokonai-
suudessa, josta hankekehityksen voi olla vaikea tunnistaa selkeää johtajuutta tai kehittämi-
sen vastaparia. 
Prosessin luonteesta 
Kirjallisuuskatsaus antoi viitteitä, että liiketoimintaprosessien kehittämismetodeja sovelle-
taan myös kuntaorganisaatiossa. Kunnat ovat omaksuneet prosessien kehittämisen osaksi 
jatkuvaa toimintaa, mikä osaltaan kuvastaa hallintokulttuurin muutosta. Tämä hallinto-
kulttuurin muutos ilmenee monella tapaa myös maankäytön suunnittelun kentällä. Näh-
däkseni perinteinen byrokraattis-rationaalinen johtamismalli on kuitenkin edelleen elin-
voimainen (mm. Virtanen & Stenvall, 2010). Se ilmenee toimintana, johon liittyy vahvasti 
oikeudenmukaisuuden, laillisuuden, luotettavuuden sekä puolueettomuuden periaatteita. 
Myös aiempien tutkimusten perusteella julkishallinnon toimialoilla, kuten kaupunkisuun-
nittelussa, on edelleen tunnistettavissa voimakas ohjeistuksen, valvonnan ja lain tulkinnan 
toimintakulttuuri (mm. Hakkola, 2007). Tämänkin tutkimuksen perusteella kaavoitusvi-
ranomaisella on erityisen vahva rooli kaavaprosessissa johtuen kunnan kaavoitusmonopo-
lista, mutta kunnan oman maaomaisuuden kehittämistarve muuttaa asetelmaa kuten edellä 
esitettiin.  
Kirjallisuuskatsauksen ja työn tulosten perusteella hankekaavoitusprosessi on monimut-
kainen kokonaisuus, jossa ilmenee piirteitä kaikista Van de Venin & Poolen (1995) esittä-
mistä muutosmalleista. Periaatetasolla kyse on vahvasti päämäärän ohjaamasta prosessista, 
eli siinä voidaan havaita tietty teleologisen ideaalin läsnäolo. Tavoitteen ja siitä saavutetun 
yhteisymmärryksen merkitys korostuu hyvin vahvana tuloksissa. Käytännön tasolla han-
kekaavoituksen luonnetta voidaan kuitenkin luonnehtia myös dikotomiseksi, koska on 
selvää, että prosessi ilmenee pluraalissa, monitoimijaisessa (Van de Ven & Poole, 1995) 
markkina- ja demokratialähtöisten intressien ohjaamassa ympäristössä. Kirjallisuuskat-
sauksen ja tulosten perusteella periaatteet lähenevät kuitenkin nykyisenkaltaisessa mana-
gerialismiin nojautuvassa julkisohjauksessa. Kyse on pohjimmiltaan markkinaperusteisten 
ja oikeusperiaatteellisten reunaehtojen yhteensovittamisesta, jota erityisesti yhteinen 
maanomistus tulosten perusteella edesauttaa. Toisaalta prosessi kytkeytyy vahvasti ”ko-
vaan taustaan” (Kurunmäki, 2005), erityisesti lainsäädännön määrittämiin prosessuaalisiin 
vaatimuksiin. Kyse on siten sisäisten ja ulkoisten muutostekijöiden istuttamisesta ennalta 
määrättyä elinkaarta noudattavan prosessin logiikkaan. Nähdäkseni hankekaavoituksen 
perusproblematiikka muodostuu asetelmasta, jossa kuntavetoinen suunnittelujärjestelmä 
nojaa elinkaariajatteluun, kun hankekehitysvetoinen käytäntö sen sijaan tavoittelee tele-
ologista, tavoitelähtöistä kehitysmallia. Hallinnon muutoksen myötä sen sijaan tavoitellaan 
asiakaslähtöisyyttä, joka määrittyy hyvin monikerroksisena konstruktiona nykykäytän-
nöissä. 
Realismia on kuitenkin dialektinen vuorovaikutus, joka lähestymistapana tuntuisi tarjoa-
van loogisen instrumentin julkisen ja yksityisen harjoittamille yhteistyöhankkeille. Se voisi 
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johtaa onnistuneeseen lopputulokseen myös lähtökohdiltaan hankalissa hankkeissa. Dia-
lektinen asetelma ja ”aito kumppanuus” vaikuttavat olevan teoreettisesti toisensa poissul-
kevia, riippuen jo kumppanuuden määrittelystäkin. Dialektiikassa on lähtökohtaisesti aina 
kyse jonkinasteisesta vastakkaisasettelusta, joka toimii prosessin ja sen toimintojen käyn-
nistäjänä, moottorina ja ylläpitäjänä (Van de Ven & Poole, 1995). Prosessissa on siten 
vähintään kaksi ensisijaisesti omaa etuaan ajavaa toimijaa, vaikkakin on selvää, että käyn-
nistymisvaiheen ”läpäissyt” hanke on oletusarvoisesti todettu kehityskelpoiseksi myös 
kunnan kannalta. Nähdäkseni kyseessä on ennen kaikkea yhteistyössä toteutuva prosessi, 
ei niinkään kahden (tai useamman) yhdenvertaisen kumppanin muodostamasta ”organis-
mista”. Merkittäväksi yhteistyötä tukevaksi piirteeksi tunnistettiin maanomistus, joka osal-
taan kytkee osapuolten arvomaailmat vahvemmin yhteen. Tällöin voidaan puhua yhtei-
sestä intressistä kunnan ja yksityisen toimijan välillä. Eräänlaista teleologista66 kehitystä siis 
lähennytään, kun yhteisymmärrys on periaatetasolla saavutettu eikä siihen vaikuteta enää 
prosessin ulkopuolelta. Voidaanko yhteismaanomistus siten tulkita ”aidon kumppanuu-
den” edellytykseksi? 
Hyviä käytäntöjä ja havaittuja kehityskohtia 
Tulosten perusteella tutkituissa hankkeissa on sovellettu useitakin hyviä toimintatapoja, 
toisaalta osa tuloksista viittaisi siihen, että suunnittelukäytännöt ja -järjestelmä eivät aina 
muodosta selkeää kokonaisuutta hankekaavoituksessa. On perusteltua esittää, että uusille, 
nykyistä kehittyneimmille menettelyille on tarvetta. Erityisesti tulisi keskittyä siihen, miten 
toimijoiden osaamista voidaan nykyistä tehokkaammin jakaa, jotta se tukisi myös viran-
omaisprosessia nykyistä monipuolisemmin. Ulkoisen toimijan kytkeytyminen kaavapro-
sessiin ei tutkituissa hankkeissa mahdollistanut vastaavaa dynamiikkaa, joka toteutunee 
kuntavetoisessa maankäytön suunnittelussa. Tässä korostuu myös tiedon ja tietojärjestel-
mien yhteensopivuus, jota kehittämällä voidaan poistaa päällekkäisiäkin suoritteita. Tie-
don laadulla ja jakamisella on merkittävä rooli yhteistyöhankkeissa; hyvä käytäntö on pa-
nostaa tiedon oikea-aikaisuuteen, laatuun sekä tiedon jakamista tukeviin 
järjestelmäratkaisuihin (kuten aineistopankkeihin) myös pienimuotoisissa hankkeissa. 
Yhteistyötä ja prosessia voidaan tukea erityisesti myös panostamalla yhteistyön alkuvai-
heeseen riittävän resursoinnin avulla. Alkuvaiheen tavoitekeskustelut ja niiden myötä saa-
vutettu yhteisymmärrys suunnittelun periaatteista muodostavat keskeisen tekijän onnistu-
neen prosessin taustalla. Tätä edesauttavat intressien ja osapuolten toimintaedellytysten 
kannalta kriittisten reunaehtojen avoin esittäminen, suunnittelua ohjaavien oikeusperiaat-
teellisten ja markkinaehtoisten tekijöiden tunnistaminen yhteistyössä sekä luottamukselli-
nen ilmapiiri. Yhteistyöstä, periaatetason tavoitteista, aikataulusta sekä kustannusten mää-
räytymisestä laadittu kirjallinen sopimus vahvistaa osapuolten sitoutumista prosessiin. 
                                                                   
66 Teleologinen lähestymistapa ei kuitenkaan liene tehokas erityisen laajoissa aluekehityshankkeissa, joihin teknologinen 
murros ja muut muuttuvat ympäristöntekijät vaikuttavat. Tällöin evolutiivinen näkökulma voisi tarjota toimivan työka-
lupaletin muutoksen analysointiin. Tämä jää ymmärrettävistä syistä tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mutta tarjoaa kiin-
nostavan näkökulman aluekehitykseen. 
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Kokousmenettelyjen osalta on hyvä korostaa selkeitä käytäntöjä ja prosessin tilanteen jär-
jestelmällistä seurantaa osana yhteistyökokouksia.  
Yleiseksi haasteiksi tunnistettiin myös vaikeus yhteisen tavoitteen määrittämisessä, minkä 
taustalla vaikuttaa eri osapuolten arvojen yhteismitattomuus. Tässä ei voida osoittaa sor-
mella yhtä osapuolta, vaan kyseessä on sinänsä hyvin perusteltujen, kaavoituksellisten ja 
maankäytön kehittämisen argumenttien erilaisuudesta. ”Neuvottelukortteja” ja mahdolli-
suuksia joustavuuteen on kuitenkin useita, kuten tuloksista käy ilmi. Eri osapuolten kan-
nalta tärkeiden oikeusperiaatteellisten ja markkinaehtoisten reunaehtojen määrittäminen 
luo suunnitteluyhteistyölle selkeät raamit. Näitä periaatetason reunaehtoja tulisi valvoa ja 
arvioida koko prosessin ajan. Tätä voidaan tukea kirjallisilla sopimusmenettelyillä, selkeällä 
vastuuasettelulla ja kokouskäytännöillä, sekä oikea-aikaisella tiedon jakamisella. Eräitä 
prosessijohtamisen keskiössä olevia teemoja ovat asiakasarvo ja -tyytyväisyys; voisiko näitä 
instrumentteja hyödyntää nykyistä monipuolisemmin, esimerkiksi määrittelemällä asia-
kasta (arvoa) yhteisesti kunnan ja hankekehityksen yhteistyössä? 
Hankekaavaprosessin kytkeytyminen ”käyttäjäasiakkaan” prosessiin ei ole nykykäytän-
nöissä selvä. Tätä näkökulmaa ei juurikaan tuoda esiin käytännöissä. Tutkimuksen perus-
teella kansalaisten osallistaminen on hankekaavoituksen nykykäytännössä lähinnä proses-
simuodollisuus, jolla ei ole merkittävää vaikutusta prosessin lopputulokseen. 
Kansalaisosallistumisen haasteita voidaan pyrkiä ratkomaan erityisesti avoimilla toiminta-
tavoilla, tuomalla julki hankkeen lähtökohtia ja osapuolten tavoitteita. Tutkimuksessa 
nousi esiin eri toimijoiden aikaperspektiivien erilaisuus ja sen myötä hankkeen konflik-
tialttius, kun prosessia viedään mahdollisimman nopeasti läpi. Mikäli ajoitus olisi synkro-
nissa myös käyttäjäasiakkaan prosessin kanssa, eli aika- ja muitakin tavoitteita rakennettai-
siin myös kansalaistasolta lähtien, saattaisi prosessi olla paremmin ennakoitavissa. 
Voisikohan tämän tiivistää siirtymiseksi asumiskeskeisestä hankekaavoituksesta kohti elä-
miskeskeistä toimintamallia? Tämänlaista imagon rakentamista voisi tukea hankekehittä-
jän markkinointiosaamisella, jota ei nykykäytännöissä juurikaan hyödynnetä maankäytön 
suunnittelussa. Esiin nousi toiveita yksityisen resurssien laajemmastakin hyödyntämisestä 
juurikin markkinoinnin ja hankkeen tunnettavuuden lisäämisen apuna. Tästä olisi varmasti 
hyötyä hankkeen tunnettavuuden osalta, mutta myös suunnittelun tavoitteiden perustele-
misessa sidosryhmien ja käyttäjäasukkaiden suuntaan. 
 
8 Pohdinta 
Van de Venin & Poolen (1995) muutosta kuvaavien mekanismien sekä yleisemmin pro-
sessijohtamisen metodien avulla on mahdollista tuottaa tietoa niin ydin- kuin osaproses-
sienkin toiminnasta, luonteesta ja keskeisistä kehityskohdista. Työssä valittu lähestymis-
tapa sekä asetetut tutkimuskysymykset antoivat melko monipuolisen näkökulman 
asetettuun tutkimusongelmaan. Tässä suhteessa on hyvä nostaa esiin tutkimuksen rajaus, 
joka olisi voinut olla suppeampi; tämä olisi tarjonnut mahdollisuuden perehtyä yksityis-
kohtaisemmin johonkin valittuun aihepiiriin. Toisaalta työn tarkoitus on ollut tuottaa 
 99 
yleiskuvaus hankekaavoituksesta ja sen kehityskohdista, joten valittu holistinen lähesty-
mistapa on tässä mielessä perusteltu. 
Aiempi tieteellinen keskustelu on käsitellyt hyvinkin monipuolisesti julkisen ja yksityisen 
osapuolen välisiä suhteita maankäytön suunnittelun kontekstissa (ks. luku 1.4). Kyse on 
usein prosessijohtamisen kriteeristöä ilmentävistä näkökulmista ja havainnoista, joskin 
prosessinäkökulmaa ei usein esitetä teoreettisena ”työkaluna” tutkimusongelman ratkai-
semisessa. Nähdäkseni kumppanuuskaavoituksen tutkimuskentällä nostetaan usein esiin 
asiakassuhteiden, resurssien, palautemekanismien, tavoitenäkökulmien (intressien), oh-
jausvälineiden sekä toimijoiden välisten rajapintojen erityispiirteitä ja merkityksiä, nosta-
matta esiin prosessikehitystä varsinaisena teoreettisena lähestymistapana. Prosessinäkö-
kulma tarjoaa hyvän ja sinänsä yksinkertaisen instrumentin tämänkin aihepiirin 
tutkimukselle, kokoamalla parhaimmillaan yhteen muutoin toisistaan erillisiä näkökulmia. 
Kuten työn alussa todettiin, on prosessinäkökulma usein enemmänkin työkalupakki kuin 
yksi rajattu lähestymistapa erinäisiin tutkimusongelmiin. 
Prosesseihin perehtyvän tutkijan työtä varmasti helpottaa, mikäli tutkittu toimintaympä-
ristö on jo entuudestaan tuttu. Ulkoinen tarkkailija ei nähdäkseni voi myöskään saavuttaa 
vastaavaa ymmärrystä kuin tutkija, joka osallistuu itse prosessiin tai seuraa sitä sen tapah-
tumahetkellä. Tällöin tutkija ei myöskään tuota historiatietoa, ainakaan samassa mittakaa-
vassa, kuin pidemmälle menneisyyteen ulottuvassa tutkimuksessa. Tämän työn tutkimus-
kohteena olleet hankekaavoitusprosessit lienevät kuitenkin verrattavissa nykyhetkeen 
sellaisenaan, osittain myös syystä että lainsäädäntötyö ei ole toistaiseksi juurikaan muutta-
nut prosessien toimintaympäristöä. 
Tutkimuksessa keskityttiin vain yhden hankekehittäjän toteuttamiin hankkeisiin, joten tut-
kimus kuvaa ensisijaisesti kyseisen toimijan suhdetta maankäytön suunnittelun julkiseen 
prosessiin. Aiempi tutkimus on myös osoittanut Espoon ja Vantaan kaupunkisuunnitte-
lun olleen historiallisesti hyvin rakennuttajalähtöistä, johtuen pääasiassa yksityisen maan-
omistuksen määrästä ja sotien jälkisestä nopeasti kasvusta. Tutkimuskohteiden julkisorga-
nisaatiot lienevät siis jossain määrin samankaltaisia eikä tutkimus ehkä tuo esiin 
merkittävää varianssia näiden kuntien prosessin suhteen. Asetelmaa tasaa tässä suhteessa 
Turun historiallisesti pidempi, kuntavetoinen kaavoitusperinne. Toisaalta tutkimuksessa 
ei tavoiteltu merkittävää yleistettävyyttä, vaan ensisijainen tavoite on ollut selvittää työn 
tilaajan toiminnan suhdetta kunnan prosessiin. Tähän kolmen, ominaisuuksiltaan erilaisen, 
hankkeen analysointi tarjosi verraten hyvän pohjan. Tutkimustulosten ja kirjallisuuskat-
sauksen vertailu (ks. luku 3.1) osoittaa tutkittujen prosessien vastaavan melko hyvin han-
kekehityksen yleisiä käytäntöjä. Tämä voi parantaa tulosten yleistettävyyttä kattamaan han-
kekehitysvetoista maankäytön suunnittelua tämän tutkimuksen toimijoita laajemminkin. 
Työssä ei käytetty tarkoituksellisesti vertailevaa tutkimusotetta. Sen sijaan kohteiden ver-
tailua ilmeni esiin nostettujen teemojen kautta; kunkin aihepiirin alta nostettiin esiin hank-
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Liite 1: Haastattelurunko 
 
 
Alustus ja taustatiedot 
1. Millä eri tavoin kunnan ja yksityisen sektorin väliset yhteistyömenettelyt asemakaavoituksessa ovat sinulle entuudestaan 
tuttuja? 
2. Mikä on tai oli roolisi hankkeessa ja milloin aloitit / lopetit työskentelyn hankkeen parissa (milloin sait tiedon)? 
Yhteistyö ja vuorovaikutus asemakaavaprosessin aikana  
3. Miten yhteistyö sai alkunsa ja mistä aloite hankkeelle tuli? 
4. Keitä olivat hankkeen eri osapuolet ja mitkä olivat heidän roolinsa (vastuut ja työnjako)? 
5. Kuka kaavahanketta johti (vetovastuu) ja miten ohjaus toteutui kaavoitusprosessin aikana (ja sen jälkeen)?  
6. Mitä yhteistyöllä tavoiteltiin (kunta\hankekehitys\konsultti)?  
7. Minkälaisia sopimuksia osapuolten välille laadittiin? Kuvailisitko hieman niiden laadintaprosessia- ja vaihetta. 
8. Miten ja missä vaiheissa vuorovaikutuksen merkitys erityisesti korostui hankkeen aikana (eri osapuolten välillä)? 
9. Mitä yhteistyöllä saavutettiin / ei saavutettu (eri näkökulmat)? Perustele hieman, esimerkiksi: 
a. Mitkä olivat keskeisimmät yhteistyöstä saadut hyödyt ja missä vaiheessa? 
b. Mitkä olivat keskeisimmät yhteistyössä ilmenneet haasteet ja missä vaiheessa? 
10. Miten hankeorganisaation ulkopuoliset osapuolet huomioitiin asemakaavan laadinnan aikana (mm. kansalaisosallistumi-
nen)? 
11. Mitkä ovat mielestäsi onnistuneen yhteistyön tärkeimmät edellytykset? 
Suunnittelutavoitteet suhteessa asemakaavan laadintaan ja sisältöön 
12. Missä vaiheessa ja kenen toimesta (osapuolten vaikutus) asemakaavan tavoitteet määriteltiin? 
13. Mitkä tekijät vaikuttivat tavoitteisiin (kuten yleiskaava, visio)? 
14. Miten tavoitteiden toteutumista ohjattiin ja valvottiin (esim. yhteistyöryhmä)? 
15. Miten asemakaava mielestäsi vastaa asetettuja tavoitteita? Perustelisitko hieman. 
16. (Miten rakennussuunnitelma vastaa lainvoimaista asemakaavaa?) 
17. (Onko kaavasta poikettu rakennuslupavaiheessa (poikkeusluvan käsittely))? 
Tiedon jakaminen ja resurssit asemakaavan laadinnan eri vaiheissa 
18. Minkälaisia menettelyjä, työkaluja ja aineistoja tiedon jakamisen tukena käytettiin (ja kenen kanssa)? 
19. Olivatko kaikki tarvittavat resurssit saatavilla ja käytössänne koko prosessin ajan (aika, osaaminen jne.)? 
20. Miten avointa tiedon jakaminen eri toimijoiden välillä mielestäsi oli? 
21. Oliko selvää, mitä sinulta tai organisaatioltasi odotettiin hankkeen aikana (tehtävät, resurssit yms.)? 
Lopuksi 
22. Minkälaisia kehitysalueita tunnistat organisaatiosi kaavoitus-/hankekehitysprosessissa? 
23. Miten kunnan ja yksityisen hankekehittäjän yhteistyötä voisi mielestäsi tehostaa asemakaavavaiheessa?  
24. Voisiko asemakaavoituksen ennakoitavuutta mielestäsi parantaa ja jos, niin miten? 
25. Missä vaiheissa vuorovaikutusta tukevista menettelyistä hyödyttäisiin eniten? 
  
  
Liite 2: Prosessikuvaus 
 
